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1 ANTECEDENTES 
La central hidroeléctrica de La Flor está situada a orillas del río Saja, concretamente en el 
barrio La Flor de la localidad de Villapresente.  
Los comienzos de esta instalación datan del siglo XIX, cuando su función era la de molino de 
harina.  
En el año 1895, la Compañía General de Electricidad Montaña S.A., fundada en Torrelavega 
por varios vecinos, compra el molino a Marcelino Saiz Larreta, para entonces el propietario 
de la instalación. Dicha compra supuso la conversión de este molino de harina a central 
hidroeléctrica. El objetivo que tenía la empresa compradora era abastecer de electricidad a 
la ciudad de Torrelavega (situada a unos 6 km del lugar, con el fin primero de sustituir el 
alumbrado de aceite y petróleo de sus calles) y a las minas de Reocín y Udías. La central 
tenía dos turbinas tipo Kaplan de la marca Voith, ambas de 150 CV (110’25 kW) y eje 
horizontal, operaba con un caudal concesional de 3 m3/s a través de un canal de derivación 
de 500 m. 
En 1899, la Compañía Montaña realiza un aumento de potencia de la instalación mediante la 
adición de una tercera turbina Francis de 250 CV (183’75 kW) y eje horizontal, además de la 
elevación de la presa, aumentándola en 80 cm, llegando así a los 7 m de salto bruto. Gracias 
a esta obra, se añadieron a la lista de localidades abastecidas Campuzano, Barreda, 
Sierrapando, Tanos, Viérnoles y Torres, todas ellas pertenecientes al municipio de 
Torrelavega. 
En 1948, Electra de Viesgo S.A. compra parte del patrimonio de la Compañía Montaña, 
aunque la central de La Flor sigue siendo gestionada por la entidad torrelaveguense. 
En 1993, la empresa Ibérica de Minicentrales S.A. se hace cargo de la central por 25 años. 
Se ejecuta un proyecto sobre la central que consta en la retirada de todas las turbinas Francis 
existentes para operar únicamente con una turbina de tipo Kaplan de 464 kW de eje vertical. 
Para ello se consigue una nueva concesión de caudal de 6’6 m3/s (1). Con este aporte de 
caudal y un salto bruto de 7 m, la central produce una media anual de 1065 MW (2). En 2001, 
Hidroeléctrica del Cadagua S.L. absorbe Ibérica de Minicentrales S.A. y dirige la instalación 
hasta el fin de la concesión, es decir, hasta mayo de 2018.  
En junio de 2018, tras una serie de acuerdos entre las grandes empresas eléctricas y su 
apuesta por las energías renovables, Endesa S.A. adquiere la propiedad y coordina la 
explotación del recurso. Endesa comenzó su gestión invirtiendo en una reparación de gran 
calibre que necesitaba la turbina, demorando la reinserción de la central a la red hasta enero 
de 2019. Desde entonces, la central lleva un correcto funcionamiento. 
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La energía generada se transporta a través de la red de distribución de la zona, propiedad de 
Viesgo, hasta la subestación de Puente San Miguel, también propiedad de Viesgo. Desde ahí 
se reparte la electricidad a los municipios colindantes, destacando el de Torrelavega. 
2 CONDICIONES DE PARTIDA 
Las condiciones de trabajo de la instalación en dicho lugar son: 
- Altura (ver cálculos en ANEXO 1.1): El resultado que realmente interesa de cara a los 
cálculos de producción es el del salto neto, que para la disposición de esta instalación 
es de 6’2 metros. 
- Caudal de equipamiento: la administración restringe el aprovechamiento del recurso 
estableciendo un caudal máximo aprovechable, denominado caudal concesional. El 
caudal concesional que está en vigor para esta central hidroeléctrica es de 6,6 m3/s. 
Una vez presentadas las condiciones de trabajo, se puede verificar el tipo de turbina que se 
emplea actualmente a través del siguiente gráfico (Ilustración 1-1), entrando con el dato de 
altura neta (6,2 m) en el eje de abscisas y con el dato de caudal de caudal de equipamiento 
en el eje de ordenadas, que como se desconoce, se asume que es el caudal concesional (6,6 
m3/s). 
 
Ilustración 1-1. Envolvente operativa para el funcionamiento de 3 turbinas, ESHA PCH (3) 
Se puede concluir en que la turbina equipada actualmente, tipo Kaplan, es la adecuada para 
las condiciones de trabajo expuestas anteriormente. 
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El gráfico anterior extrae un valor de potencia de diseño, pero a continuación se muestra el 
resultado obtenido empleando la expresión pertinente (ver cálculo en ANEXO 1.4.1): 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6,6 × 6,2 × 0,85 = 341.211,420 𝑊 = 341,211 𝑘𝑊 
Esta potencia será la máxima que pueda desarrollar el grupo con las condiciones de trabajo 
expuestas anteriormente. 
Al principio se mencionó que la instalación promedia una producción de 1065 MWh (2). Este 
dato no sirve para compararlo más adelante con las alternativas que se van a exponer, ya 
que este es un dato basado en un registro real y las alternativas se calculan suponiendo los 
caudales diarios del año representativo sacado del estudio hidrológico. Por tanto, se puede 
hacer una comparación lógica asumiendo que la instalación actual opera bajo las condiciones 
del año representativo, es decir, se tiene en cuenta el número de horas de funcionamiento 
del grupo que se darían en el año representativo, en este caso el año 2003. 
A continuación, la producción diaria de la central (figura 1-1) (ver cálculos en ANEXO 1.4.1).  
 
Sumando todos los datos de energía diarios, asumiendo un funcionamiento perfecto de la 
instalación (sin paradas, η=1), se obtiene la producción anual: 
𝐸 = ∑ 𝐸𝑖 = 1.553.452,456  𝑘𝑊ℎ 
La instalación actual produciría 1.553.452,456 kWh suponiendo que el grupo funciona el 





























Figura 1-1.Diagrama de producción de la turbina actual sobre el año representativo 2003. 
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La energía máxima a la que se aspira se calcularía empleando directamente la potencia de 
diseño de la máquina, que se alcanza suponiendo que siempre hay un caudal igual al 
concesional. 
𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 = 341,211 × 6360 × 1 = 2.170.104,631 𝑘𝑊ℎ = 𝐸𝑚á𝑥 
3 AUTOR DEL PROYECTO 
El autor de este proyecto es Diego Saiz Díaz, estudiante que opta al título de Graduado en 
Ingeniería Mecánica. 
4  OBJETO DEL PROYECTO 
Este proyecto pretende mejorar el rendimiento y la producción de la central hidroeléctrica de 
La Flor.  
El emplazamiento no se caracteriza por tener un gran desnivel, por tanto, se construyó un 
canal de derivación que clasifica esta central dentro de las de agua de fluyente. Esta clase 
de centrales no cuentan con reserva de agua, por lo que el caudal suministrado oscila según 
las estaciones del año. En la temporada de precipitaciones abundantes desarrollan su 
potencia máxima, y dejan pasar el agua excedente (11). Durante la época seca, la potencia 
disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nulo en algunos días de verano debido 
a la obligación de respetar el caudal ecológico.  
A pesar de no gozar de una gran altura (no más de 8 metros desde el inicio de la derivación), 
la central opera con un caudal considerable en condiciones normales (máximo 6’6 m3/s, el 
concesional).  
Estos dos condicionantes de diseño previo y salto hidráulico limitan las soluciones a aplicar 
en este caso. 
La máquina que equipa es una turbina Kaplan de 464 kW de potencia, pero luego se 
comprobará que, con las condiciones del recurso, nunca llega a operar al 100 % de su 
rendimiento. Su potencia instalada califica a la instalación dentro de las minicentrales, ya que 
no supera los 10 MW. Produce anualmente una media de 1065 MWh (2).  
La oportunidad de mejora que se desea ejecutar es el incremento de la producción de 
energía. Es necesaria una reestructuración de la central, bien sea con un aumento de la 
potencia generada actualizando la maquinaria actual (su tiempo de funcionamiento es 
superior a los 25 años) o con un estudio del aprovechamiento hidroeléctrico tomado desde 
otra perspectiva distinta. 
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5 NORMAS Y REFERENCIAS 
5.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 
Relativas al proyecto 
- Normas UNE. UNE 157001:2014: Criterios generales para la elaboración formal de los 
documentos que constituyen un proyecto técnico. 
Relativas a electricidad 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para Baja tensión. 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
Relativas a la generación de energía 
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 
- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo 
de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
Relativas a trámites administrativos 
- Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, por el que se modifican los artículos 2.º, 9.º y 
14 del Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, que estableció un procedimiento 
abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la 
instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia 
nominal no superior a 5.000 kVA. 
o Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, que establece el procedimiento de 
tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la 
instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con 
potencia nominal no superior a 5.000 kVA (BOE N.º 149, de 22/06/85). 
 
5.2 PROGRAMAS DE CÁLCULO 
- Microsoft Office Excel 
- Matlab 
- Autodesk AutoCAD 





(1) 1985 Torrelavega vio la luz, José Ramón Saiz, 2017.
(2) Registro personal de las lecturas de horas de trabajo del grupo, potencias y energías.
(3) ESHA PCH, Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica.
(4) http://www.juanjosegarciaegocheaga.com/tecnicadiseno.html
(5) Google Earth.
(6) Anuario oficial de aforos, Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
(7) Visor SIGCHC – Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
(8) Proyecto de rehabilitación de una antigua minicentral hidroeléctrica en el río Saja, Alberto 
Hoyos Alcalde, 2017 (director: José Ramón Aranda Sierra).
(9) Minicentrales Hidroeléctricas, IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía)
(10) Apuntes de Mecánica de fluidos, departamento de ingeniería eléctrica y energética,
Universidad de Cantabria. 
(11) http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/centrales/pagina_nueva_
1.htm
(12) Proyecto de Rehabilitación del aprovechamiento hidroeléctrico de La Flor sobre el
río Saja, término municipal de Reocín, provincia de Santander. Madrid, noviembre de 
1988. Jesús Telleria Armendariz y Rafael Cobo Arrarte. 
(13) Apuntes de Sistemas y Máquinas Fluidomecánicas, departamento de ingeniería
eléctrica y energética, Universidad de Cantabria. 
(14) Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas, José Agüera
Soriano 
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6 POSIBLES SOLUCIONES 
Con el fin de aumentar la producción de la instalación, a continuación, se exponen las 
diferentes soluciones: 
1) Colocar una segunda turbina. 
La central suele funcionar todos los meses del año, salvo en julio y agosto ya que el nivel de 
agua del río se ve reducido y se debe respetar el caudal ecológico. Para seguir produciendo 
en estos meses con el caudal disponible, sería interesante la adición de una segunda turbina, 
con un reparto de la potencia diferente.  
Las ventajas serían: 
- Operar solamente con una turbina cuando el caudal no sea el habitual y así, no 
interrumpir el funcionamiento de la instalación y ser constantes en cuanto a la 
productividad anual.  
- En caso de avería de alguna turbina, existe la ventaja de que la instalación no dejaría 
de generar electricidad ya que nos quedaría otra turbina disponible. 
Como desventaja: 
- Sería necesaria una redistribución del edificio, rehabilitando la parte antigua de la 
central. 
- Conseguir una nueva concesión de caudal. 
 
2) Reducir el ancho de la cámara de carga ajustando la dirección del cauce. 
En el año 1899 se ensanchó la cámara de carga para colocar la tercera turbina Francis al 
lado de las otras dos turbinas que había. En 1993 se inhabilitaron las tres turbinas para 
instalar la Kaplan actual donde se colocó la tercera Francis en su día. El cauce antiguamente 
entraba recto hacia las Francis, pero al remodelar la instalación, el cauce se ensanchó y ahora 
entra con una pequeña curva a la Kaplan, desperdiciándose mucha agua por la parte derecha 
(Ilustración 1-2). La idea es que ese agua no se desperdicie y el cauce entre lo más recto 
posible reduciendo las posibles pérdidas de altura por pequeñas que sean.  
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Ilustración 1-2. Disposición de las cámaras de carga. 
3) Aumentar la longitud del canal de derivación. 
De esta manera la captacion del agua se realizará en una cota superior a la actual. 
Las ventajas serían: 
- Aumento del salto hidráulico y, en consecuencia, la energía generada.  
Las desventajas: 
- Construcción de una nueva presa 
- Compra de terrenos para aumentar la longitud del canal.  
- La tramitación de permisos con la administración para hacer obra en el río y 
alrededores. 
 
4) Aumentar la longitud del canal de descarga. 
El canal de descarga o canal de restitución actual mide unos 160 metros de largo y 4 metros 
de ancho (12). Se podría estudiar la posibilidad de alargar el canal de restitución para que 
este desemboque en el río más abajo.  
Las ventajas serían: 
- Reducción del nivel inferior y, en consecuencia, el aumento del salto bruto, y 
finalmente, incremento de la energía generada (figura 1-3). 
Las desventajas: 
- La tramitación de permisos con la administración para hacer obra en el río y 
alrededores. 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
11 
 
7 SOLUCIÓN ESCOGIDA 
La ejecución de las soluciones número tres y cuatro planteadas son muy interesantes en 
cuánto a la mejora de las condiciones técnicas del recurso, pero presentan un gran obstáculo, 
que es la posibilidad legal de hacer esa obra. Sería una tarea prácticamente imposible obtener 
los permisos necesarios para interrumpir el cauce del río, inundar más terreno con la 
construcción de la nueva presa o el posible vertido de elementos propios de una obra al 
medioambiente, por no hablar de la alteración del entorno de la fauna del lugar.  
Una vez expuesto lo anterior, se decide realizar el estudio de la viabilidad de la primera 
solución ofrecida, ya que no presenta ningún impedimento legal más allá de una nueva 
concesión de caudal, la cual se puede conseguir aportando un estudio hidrológico de la 
cuenca que verifique la viabilidad de lo sugerido. También se contemplará la inclusión de la 





Ilustración 1-3. Apuntes de Sistemas y Máquinas Fluidomecánicas, departamento de ingeniería 
eléctrica y energética, Universidad de Cantabria (13). 
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8 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 
Para conocer la viabilidad de la solución en cuanto a producción hay que apoyarse 
principalmente en la energía que se genera al año.  
Con la solución escogida se busca mejorar la producción actual (1.553.452,456 kWh) 
colocando dos turbinas en lugar de una. Además, se va a trabajar con el caudal óptimo que 
extrae la Curva de Caudales Clasificados (en adelante CCC) (12 m3/s), demostrando que la 
instalación se puede aprovechar mucho más aumentando el caudal concesional, que es un 
parámetro que se adjudica de manera administrativa (ver estudio hidrológico en ANEXO 1.2). 
Dentro de esta solución, se plantean tres alternativas: 
1) Alternativa 1 
Equipar la instalación con dos turbinas idénticas, que admitan el mismo caudal. Para ello se 
parte del caudal máximo que admiten que será de 6 m3/s cada una. Entre las dos no pueden 
desarrollar más de 12 m3/s ya que pueden funcionar simultáneamente. 
Con la ayuda del gráfico empleado anteriormente (ilustración 1-4), se determina qué tipo de 
turbina emplear para que el rendimiento sea óptimo. 
 
Ilustración 1-4.Envolvente operativa para el funcionamiento de 3 turbinas, ESHA PCH (3) 
El mejor rendimiento se alcanzará instalando dos turbinas Kaplan. Con esta propuesta, el 
arranque sería secuencial, es decir, una vez se llena una turbina, comenzaría a funcionar la 
segunda. 
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Con el dato de caudal máximo admitido por la máquina, el salto neto y el factor de eficiencia, 
se obtiene la potencia de diseño de cada turbina que, al ser idénticas, será la misma (ver 
cálculos en ANEXO 1.4.2): 
Turbina 1:  
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6 × 6,2 × 0,85 = 310.192 𝑊 = 310,192 𝑘𝑊 
Turbina 2: 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6 × 6,2 × 0,85 = 310.192 𝑊 = 310,192 𝑘𝑊 
 
Para calcular la energía producida en un año, se necesita saber la energía que se produce 
diariamente. Esta se obtiene multiplicando la potencia diaria que va en función del caudal y 
el número de horas que funciona cada grupo. Para conocer los datos de caudal y horas se 
recurre a la CCC, donde se ve cuántos días se supera un determinado caudal, teniendo en 
cuenta el caudal mínimo técnico Qmt de cada turbina y las condiciones de trabajo. Se supone 
que la turbina en un día trabaja las 24 horas. 
Aquí entra en juego la división de caudales debido al arranque secuencial. La primera turbina 
comienza a desarrollar potencia cuando recibe un caudal superior al Qmt (0,9 m3/s), en ese 
momento es cuando se empiezan a contar las horas de trabajo del grupo. Cuando se alcanza 
el caudal de equipamiento (6 m3/s) en la primera turbina y el caudal sobrante supera el Qmt 
de la segunda turbina (0,9 m3/s), esta se acoplaría y ya estarían funcionando los dos grupos 
a la vez. Se contabiliza la potencia media y horas de trabajo diarias de cada grupo por 
separado, para luego multiplicar ambas magnitudes teniendo en cuenta un funcionamiento 
perfecto, es decir, se adopta como rendimiento asociado a tiempos de mantenimiento, 
disposición del agua y necesidad de energía, el de un 100%. A continuación, la 
representación de la producción diaria (figura 1-2): 
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Figura 1-2. Diagrama de producción de la alternativa 1 sobre el año representativo 2003. 
Se obtiene la energía generada por cada turbina al año (ver cálculos en ANEXO 1.4.2): 
Turbina 1:  
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = 1.451.191,253 𝑘𝑊ℎ 
Turbina 2: 
𝐸2 = ∑ 𝐸𝑖 = 809.501,692 𝑘𝑊ℎ 
La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =  2.260.692,945 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.260.692,945 kWh. 








× 100 = 145,53% 
 





























PRODUCCIÓN ALTERNATIVA 1 
PRODUCCION T1 (kWh) PRODUCCION T2 (kWh)
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2) Alternativa 2 
Equipar la instalación con dos turbinas que admiten distinto caudal, en concreto, una será 
capaz de funcionar con el 70 % del caudal turbinable (8,4 m3/s) y la otra con el 30 % (3,6 
m3/s). Con la ayuda del gráfico (ilustración 1-5), se determina qué tipo de turbina emplear 
para que el rendimiento sea óptimo. 
El mejor rendimiento se alcanzará instalando dos turbinas Kaplan. Con esta propuesta, el 
arranque sería secuencial, es decir, una vez se llena una turbina, comenzaría a funcionar la 
segunda, donde la turbina más grande sería la que tiene prioridad de llenado debido a su 
mayor potencia. 
Con el dato de caudal máximo admitido por cada máquina, el salto neto y el factor de 
eficiencia, se obtiene la potencia de diseño de cada turbina (ver cálculos en ANEXO 1.4.3): 
Turbina 1:  
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 8,6 × 6,2 × 0,85 = 434.269 𝑊 = 434,269 𝑘𝑊 
 Turbina 2: 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 3,4 × 6,2 × 0,85 = 186.115 𝑊 = 186,115 𝑘𝑊 
Para calcular la energía producida en un año, se precisa saber la energía que se produce 
diariamente. Esta se obtiene multiplicando la potencia diaria que va en función del caudal y 
el número de horas que funciona cada grupo. Para conocer los datos de caudal y horas se 
Ilustración 1-5:Envolvente operativa para el funcionamiento de 3 turbinas, ESHA PCH (3) 
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recurre a la CCC, donde se ve cuántos días se supera un determinado caudal, teniendo en 
cuenta el Qmt de cada turbina y las condiciones de trabajo. Se supone que la turbina en un 
día trabaja las 24 horas. 
La primera turbina comienza a desarrollar potencia cuando recibe un caudal superior al Qmt 
(1,26 m3/s), en ese momento es cuando se empiezan a contar las horas de trabajo del grupo. 
Cuando se alcanza el caudal de equipamiento (8,4 m3/s) en la primera turbina y el caudal 
sobrante supera el Qmt de la segunda turbina (0,54 m3/s), esta se acoplaría y ya estarían 
funcionando los dos grupos a la vez. Se contabiliza la potencia media y horas de trabajo 
diarias de cada grupo por separado, para luego multiplicar ambas magnitudes teniendo en 
cuenta un funcionamiento perfecto, es decir, se adopta como rendimiento asociado a tiempos 
de mantenimiento, disposición del agua y necesidad de energía, el de un 100%. A 
continuación, la representación de la producción diaria (figura 1-3): 
 
Figura 1-3. Diagrama de producción de la alternativa 2 sobre el año representativo 2003. 
Se obtiene la energía generada por cada turbina al año (ver cálculos en ANEXO 1.4.3): 
Turbina 1:  
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = 1.769.616,503 𝑘𝑊ℎ 
Turbina 2: 
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La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =   2.272.943,908 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.272.943,908 kWh. 







× 100 = 146,32% 
De esta manera, se mejoraría un 146’32% la producción anual. Esta alternativa es 
ligeramente mejor que la anterior. 
3) Alternativa 3 
Se plantea colocar una sola turbina que abarque todo el caudal disponible, es decir, todo el 
caudal turbinable (12 m3/s), pero esta será complementada con una turbina mucho más 
pequeña para que la instalación no se tenga que parar cuando circule un caudal menor al 
caudal mínimo técnico de la turbina de 12 m3/s. Por tanto, como el caudal mínimo técnico de 
la turbina principal es de 1’8 m3/s, se va a equipar una segunda turbina que pueda mover 
hasta 2 m3/s. Gracias a este complemento, se conseguiría mantener la instalación en 
funcionamiento incluso cuando el agua escasea, ya que como mínimo necesita 0’3 m3/s para 
generar energía, un caudal muy bajo y poco habitual si se observa la CCC.  
Con la ayuda del gráfico (ilustración 1-6), se determina qué tipo de turbina emplear para que 
el rendimiento sea óptimo. 
Ilustración 1-6:Envolvente operativa para el funcionamiento de 3 turbinas, ESHA PCH (3) 
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El mejor rendimiento se alcanzará instalando dos turbinas Kaplan. Esta alternativa tendría 
unas condiciones de trabajo distintas a las otras dos anteriores. En este caso solo funcionaría 
una turbina al mismo tiempo debido a que todo el caudal lo toma la turbina principal. La turbina 
complementaria entraría en juego para aprovechar el recurso cuando el cauce no logra 
abastecer a la turbina principal, es decir, cuando circula un caudal menor al mínimo técnico 
de la misma. 
Con el dato de caudal máximo admitido por cada máquina, el salto neto y el factor de 
eficiencia, se obtiene la potencia de diseño de cada turbina (ver cálculos en ANEXO 1.4.4): 
Turbina 1:  
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 12 × 6,2 × 0,85 = 620.384 𝑊 = 620,384 𝑘𝑊 
Turbina 2: 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 2 × 6,2 × 0,85 = 103.397 𝑊 = 103,397 𝑘𝑊 
Para calcular la energía producida en un año, se precisa saber la energía que se produce 
diariamente. Esta se obtiene multiplicando la potencia diaria que va en función del caudal y 
el número de horas que funciona cada grupo. Para conocer los datos de caudal y horas se 
recurre a la CCC, donde se ve cuántos días se supera un determinado caudal, teniendo en 
cuenta el Qmt de cada turbina y las condiciones de trabajo. Se supone que la turbina en un 
día trabaja las 24 horas. 
La turbina grande o turbina principal comienza a desarrollar potencia cuando recibe un caudal 
superior al Qmt (1,8 m3/s), en ese momento es cuando se empiezan a contar las horas de 
trabajo del grupo. Cuando se alcanza el caudal de equipamiento (12 m3/s), estaríamos 
funcionando al 100%. En el caso de dar con días en los que el caudal que llegue a la 
instalación se vea por debajo del Qmt de la turbina principal, esta dejaría de funcionar para 
dar paso a la turbina complementaria, la cual es mucho más pequeña y opera en rangos de 
caudal de 2 a 0’3 m3/s. 
Se contabiliza la potencia media y horas de trabajo diarias de cada grupo por separado, para 
luego multiplicar ambas magnitudes teniendo en cuenta un funcionamiento perfecto, es decir, 
se adopta como rendimiento asociado a tiempos de mantenimiento, disposición del agua y 
necesidad de energía, el de un 100%. A continuación, la representación de la producción 
diaria (figura 1-4): 
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Figura 1-4. Diagrama de producción de la alternativa 3 sobre el año representativo 2003. 
Se obtiene la energía generada por cada turbina al año (ver cálculos en ANEXO 1.4.4): 
Turbina 1:  
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = 2.180.038,2966 𝑘𝑊ℎ 
Turbina 2: 
𝐸2 = ∑ 𝐸𝑖 = 100.223,0923    𝑘𝑊ℎ 
La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =    2.280.261,389 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.280.261,389 kWh. 







× 100 = 146,79% 
De esta manera, se mejoraría un 146’79% la producción anual. Esta alternativa es un poco 
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Una vez ya conocidas la producción media tanto de la situación actual como de las 
alternativas propuestas, se tomará el porcentaje de mejora como parámetro determinante 
para la selección de la mejor alternativa. A continuación, los porcentajes: 
- Alternativa 1, porcentaje de mejora: Ɛ % = 145,53 % 
- Alternativa 2, porcentaje de mejora: Ɛ % = 146,32 % 
- Alternativa 3, porcentaje de mejora: Ɛ % = 146,79 % 
Basándose solamente en términos de generación de energía, la mejor alternativa es la 
tercera. La diferencia en estos términos es ínfima, no pudiendo concluir en ninguna opción 
de manera clara. Lo que sí está claro es que cualquier opción mejora la situación actual. 
Otro dato de interés es el número de horas que funciona cada alternativa respecto al número 
de horas representativo de la situación actual, que son 6360 horas: 
- Alternativa 1, horas de funcionamiento: T = 9456 horas 
- Alternativa 2, horas de funcionamiento: T = 9096 horas 
- Alternativa 3, horas de funcionamiento: T = 6816 horas 
Se puede observar que, pese a este dato de que la tercera alternativa trabaja un menor 
número de horas, esta garantiza la producción más días que las demás debido al uso de la 
turbina complementaria cuando el caudal es escaso. 
Por tanto, se pretende implantar la tercera alternativa ya que es la opción que mejor 
aprovecharía el recurso hídrico en la zona bajo las condiciones de trabajo expuestas 
anteriormente. 
Esta alternativa instalaría dos turbinas Kaplan, una primaria que admite hasta 12 m3/s con 
una potencia de 650 kW y otra turbina complementaria que admite hasta 2 m3/s con una 
potencia de 110 kW, ambas de doble regulación y eje vertical. Para esta obra se rehabilitarán 
las antiguas cámaras de carga que abastecían al anterior equipamiento de turbinas Francis y 
se tapará mediante muros de hormigón la entrada y salida de la turbina Kaplan actual, de una 
manera tal que colabore con la nueva dirección del cauce hacia las cámaras de carga nuevas. 
A través del estudio de viabilidad económica (ver cálculos en ANEXO 1.1.5), se comprueba 
que la solución escogida y correspondiente alternativa son rentables ya que al final del 
periodo de aprovechamiento concedido, los ingresos son positivos. Los ingresos dependen 
de la tasa de descuento que haya, que oscilan entre 1.680.000 € y 775.000 € al cabo de los 
25 años de concesión. Respecto al tiempo de amortización, este oscila entre los 3 y 4 años. 
La energía hidroeléctrica es una energía renovable que se lleva utilizando desde hace 
muchos años que destaca por su buen rendimiento. Se puede decir que obtendremos un 
rendimiento próximo al 90% en la turbina y al 85% en el generador. 
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9 CONCLUSIONES 
El objetivo de este proyecto es mejorar el rendimiento y la producción de la minicentral 
hidroeléctrica de La Flor.  
Para ello se presentan las siguientes soluciones: 
1) Colocar una segunda turbina. 
2) Reducir el ancho de la cámara de carga ajustando la dirección del cauce. 
3) Aumentar la longitud del canal de derivación. 
4) Aumentar la longitud del canal de descarga. 
Se escoge la primera solución. Dentro de esta solución, se ofrecen tres alternativas: 
1) Dos turbinas idénticas de arranque secuencial. Admisión de caudal al 50 / 50%. 
2) Dos turbinas distintas de arranque secuencial. Admisión de caudal al 70 / 30%. 
3) Una turbina primaria de admisión total de caudal y otra complementaria para 
ocasiones de caudal reducido. 
Se escoge la tercera alternativa debido a que ofrece el mayor porcentaje de mejora de todas, 
que es de un 146’79%. 
La central pasaría de tener una potencia instalada de 464 kW, a tener 650 kW. 
El presupuesto de ejecución material es de 303.205’51 €. 
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1 CÁLCULOS 
1.1 SALTO BRUTO, ÚTIL Y NETO 
También se pueden denominar altura bruta, útil o neta. Se definen como (4): 
- Salto bruto (Hb): diferencia de altura entre la lámina de agua en la toma y el nivel del río 
en el punto de descarga del agua turbinada. 
- Salto útil (Hu): Diferencia entre el nivel de la lámina de agua en la cámara de agua y el 
nivel de desagüe de la turbina. 
- Salto neto (Hn): Es el resultado de restar al salto útil (Hu) las pérdidas de carga originadas 
por el paso del agua a través de la embocadura de la cámara de carga, de la tubería 
forzada y sus accesorios. El cálculo de las pérdidas de carga se realiza mediante 
fórmulas empíricas ampliamente difundidas. Una consideración aceptable es suponer 
que la pérdida de carga es del orden de un 5% a un 10% del salto bruto. 
Para obtener el valor de los saltos, se necesita conocer las cotas en los puntos pertinentes, 
que se extraen del programa Google Earth (5): 
- Cota a pie de presa o en la lámina de agua: 48 metros. 
- Cota en la cámara de carga, suponiendo el nivel de agua del canal a 1’75 metros: 40 
metros. 
- Cota en el inicio del canal de descarga: 40 metros 
A continuación, se calcula el valor aproximado de las pérdidas de carga, tomando el 
porcentaje más restrictivo que se mencionaba antes: 
𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠 = 10% × 8 = 0,8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
Una vez conocidos todos los datos necesarios, se puede determinar el valor de los saltos: 
- Salto bruto: 𝐻𝑏 = 48 − 40 = 8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
- Salto útil: 𝐻𝑢 = 47 − 40 = 7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
- Salto neto: 𝐻𝑛 = 𝐻𝑢 − 𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠 = 7 − 0,8 = 6,2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
El resultado que realmente interesa de cara a los cálculos de producción es el del salto neto, 
que para la disposición de esta instalación es de 6’2 metros. 
1.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
Actualmente el caudal concesional es de 6’6 m3/s. Este caudal se fijó en el año 1993 cuando 
comenzó la producción a través de la turbina Kaplan que funciona ahora. Para comprobar 
cuánto se aprovecha el recurso que nos otorga el rio Saja, se realiza un estudio hidrológico 
del aprovechamiento. La finalidad de este estudio es obtener un año representativo donde 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
26 
poder basarse con fiabilidad de los datos de caudal y del número de días que estos caudales 
se dan. 
Para poder elaborar dicho estudio hidrológico, se precisa conocer los datos de caudales en 
la toma de agua durante una serie de años, preferiblemente más de 25 años. La medición de 
caudales se realiza en las estaciones de aforo, y la más próxima a la central en cuestión se 
encuentra aguas abajo de esta, en concreto en Puente San Miguel, a unos 4 kilómetros.  
La estación de aforo de Puente San Miguel, técnicamente llamada “1242 RIO SAJA EN AZUD 
DE SNIACE”, no ofrece todos los datos necesarios con la cronología deseada. Únicamente 
ofrece de manera exacta los datos de caudal desde marzo del 2013 hasta agosto del 2016, 
y actualmente solo ofrece los datos de nivel, caducando estos a los 6 días de haberse subido 
a la web. 
Contactando de manera privada con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, entidad 
gestora de las estaciones de aforo entre otras cosas, se puede tener acceso a los datos de 
nivel desde noviembre del 2011 hasta diciembre del 2018, que es el último año que se incluye 
en la serie a estudiar (tabla 2-1). Estos datos de nivel se convierten a datos de caudal gracias 
a la siguiente expresión que otorga la persona con la que se entra en contacto, donde “Q” es 
el caudal en m3/s y “h” es el nivel en m: 
𝑄 = 111,1 × ℎ1,54 
 
               







es     
               
 
Tabla 2-1. Registro de caudales de la estación de aforo 1242. 
CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s - ESTACION DE AFORO 1242 AZUD DE SNIACE - RIO SAJA 
Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1242 2011 1              13,14 
1242 2011 2              10,79 
1242 2011 3              13,14 
1242 2011 4              20,15 
1242 2011 5              33,60 
1242 2011 6              46,75 
1242 2011 7              35,88 
1242 2011 8              21,10 
1242 2011 9              18,30 
1242 2011 10              17,40 
1242 2011 11              12,34 
1242 2011 12              16,51 
1242 2011 13            17,40 21,10 
1242 2011 14            23,04 5,98 
1242 2011 15            25,04 5,98 
1242 2011 16            15,64 10,79 
1242 2011 17            15,64 18,30 
1242 2011 18            8,61 43,01 
1242 2011 19            6,61 32,48 
1242 2011 20            2,72 26,06 
1242 2011 21            2,72 30,29 
1242 2011 22            2,72 26,06 
1242 2011 23            3,71 21,10 
1242 2011 24            4,80 24,03 
1242 2011 25            2,72 20,15 
1242 2011 26            3,71 19,22 
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CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s - ESTACION DE AFORO 1242 AZUD DE SNIACE - RIO SAJA 
Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1242 2011 27            5,98 20,15 
1242 2011 28            9,32 21,10 
1242 2011 29            7,92 31,38 
1242 2011 30            10,79 29,21 
1242 2011 31              28,14 
1242 2012 1 12,34 26,06 12,34 7,25 22,06 7,92 22,06 2,27     
1242 2012 2 8,61 20,15 12,34 7,25 16,51 10,79 19,22 2,27     
1242 2012 3 5,38 10,79 12,34 7,25 15,64 13,14 19,22 2,27     
1242 2012 4 5,98 8,61 13,14 7,92 15,64 12,34 19,22 1,85     
1242 2012 5 9,32 88,07 21,10 13,14 13,96 10,79 19,22 2,27     
1242 2012 6 15,64 174,36 13,14 10,79 11,56 8,61 21,10 3,20     
1242 2012 7 30,29 172,36 10,79 69,88 10,04 7,25 28,14 2,27     
1242 2012 8 30,29 64,15 14,79 54,54 12,34 7,25 29,21 1,85     
1242 2012 9 23,04 39,39 14,79 27,09 13,96 8,61 31,38 1,46     
1242 2012 10 18,30 25,04 10,79 21,10 12,34 7,92 34,73 1,46     
1242 2012 11 16,51 18,30 9,32 18,30 10,79 8,61 34,73 1,10     
1242 2012 12 9,32 14,79 8,61 29,21 10,04 13,14 34,73 1,10     
1242 2012 13 7,25 13,14 8,61 30,29 9,32 10,79 38,21 1,10     
1242 2012 14 10,04 27,09 8,61 49,30 7,92 10,04 33,60 1,10     
1242 2012 15 13,14 31,38 7,92 147,11 7,25 7,25 31,38 1,10     
1242 2012 16 19,22 40,58 8,61 88,07 6,61 7,92 31,38 0,78     
1242 2012 17 19,22 45,49 7,92 46,75 6,61 9,32 35,88 0,78     
1242 2012 18 13,96 33,60 9,32 49,30 5,98 8,61 44,25 0,78     
1242 2012 19 22,06 27,09 25,04 41,79 13,14 11,56 48,02       
1242 2012 20 27,09 28,14 25,04 48,02 39,39 10,04 48,02       
1242 2012 21 37,04 25,04 18,30 46,75 20,15 10,79 41,79       
1242 2012 22 22,06 22,06 18,30 46,75 13,14 10,04 40,58       
1242 2012 23 12,34 17,40 16,51 32,48 11,56 8,61 40,58       
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CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s - ESTACION DE AFORO 1242 AZUD DE SNIACE - RIO SAJA 
Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1242 2012 24 11,56 13,96 17,40 21,10 9,32 8,61 29,21       
1242 2012 25 9,32 15,64 14,79 19,22 9,32 8,61         
1242 2012 26 8,61 16,51 11,56 19,22 7,92 8,61 2,72       
1242 2012 27 12,34 17,40 10,04 13,96 7,25 11,56 3,20       
1242 2012 28 16,51 15,64 10,04 15,64 6,61 21,10 4,24       
1242 2012 29 24,03 13,14 8,61 26,06 6,61 21,10 6,61       
1242 2012 30 25,04   7,92 30,29 7,25 22,06 5,98       
1242 2012 31 18,30   7,92   6,61   3,71    
  
 
1242 2013 1   40,07 28,46 86,97 11,79 7,69 2,52 1,99 1,70 1,30 38,61 
1242 2013 2   35,64 23,41 104,48 12,72 7,61 2,52 1,94 1,70 1,76 26,17 
1242 2013 3   33,36 19,19 64,23 11,72 7,26 2,46 1,89 1,86 2,34 20,72 
1242 2013 4   56,68 29,56 42,84 10,56 6,92 2,54 1,73 1,73 6,79 18,23 
1242 2013 5   88,28 52,43 34,91 9,69 6,32 2,47 1,69 3,31 8,13 16,07 
1242 2013 6   79,50 90,66 28,14 9,00 5,84 2,48 1,70 2,69 4,70 14,90 
1242 2013 7   79,76 51,27 26,81 13,30 5,33 2,86 2,57 2,01 3,83 13,23 
1242 2013 8   63,12 44,34 22,60 26,32 5,05 2,51 4,21 1,72 3,23 11,69 
1242 2013 9   39,51 56,06 21,34 28,87 4,65 2,43 2,87 1,59 3,30 10,44 
1242 2013 10   32,46 46,72 24,10 24,88 4,52 2,45 2,47 1,58 2,90 9,43 
1242 2013 11   25,31 49,75 18,02 19,16 4,34 2,34 3,86 2,02 2,55 8,76 
1242 2013 12   25,53 33,23 15,55 14,86 4,34 2,39 3,29 2,20 2,45 8,49 
1242 2013 13   35,93 26,07 14,02 13,11 4,09 2,48 2,50 1,97 4,89 7,96 
1242 2013 14   46,71 25,11 12,58 12,33 3,96 2,42 2,08 1,71 9,03 10,78 
1242 2013 15   81,19 24,26 15,97 10,33 3,75 2,22 2,43 1,78 28,14 9,40 
1242 2013 16   49,00 19,82 15,08 9,46 3,43 2,12 3,21 2,00 66,91 8,46 
1242 2013 17   55,10 17,37 16,10 13,17 3,52 2,11 4,83 2,10 34,70 8,95 
1242 2013 18   41,86 16,69 19,96 17,75 3,47 2,01 3,68 2,05 77,13 8,55 
1242 2013 19   36,26 16,67 34,06 98,44 3,32 2,13 4,06 2,00 108,91 11,62 
1242 2013 20   33,96 13,60 35,11 104,04 3,26 2,10 3,84 1,85 92,97 18,02 
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1242 2013 21   36,90 11,87 24,49 46,57 3,31 2,07 3,01 1,73 76,87 11,69 
1242 2013 22   53,25 10,81 19,80 32,67 3,22 2,00 2,63 1,58 120,76 9,82 
1242 2013 23   42,47 10,51 17,86 26,44 3,42 1,75 2,39 1,91 73,37 9,14 
1242 2013 24   29,23 10,24 17,04 21,04 3,44 2,12 2,18 2,06 72,42 22,86 
1242 2013 25   25,82 10,15 17,04 17,02 3,40 1,98 2,09 1,87 64,79 28,63 
1242 2013 26   31,41 9,74 17,04 14,15 3,43 2,55 2,05 2,01 52,15 14,36 
1242 2013 27   31,62 9,74 16,56 12,28 3,43 2,87 1,86 2,01 35,08 11,06 
1242 2013 28   30,64 9,74 14,74 10,49 3,21 2,36 1,71 2,01 25,79 17,96 
1242 2013 29   33,61 16,81 14,66 9,50 3,14 2,51 1,72 2,01 20,20 10,89 
1242 2013 30   42,36 30,69 14,29 8,53 2,93 2,42 2,04 1,63 23,79 8,89 
1242 2013 31   28,64 
 12,87  2,65 2,02  1,39 
 8,35 
1242 2014 1 8,17 64,78 80,12 31,76 14,18 6,89 3,11 2,09 1,74 2,93 1,26 52,13 
1242 2014 2 9,86 44,63 165,39 24,76 14,96 5,65 3,47 2,09 1,71 2,93 1,39 49,69 
1242 2014 3 10,57 30,40 72,68 21,04 15,06 5,00 3,46 2,41 1,58 2,93 1,46 86,59 
1242 2014 4 9,25 22,75 50,47 16,52 12,96 4,66 3,27 2,58 1,58 2,93 2,13 60,53 
1242 2014 5 7,66 20,28 38,36 13,86 11,61 4,76 2,93 2,64 1,79 2,93 12,47 39,95 
1242 2014 6 13,27 19,58 29,92 12,60 10,32 4,34 2,65 2,34 1,55 2,93 25,03 75,48 
1242 2014 7 15,13 26,69 24,23 11,89 9,35 3,94 2,74 2,13 1,51 2,93 10,29 72,32 
1242 2014 8 13,70 18,69 20,44 11,38 8,34 3,64 3,14 2,01 1,45 2,93 6,96 48,25 
1242 2014 9 10,65 15,26 17,34 10,34 7,74 3,40 3,73 2,77 1,46 2,93 4,88 88,98 
1242 2014 10 7,87 27,91 14,85 9,69 7,31 3,20 3,63 2,82 1,60 2,93 3,79 56,33 
1242 2014 11 5,38 22,53 13,18 11,14 7,51 3,37 3,70 2,90 1,50 2,93 3,39 40,37 
1242 2014 12 3,24 18,73 11,83 10,16 7,06 3,34 3,51 3,30 1,46 2,93 3,20 30,17 
1242 2014 13 3,20 16,51 10,90 9,22 8,50 2,96 3,30 4,42 1,26 2,93 2,90 23,55 
1242 2014 14 5,78 17,60 10,04 8,76 8,06 2,93 3,51 4,36 1,51 2,93 3,28 31,42 
1242 2014 15 10,47 19,66 9,12 8,33 6,80 2,87 3,42 3,55 1,98 2,93 3,23 41,18 
1242 2014 16 8,12 14,02 8,69 8,18 6,19 2,78 2,93 2,99 1,64 2,93 2,92 70,53 
1242 2014 17 6,84 12,22 8,18 7,62 5,90 2,75 2,80 2,83 1,49 2,93 6,62 74,59 
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1242 2014 18 6,27 11,37 7,89 7,42 5,55 2,74 2,41 2,56 1,31 2,93 4,19 43,09 
1242 2014 19 6,63 10,47 7,82 6,95 5,27 2,71 2,22 2,47 1,21 2,93 3,18 29,82 
1242 2014 20 21,11 9,72 7,40 7,81 4,72 2,59 2,53 2,43 1,21 2,93 3,09 23,29 
1242 2014 21 19,76 10,57 7,08 8,91 3,90 3,34 2,31 2,64 1,21 2,35 3,07 23,56 
1242 2014 22 23,29 9,49 7,56 14,17 3,91 3,00 2,29 2,84 1,21 2,13 2,84 19,34 
1242 2014 23 41,34 8,98 8,60 11,84 4,41 2,86 2,12 2,56 1,78 1,92 2,57 16,36 
1242 2014 24 29,18 9,01 7,59 10,12 4,02 2,73 2,01 2,43 2,65 1,68 3,05 14,12 
1242 2014 25 50,01 9,01 13,11 9,71 3,67 2,49 2,12 2,24 2,93 1,55 3,70 18,67 
1242 2014 26 53,95 8,73 107,88 8,69 3,93 3,56 1,99 2,01 2,93 1,53 4,18 32,29 
1242 2014 27 56,94 8,62 67,81 9,52 3,87 3,69 1,90 2,08 2,93 1,54 3,79 23,39 
1242 2014 28 43,79 20,18 38,46 14,19 3,75 3,47 1,78 1,96 2,93 1,50 3,40 209,63 
1242 2014 29 32,44  34,47 15,84 4,10 4,06 2,76 2,03 2,93 1,55 5,24 71,46 
1242 2014 30 47,40  44,51 16,70 6,30 3,77 3,06 2,01 2,93 1,48 79,59 39,59 
1242 2014 31 86,03  38,09 
 7,57  2,43 1,87  1,46 
 28,63 
1242 2015 1 22,40 115,02 77,75 39,21 14,40 4,58 2,93 4,36 5,10 2,49 2,53 19,27 
1242 2015 2 18,40 70,70 85,59 32,89 13,79 4,79 2,93 3,80 4,67 3,01 2,25 14,74 
1242 2015 3 15,61 120,53 65,95 26,68 13,30 4,52 3,10 2,93 8,70 2,93 2,01 12,02 
1242 2015 4 14,16 79,69 92,98 25,19 12,45 4,52 2,93 2,93 7,92 2,75 2,37 10,43 
1242 2015 5 12,91 57,70 59,15 22,00 14,43 4,95 2,93 2,93 6,80 2,92 2,04 9,26 
1242 2015 6 11,76 63,33 42,80 20,22 11,49 4,52 2,98 2,93 5,54 3,61 2,01 8,12 
1242 2015 7 10,58 48,09 37,36 18,80 7,89 4,52 2,93 2,93 4,96 3,76 2,05 7,12 
1242 2015 8 9,62 36,49 34,11 19,42 7,36 4,47 3,15 3,07 4,13 2,26 2,02 6,58 
1242 2015 9 8,73 33,12 30,93 20,25 7,09 3,96 3,36 3,01 3,51 1,93 2,01 7,14 
1242 2015 10 8,23 31,65 27,61 19,77 7,00 4,49 2,93 2,85 3,14 1,62 1,91 6,11 
1242 2015 11 9,17 30,19 27,93 19,77 6,55 5,69 2,93 2,50 2,98 1,59 1,81 5,66 
1242 2015 12 10,64 29,42 27,08 19,77 6,37 5,62 2,93 2,60 2,93 3,09 1,74 5,14 
1242 2015 13 8,63 32,43 29,48 19,77 6,19 5,38 2,93 2,79 2,93 10,93 1,59 4,93 
1242 2015 14 7,97 50,95 25,77 19,77 6,96 7,48 2,93 2,46 2,93 5,46 1,68 4,54 
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1242 2015 15 7,58 120,40 21,19 19,77 6,96 6,91 2,93 3,33 2,93 3,94 1,66 4,52 
1242 2015 16 9,48 192,49 18,88 19,77 6,75 6,17 2,90 2,93 3,17 3,35 1,61 4,26 
1242 2015 17 11,29 158,52 17,13 19,77 6,31 5,13 2,68 2,85 3,76 2,90 1,55 3,89 
1242 2015 18 10,07 77,81 16,94 19,77 6,21 4,56 2,57 2,46 3,88 2,41 1,57 3,47 
1242 2015 19 53,90 50,31 20,98 19,77 8,43 4,52 2,46 2,46 3,38 3,31 1,60 3,44 
1242 2015 20 39,67 41,37 22,22 16,72 8,24 4,45 2,44 2,45 2,95 45,34 1,59 3,43 
1242 2015 21 71,01 112,65 21,38 10,64 8,17 3,94 2,46 2,46 2,93 15,75 22,12 3,43 
1242 2015 22 99,52 120,20 42,77 11,95 7,54 3,76 2,61 2,36 2,95 8,96 59,26 3,16 
1242 2015 23 68,41 82,53 34,69 11,22 6,66 3,78 3,00 2,87 2,93 6,49 39,76 2,93 
1242 2015 24 43,06 92,76 115,91 10,02 6,32 3,71 2,91 2,46 2,93 5,11 32,36 3,00 
1242 2015 25 52,74 98,83 97,99 9,99 6,15 3,47 2,74 2,35 2,93 4,50 41,34 2,93 
1242 2015 26 39,22 130,96 94,80 10,38 5,97 3,43 2,75 2,26 2,93 3,84 36,49 2,89 
1242 2015 27 33,62 156,89 202,07 14,90 5,92 3,39 2,53 2,30 2,90 3,53 160,84 2,46 
1242 2015 28 45,25 84,10 94,43 23,07 5,11 2,99 2,51 2,04 2,63 4,07 98,64 2,45 
1242 2015 29 40,66  57,97 18,18 5,09 3,18 2,70 2,01 2,47 3,43 47,84 2,74 
1242 2015 30 205,09  45,28 14,29 5,03 2,93 2,93 2,06 2,58 2,98 27,67 2,95 
1242 2015 31 235,70  43,49 
 4,56  4,16 2,04  2,83 
 2,93 
1242 2016 1 2,93 10,58 51,63 52,66 12,97 6,37 3,43 6,58 1,10 1,10 0,78 7,92 
1242 2016 2 2,75 9,24 42,00 37,86 11,38 5,45 3,44 4,80 1,10 1,10 0,78 6,61 
1242 2016 3 2,93 15,63 55,66 33,83 10,55 5,09 3,94 3,52 1,10 1,10 0,78 5,98 
1242 2016 4 4,39 21,26 46,24 29,30 10,13 5,12 3,53 3,28 1,10 1,10 0,78 5,38 
1242 2016 5 4,05 17,06 65,90 27,52 9,69 5,08 4,02 4,17 0,78 1,10 2,72 5,38 
1242 2016 6 3,57 14,10 90,44 26,91 10,01 4,52 4,72 3,07 1,10 0,78 5,98 4,80 
1242 2016 7 3,54 13,42 92,73 29,69 10,30 4,27 4,52 2,42 0,78 0,78 14,79 4,24 
1242 2016 8 4,39 10,87 82,49 53,23 9,94 3,76 4,06 2,06 0,78 0,78 18,30 3,71 
1242 2016 9 5,17 12,25 87,75 39,45 9,77 3,43 3,82 2,41 0,78 0,78 11,56 3,71 
1242 2016 10 5,19 38,50 152,82 34,00 8,43 3,51 3,43 3,92 0,78 0,50 8,61 3,20 
1242 2016 11 14,10 34,74 117,01 27,75 7,51 3,75 3,41 4,14 0,78 0,50 5,98 3,20 
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1242 2016 12 8,88 38,97 63,68 23,27 6,96 3,39 3,49 3,31 0,78 0,50 4,80 3,20 
1242 2016 13 6,36 63,11 43,54 20,50 12,03 3,40 3,54 2,68 0,78 0,50 24,03 3,20 
1242 2016 14 11,94 59,96 34,63 23,67 11,91 3,49 3,43 2,12 0,78 6,61 24,03 3,20 
1242 2016 15 33,37 111,78 29,35 28,57 11,52 7,40 2,93 1,97 1,10 2,27 14,79 3,71 
1242 2016 16 28,61 61,48 26,49 27,20 10,38 6,05 2,92 1,64 3,20 1,10 9,32 3,20 
1242 2016 17 20,57 39,78 29,34 25,44 8,76 5,72 2,46 1,67 2,27 1,10 7,25 3,20 
1242 2016 18 18,46 34,46 24,96 20,25 8,42 6,38 2,12 1,64 1,85 3,71 5,98 3,20 
1242 2016 19 18,57 28,29 23,11 19,13 7,93 6,37 1,95 1,57 1,10 2,72 4,80 2,72 
1242 2016 20 14,32 23,36 36,29 24,39 7,54 5,24 1,60 1,60 0,78 1,85 4,24 10,79 
1242 2016 21 11,93 22,52 34,86 21,48 6,96 4,63 1,65 1,69 0,78 1,46 4,24 10,79 
1242 2016 22 12,14 25,91 44,47 16,91 8,79 3,85 1,80 1,60 1,10 1,46 4,24 10,04 
1242 2016 23 15,45 23,31 36,17 22,50 8,12 3,43 1,94 1,59 1,10 1,10 41,79 7,92 
1242 2016 24 12,99 21,27 27,62 41,86 6,95 3,43 1,97 1,58 1,10 1,10 64,15 6,61 
1242 2016 25 11,44 19,42 26,95 36,20 6,37 4,68 1,66 1,53 1,10 1,10 25,04 5,98 
1242 2016 26 9,12 19,51 51,33 25,66 6,08 5,62 1,60 1,54 1,10 1,10 15,64 5,38 
1242 2016 27 7,87 58,56 63,86 20,86 5,73 4,71 1,66 1,21 1,10 1,10 12,34 4,80 
1242 2016 28 7,18 297,48 37,69 17,39 5,54 3,81 1,76 1,21 1,46 1,10 12,34 4,24 
1242 2016 29 25,29 113,17 37,92 14,62 5,63 3,43 1,59 1,21 1,46 0,78 10,79 4,24 
1242 2016 30 16,47  35,99 14,96 5,86 3,43 1,64 1,21 1,10 1,10 8,61 3,71 
1242 2016 31 12,66  73,53  7,22  5,34 1,10   1,10   3,20 
1242 2017 1 3,20 10,79 10,04 6,61 6,61 2,72 7,25 1,85 4,80 3,20 1,46 101,00 
1242 2017 2 3,20 11,56 8,61 5,98 5,38 2,27 4,80 2,27 3,71 2,72 0,78 77,28 
1242 2017 3 3,20 11,56 7,92 5,38 4,80 2,27 3,20 1,46 2,72 2,72 1,10 55,88 
1242 2017 4 2,72 19,22 7,92 4,80 4,24 3,20 2,72 1,46 2,27 2,72 1,46 38,21 
1242 2017 5 2,72 20,15 7,25 5,38 4,24 3,20 2,27 1,85 1,85 2,27 29,21 30,29 
1242 2017 6 2,27 16,51 6,61 5,38 3,71 2,72 2,27 4,80 2,27 2,27 49,30 24,03 
1242 2017 7 2,27 18,30 6,61 4,80 3,20 2,72 1,85 4,24 2,72 1,85 22,06 20,15 
1242 2017 8 1,85 44,25 5,98 4,24 3,20 2,27 1,85 5,98 2,27 1,85 74,29 66,99 
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1242 2017 9 1,85 28,14 5,98 4,24 3,20 2,27 1,85 4,80 3,71 1,85 64,15 86,50 
1242 2017 10 9,32 21,10 5,38 3,71 3,20 1,85 1,85 4,80 7,92 1,46 88,07 78,79 
1242 2017 11 57,23 16,51 4,80 3,71 2,72 1,85 2,27 4,24 5,38 1,46 66,99 123,30 
1242 2017 12 25,04 16,51 5,98 3,20 2,72 1,85 1,85 3,20 9,32 1,46 31,38 66,99 
1242 2017 13 41,79 54,54 12,34 3,71 3,20 2,27 1,46 2,72 5,38 1,46 32,48 41,79 
1242 2017 14 55,88 30,29 27,09 3,20 2,72 2,27 1,46 2,27 5,98 1,46 26,06 74,29 
1242 2017 15 83,39 19,22 19,22 3,20 2,27 1,85 1,46 1,85 5,98 1,10 19,22 65,56 
1242 2017 16 130,47 14,79 13,96 3,20 2,27 1,46 1,46 1,85 11,56 1,10 13,96 88,07 
1242 2017 17 194,80 12,34 11,56 3,20 2,27 1,46 1,10 1,85 6,61 1,10 11,56 62,74 
1242 2017 18 64,15 10,79 9,32 2,72 18,30 1,46 1,10 1,46 6,61 1,10 9,32 41,79 
1242 2017 19 35,88 10,79 8,61 2,72 13,96 1,10 1,10 1,85 5,98 1,10 7,92 94,46 
1242 2017 20 25,04 9,32 7,25 2,72 7,25 1,10 1,10 1,85 5,38 1,10 6,61 46,75 
1242 2017 21 19,22 8,61 7,92 2,27 5,38 1,10 1,46 1,46 4,80 1,10 5,98 31,38 
1242 2017 22 15,64 7,92 7,92 2,27 4,24 1,10 1,46 1,46 10,79 1,10 5,38 24,03 
1242 2017 23 13,14 7,25 9,32 2,27 3,71 1,10 1,10 1,10 5,98 1,10 4,80 20,15 
1242 2017 24 10,79 8,61 7,25 2,27 3,20 1,10 1,85 1,10 4,80 0,78 4,80 16,51 
1242 2017 25 10,04 8,61 9,32 2,72 2,72 1,10 3,20 1,10 3,71 0,78 12,34 14,79 
1242 2017 26 8,61 7,25 13,14 16,51 2,72 1,10 2,27 1,10 3,20 0,78 16,51 13,96 
1242 2017 27 8,61 6,61 10,79 13,96 2,72 1,46 1,46 1,10 3,20 0,78 10,79 25,04 
1242 2017 28 8,61 7,25 8,61 9,32 2,72 5,98 1,46 0,78 2,72 0,78 8,61 33,60 
1242 2017 29 7,25   7,92 7,92 3,20 4,80 1,10 1,10 2,27 0,78 30,29 32,48 
1242 2017 30 8,61   7,25 7,25 3,20 4,24 1,10 2,27 2,72 1,46 45,49 27,09 
1242 2017 31 13,96   6,61   2,72   1,46 10,79   1,85   23,04 
1242 2018 1 21,10 45,49 20,15 26,06 38,21 17,40 14,79 6,61 1,46 0,78 19,22 65,77 
1242 2018 2 21,10 68,43 29,21 31,38 25,04 15,64 9,32 5,38 1,46 0,78 75,78 64,11 
1242 2018 3 19,22 81,84 24,03 40,58 61,34 14,79 6,61 4,80 1,46 0,50 46,75 62,87 
1242 2018 4 17,40 128,66 24,03 29,21 38,21 19,22 7,92 3,71 1,46 0,78 24,03 62,85 
1242 2018 5 17,40 102,66 19,22 24,03 25,04 43,01 7,25 3,20 1,85 1,10 21,10 73,17 
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1242 2018 6 28,14 59,96 18,30 19,22 20,15 32,48 5,38 3,20 2,72 1,10 46,75 3,66 
1242 2018 7 109,39 51,89 15,64 24,03 16,51 24,03 4,80 2,72 3,20 1,46 28,14 3,35 
1242 2018 8 51,89 44,25 13,96 18,30 14,79 21,10 5,38 2,72 2,72 1,85 17,40 3,33 
1242 2018 9 33,60 57,23 21,10 16,51 13,14 25,04 4,80 2,72 1,85 1,85 13,96 3,12 
1242 2018 10 28,14 81,84 40,58 21,10 12,34 21,10 4,24 2,72 1,85 1,46 12,34 2,91 
1242 2018 11 29,21 86,50 24,03 29,21 11,56 35,88 3,71 2,72 1,46 1,46 12,34 2,68 
1242 2018 12 32,48 123,30 16,51 39,39 10,79 27,09 37,04 2,27 1,46 1,46 25,04 2,65 
1242 2018 13 28,14 62,74 12,34 27,09 12,34 21,10 9,32 2,72 1,46 1,46 15,64 3,75 
1242 2018 14 32,48 54,54 13,96 29,21 26,06 16,51 7,25 2,72 1,10 1,46 12,34 8,03 
1242 2018 15 26,06 89,65 21,10 24,03 21,10 13,96 5,98 2,27 1,10 1,85 10,79 5,71 
1242 2018 16 22,06 99,35 13,96 27,09 15,64 13,14 9,32 2,27 1,10 1,85 9,32 5,65 
1242 2018 17 22,06 97,71 11,56 23,04 13,14 10,79 7,25 5,98 1,10 1,46 7,92 5,22 
1242 2018 18 20,15 58,59 13,14 20,15 11,56 9,32 5,98 7,92 1,10 1,46 7,25 4,55 
1242 2018 19 19,22 137,78 26,06 20,15 10,04 8,61 5,38 4,24 1,10 1,46 7,25 3,91 
1242 2018 20 18,30 186,53 39,39 18,30 9,32 7,92 22,06 3,20 1,10 1,46 6,61 3,84 
1242 2018 21 17,40 137,78 30,29 16,51 7,92 7,25 24,03 2,27 1,10 1,46 6,61 3,43 
1242 2018 22 16,51 74,29 29,21 13,96 7,92 6,61 16,51 2,27 1,10 1,46 5,98 3,39 
1242 2018 23 13,14 46,75 34,73 12,34 7,25 5,98 10,79 2,27 1,10 1,46 5,38 3,17 
1242 2018 24 11,56 34,73 61,34 11,56 7,25 5,38 8,61 2,72 1,85 1,46 4,75 3,08 
1242 2018 25 14,79 27,09 104,33 10,79 43,01 4,80 7,25 2,72 1,46 1,10 5,40 2,86 
1242 2018 26 37,04 22,06 190,65 12,34 46,75 4,24 6,61 2,27 1,10 1,10 8,17 2,72 
1242 2018 27 51,89 19,22 71,34 10,04 32,48 4,80 6,61 2,27 0,78 9,32 9,32 2,58 
1242 2018 28 38,21 17,40 58,59 9,32 25,04 4,24 6,61 1,85 0,78 34,73 39,48 2,56 
1242 2018 29 26,06   53,21 11,56 20,15 4,24 5,98 2,27 1,10 68,43 82,09 2,99 
1242 2018 30 21,10   40,58 29,21 19,22 13,14 5,38 2,27 0,78 29,21 71,86 2,93 




Pese a disponer de datos de caudal durante 7 años, la serie es insuficiente. La única manera 
de conseguir más datos es mediante la comparación de caudales de esta estación con los de 
otra estación similar y así obtener una constante que relacione las mediciones. Se busca una 
estación próxima a la 1242 de Puente San Miguel, con una situación geográfica similar 
(pendiente, altura del río, etc.). También es necesario que la estación en cuestión comparta 
un periodo de tiempo con la estación 1242 ofreciendo datos de caudal. La estación que reúne 
las características mencionadas es la del puente de Torres en Torrelavega, técnicamente 
llamada “1237 RIO BESAYA EN TORRELAVEGA”. Esta se encuentra a menos de 2 km de 
la de Puente San Miguel, se puede apreciar en el siguiente mapa (ilustración 2-1): 
 
Ilustración 2-1. Mapa de situación de las estaciones de aforo 1242 y 1237. Visor SIGCHC (7) 
La web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (6) ofrece datos de caudal de la 
estación 1237 desde enero de 1996 hasta septiembre de 2015. Para hacer la comparación 
entre estaciones, de la estación 1237 solo servirá el periodo de caudales que haya en común 
con la estación 1242, es decir, desde el 13 de noviembre de 2011 hasta el 30 de septiembre 
de 2015. Hay que tener en cuenta que en la comparación sigue habiendo algunos días en los 
que no hay datos, dichos días se excluyen de ambas estaciones. La tabla de caudales útiles 
de la estación 1237 sería la siguiente (tabla 2-2): 
 
Tabla 2-2. Registro de caudales de la estación de aforo 1237. 
CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s - ESTACION DE AFORO 1237 PUENTE DE TORRES - RIO BESAYA 
Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2011 1 15,61 11,73 58,49 4,05 5,39 9,08 1,23 2,57 1,62 1,7 3,97 2,21 
1237 2011 2 14,83 9,88 39,63 3,56 3,92 3,97 1,1 4,32 0,67 1,66 3,28 3,11 
1237 2011 3 15,04 9,76 28,65 4,72 5,29 2,78 0,96 9,48 0,91 1,69 5,32 6,88 
1237 2011 4 13,8 9,35 21,32 3,96 6,15 2,17 0,88 4,85 0,89 1,84 4,95 4,81 
1237 2011 5 13,06 9 17,62 3,29 4,31 1,66 0,64 3,59 0,93 1,91 31,33 11,32 
1237 2011 6 11,15 8,42 16,39 2,88 3,58 2,26 0,68 3,64 0,64 1,95 67,01 22,98 
1237 2011 7 10 8,2 15,25 2,34 4,09 27,05 0,81 4,89 0,61 2,91 51,17 12,98 
1237 2011 8 9,26 7,42 14,64 2,13 4,71 14,42 0,77 3,75 0,88 5 26,64 7,74 
1237 2011 9 9,39 6,92 13,93 1,95 3,54 8,61 0,7 2,82 0,86 4,78 17,93 6,15 
1237 2011 10 8,85 6,22 12,44 1,71 2,88 7,67 0,96 2,36 0,85 2,9 9 5,29 
1237 2011 11 8,65 6 11,24 2,36 2,53 5,99 1,11 2 0,87 1,85 6,81 4,57 
1237 2011 12 11,98 5,68 10,31 2,87 4,77 5,17 5,64 1,61 0,96 1,74 5,87 4,2 
1237 2011 13 11,14 5,26 9,34 3,12 3,61 4,73 22,15 1,29 0,9 1,82 4,36 4,05 
1237 2011 14 10,11 6,4 8,6 2,35 4,19 3,35 11,17 1,09 1,21 1,77 3,72 4,02 
1237 2011 15 9,83 5,46 8,19 1,95 5,96 3,17 5,19 1,52 1,13 1,78 3,4 3,73 
1237 2011 16 9,31 5,4 33,86 1,79 3,85 3,53 3,53 1,63 1 1,74 3,64 8,7 
1237 2011 17 8,86 5,6 28,14 1,59 2,74 3,22 3,56 1,57 1,7 1,73 3,41 17,41 
1237 2011 18 8,75 7,26 16,14 1,88 2,39 2,81 2,29 1,27 2,1 1,78 3,18 60,11 
1237 2011 19 9,76 7,95 11,03 2,13 2,15 2,54 15,14 1,51 1,96 2,86 2,31 43,93 
1237 2011 20 7,57 9,11 8,58 2,03 1,83 2,2 9,01 1,24 0,97 4,68 2,08 32,58 
1237 2011 21 6,12 11,44 6,92 1,95 1,66 1,54 7,84 1,23 0,77 2,61 2 33,28 
1237 2011 22 5,96 51,97 5,63 1,98 1,55 1,27 10,61 2,5 0,71 1,62 3,16 20,56 
1237 2011 23 5,98 28,33 4,84 2,27 1,54 1,35 7,07 2,5 0,65 1,98 3,66 14,8 
1237 2011 24 5,57 18,58 4,04 2,37 1,47 1,03 5,68 3,08 0,91 1,55 3,97 16,16 
1237 2011 25 5,29 14,26 3,54 4,08 1,5 0,84 4,77 3,14 0,77 1,6 3,02 12,25 
1237 2011 26 5,2 12,38 3,23 5,98 1,46 0,69 10,19 3,26 0,7 1,46 3,26 10,01 
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Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2011 27 5,19 16,61 2,94 3,93 2,57 0,59 13,46 2,22 0,69 1,75 2,8 8,83 
1237 2011 28 5,13 72,63 3,08 3,11 2,14 0,99 7,97 2,76 0,75 18,52 2,65 7,19 
1237 2011 29 5,2  2,52 2,65 1,51 1,7 5,5 1,79 0,74 5,53 2,98 16,05 
1237 2011 30 12,46  6,96 2,58 1,28 1,55 4,03 2,54 0,67 3,29 2,47 13,26 
1237 2011 31 16,46  5,68  8  3,12 2,14  2,6  10,43 
1237 2012 1 8,95 17,81 8,51 4,25 22,26 3,51 2,95 1,54     
1237 2012 2 8,56 22,56 7,61 4,03 16,67 3,43 2,53 1,73     
1237 2012 3 7,02 15,39 7,11 3,9 13,3 5,39 2,26 1,68     
1237 2012 4 9,85 13,21 7,15 4 10,08 4,1 2,07 1,58     
1237 2012 5 9,31 147,11 8,77 5,21 8,62 3,4 2,32 1,98     
1237 2012 6 18,08 177,9 7,11 4,76 8,37 3,1 2,26 2,52     
1237 2012 7 36,2 160,44 5,81 51,58 7,4 2,96 2,19 2,06     
1237 2012 8 22,64 64,21 7,85 36,55 6,79 3,41 2,07 1,67     
1237 2012 9 15,58 38,16 8,35 17,8 6,35 2,99 1,94 1,69     
1237 2012 10 11,69 27,22 7,05 13,01 5,59 2,74 1,99 1,74     
1237 2012 11 9,38 21,52 6,01 10,67 5,08 3,69 3,36 1,54     
1237 2012 12 7,89 17,01 6,33 19,86 5 6,86 3,02 1,79     
1237 2012 13 7,37 14,23 6,79 21,79 4,92 4,82 2,45 1,93     
1237 2012 14 6,7 61,52 6,63 46,51 4,84 3,71 2,49 1,75     
1237 2012 15 5,87 49,36 6,06 171,75 4,96 3,12 2,53 1,85     
1237 2012 16 8,11 63,82 5,89 102,86 4,4 2,78 2,23 1,88     
1237 2012 17 10,91 45,1 5,29 48,5 5,38 2,8 1,99 1,99     
1237 2012 18 8,22 31,51 5,12 40,57 4,67 2,77 1,87 2,02     
1237 2012 19 8,02 25,71 12,32 35,76 6,59 3,15 1,83      
1237 2012 20 8,41 23,89 14,01 38,6 26,23 2,83 1,9      
1237 2012 21 13,57 18,55 10,49 42,93 11,59 2,54 1,84      
1237 2012 22 13,09 16,32 10,18 42,93 9,4 2,46 1,76      
1237 2012 23 10,95 13,98 8,99 29,91 8,92 2,41 1,53      
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Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2012 24 11,43 12,51 8,19 18,2 7,08 2,21 1,45      
1237 2012 25 9,94 13,92 7,12 15,57 6,78 2 1,42      
1237 2012 26 8,75 12,52 6,31 13,25 5,73 1,95 1,56      
1237 2012 27 11,73 12,16 5,83 12,06 5,44 2,2 1,9      
1237 2012 28 14,88 11,03 5,31 15,66 4,75 2,49 1,68      
1237 2012 29 25,99 9,42 4,95 28,13 4,67 2,53 2,19      
1237 2012 30 19,94  4,65 32,16 4,07 2,65 2,18      
1237 2012 31 15,35  4,48  3,74  1,94      
1237 2013 1   42,81 19,3 54,22 9,21 6,85 3,01 3,19 3,21 3,05 24,44 
1237 2013 2   43,89 16,37 110,71 8,29 7,19 3,01 3,13 3,14 3,13 17,28 
1237 2013 3   45,07 16,56 46,3 8,77 6,71 3,01 3,06 3,16 3,56 13,85 
1237 2013 4   122,49 21,98 29,26 8,34 5,77 3,11 3,22 3,13 5,89 11,82 
1237 2013 5   107,4 45,1 21,69 7,63 4,99 3,13 3,27 4,05 7,95 10,28 
1237 2013 6   65,7 106,26 17,4 7,79 4,66 3,06 3,37 3,55 4,54 9,26 
1237 2013 7   49,91 60,07 14,88 9,08 4,37 3,22 3,82 3,31 3,56 8,16 
1237 2013 8   36,95 48,18 11,84 18,89 4,19 3,25 4,86 3,29 3,35 7,43 
1237 2013 9   27,91 50,47 12,9 25,67 3,98 3,12 4,17 3,34 4,04 6,8 
1237 2013 10   21,15 38,69 13,58 23,74 3,84 2,61 3,66 3,14 3,5 6,29 
1237 2013 11   17,41 31,51 10,78 16,87 3,96 2,83 4,58 3,33 3,31 5,92 
1237 2013 12   19,98 23,4 8,14 11,92 4,86 3,07 3,87 3,71 3,14 5,57 
1237 2013 13   28,48 20,26 8,06 10,64 3,69 3,19 3,44 3,57 5,27 5,36 
1237 2013 14   46,03 17,9 7,7 9,72 3,45 3,15 3,22 3,44 8,55 5,63 
1237 2013 15   97,8 16,06 8,52 8,02 3,32 2,97 3,35 3,56 23,82 5,26 
1237 2013 16   60,43 14,56 8,03 6,75 3,69 2,9 4,11 3,36 63,59 4,86 
1237 2013 17   58,75 11,89 8,98 8,38 3,8 2,88 4,65 3,4 28,38 4,79 
1237 2013 18   43,29 9,56 9,98 9,89 3,71 2,44 4,24 3,38 45,65 4,62 
1237 2013 19   35,37 9,76 18,5 98,26 3,58 2,72 4,06 3,18 71,07 4,32 
1237 2013 20   31,74 8,46 15,41 102,68 3,56 2,91 4,19 3,01 85,58 7,02 
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Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2013 21   29,98 7,8 11,97 42,15 3,63 2,8 3,83 3,03 82,47 6,57 
1237 2013 22   33,44 7,38 10,28 28,32 3,44 2,78 3,44 3,04 140,5 6,67 
1237 2013 23   26,68 7,3 9,06 21,5 3,66 2,83 3,43 3,08 84,33 6,42 
1237 2013 24   20,76 7,55 8,91 16,53 3,74 3,11 3,37 3,07 70,11 6,15 
1237 2013 25   18,62 7,43 8,91 15,02 3,4 3,12 3,21 3,07 53,15 9,84 
1237 2013 26   20,96 8,13 8,91 12,33 3,64 3,66 3,3 3,01 39,68 6,41 
1237 2013 27   22,4 10,28 10,39 10,33 3,68 3,66 3,18 3,01 27,13 5,38 
1237 2013 28   20,87 17,35 10,96 9,05 3,64 3,49 3,21 3,01 19,77 5,9 
1237 2013 29   18,86 22,16 10,31 7,53 3,27 3,59 3,35 3,01 15,12 5,47 
1237 2013 30   23,98 66,03 10,66 6,56 3 3,24 3,28 3,1 16,53 5,06 
1237 2013 31   19,67  12,22  3,04 3,17  3,17  4,94 
1237 2014 1 5,74 67,11 91,39 14,12 9,15 5,26 2,99 2,6 2,68 2,62 2,72 29,24 
1237 2014 2 5,74 42,74 171,67 11,57 8,59 4,23 3,39 2,97 2,52 2,62 2,83 30,03 
1237 2014 3 5,59 30,32 70,1 10,07 9,39 3,67 3,36 4,01 2,12 2,62 2,96 52,39 
1237 2014 4 5,4 24,06 50,67 8,83 8,03 3,35 3,07 3,68 2,8 2,62 4,13 31,91 
1237 2014 5 5,83 21,76 36,06 7,63 7,85 3,35 3,05 3,49 2,84 2,62 13,56 22,42 
1237 2014 6 5,8 17,65 27,5 7,55 7,26 3,12 2,94 3,2 2,94 2,62 18,67 74,33 
1237 2014 7 5,84 16,17 23,09 7,34 6 2,89 3,54 2,89 2,67 2,62 6,9 65,46 
1237 2014 8 5,55 12,57 18,99 6,48 6,96 2,54 3,01 2,78 2,91 2,62 4,78 37,03 
1237 2014 9 6,18 10,94 16,16 6,14 5,71 2,65 3,34 3,55 2,55 2,62 3,76 78,87 
1237 2014 10 6,39 22,43 14,15 5,92 5,95 2,6 3,62 3,28 2,51 2,62 3,15 50,89 
1237 2014 11 6,16 21,25 12,56 6,55 4,88 3,95 3,18 3,28 2,68 2,62 2,69 31,2 
1237 2014 12 6,44 19,01 11,4 5,96 5,17 2,77 3 3,14 3,24 2,62 2,81 24,04 
1237 2014 13 6,38 16,19 10,31 5,59 5,38 3,36 2,94 4,19 3,21 2,62 2,59 19,68 
1237 2014 14 7,91 14,82 9,36 5,31 4,81 2,73 3,07 3,42 3,33 2,62 2,57 24,92 
1237 2014 15 13,15 13,33 7,78 5,11 4,22 2,62 3,17 3,11 3,26 2,62 2,66 31,48 
1237 2014 16 11,49 11,05 6,51 4,9 3,95 2,48 2,93 2,95 3,17 2,62 2,83 54,21 
1237 2014 17 10,71 10,9 6,17 4,64 3,76 2,5 2,6 2,79 2,96 2,62 5,3 62,29 
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Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2014 18 10,92 10,2 5,96 4,47 3,59 2,44 2,53 2,65 2,69 2,62 3,55 37,35 
1237 2014 19 9,68 9,03 5,81 4,29 3,48 2,38 2,74 2,57 2,46 2,62 2,6 26,2 
1237 2014 20 18,16 8,29 5,6 4,94 3,72 2,3 2,79 2,58 2,62 2,62 2,35 20,18 
1237 2014 21 19,98 7,95 5,3 5,37 3,38 4,99 2,6 3,18 2,62  2,7 18,07 
1237 2014 22 21,09 7,53 5,46 7,71 2,93 3,39 2,28 2,99 2,62  2,77 16,57 
1237 2014 23 40,38 7,97 6,05 6,5 3,8 3,41 2,44 2,85 2,88  2,64 14,31 
1237 2014 24 24,11 7,36 5,66 5,64 3,36 3,09 2,46 2,73 2,99 2,68 3,35 12,76 
1237 2014 25 48,9 6,77 11,33 5,51 3,09 2,77 2,77 2,53 2,62 2,66 4,69 14,76 
1237 2014 26 54,72 6,91 124,29 5,06 3,13 3,9 2,96 2,32 2,62 2,62 4,74 29,23 
1237 2014 27 48,88 7,93 72,07 5,34 2,9 3,62 2,64 2,69 2,62 2,67 4,12 23,2 
1237 2014 28 41,39 23,35 35,4 7,92 2,99 3,42 2,87 2,58 2,62  3,7  
1237 2014 29 29,79  26,43 9,19 2,94 4,25 3,27 3,55 2,62 2,67 5 86,14 
1237 2014 30 58,1  22,35 10,39 3,98 3,32 3,24 2,97 2,62  35,3 45,14 
1237 2014 31 117,72  17,52  4,71  2,54 2,82  2,54  31,99 
1237 2015 1 25  81,91 37,04 12,61 5,74 4,97 6,49 7,62    
1237 2015 2 20,49  75,35 32,68 11,69 5,61 5,01 4,95 6,4    
1237 2015 3 17,85  61,09 29,54 10,75 5,2 4,91 4,99 7,09    
1237 2015 4 15,86  87,25 28,12 10,15 5,18 4,86 5,05 7,06    
1237 2015 5 15,01 74,41 66,94 25,96 11,25 5,15 4,87 5,12 5,16    
1237 2015 6 13,44 81,1 52,66 24,07 9,8 5,23 4,88 4,99 4,73    
1237 2015 7 12,02 64,38 45,55 22,5 8,78 5,32 4,59 5 4,44    
1237 2015 8 13,74 50,94 41,07 21,56 8,21 4,99 4,84 5,51 4,39    
1237 2015 9 12,85 46,38 37,5 20,71 7,91 4,95 5,12 5,54 4,39    
1237 2015 10 10,93 46,24 34,18 20,26 7,77 6,49 4,92 4,86 4,29    
1237 2015 11 9,96 48,14 31,59 18,18 7,33 6,98 4,84 5,1 4,64    
1237 2015 12 11,33 48,75 30,1 15,14 7,15 6,9 4,73 5,02 4,55    
1237 2015 13 10,95 54,92 29,79 12,77 6,86 7,01 4,62 4,92 4,66    
1237 2015 14 10,86 71,06 30,69 11,79 6,59 7,44 4,4 4,73 4,47    
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Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1237 2015 15 10,11  29,61 11,25 6,9 9,33 4,64 5,57 4,32    
1237 2015 16 13,27  29,08 11,07 7,08 7,41 4,93 5,06 4,45    
1237 2015 17 15,39  27,48 13,6 6,67 6,41 4,8 4,98 5,21    
1237 2015 18 12,64 96,31 26,67 12,37 6,5 6,11 4,78 4,87 5,49    
1237 2015 19 63,49 61,95 27,79 11,09 7,68 5,94 4,77 4,67 5,12    
1237 2015 20 47,56 50,84 27,43 10,38 7,97 5,84 4,54 4,6 4,99    
1237 2015 21 82,97  28 9,67 8,42 5,58 4,65 4,63 4,87    
1237 2015 22   41,09 9,29 7,69 5,26 5,39 5,24 4,76    
1237 2015 23 92,13  38,35 9,36 7,14 5,43 5,41 5,43 4,9    
1237 2015 24 58,38   8,86 6,87 5,45 5,15 4,87 4,49    
1237 2015 25 62,47   8,49 6,73 5,21 5,11 4,47 4,61    
1237 2015 26 44,56   8,73 6,64 5,17 5,02 4,86 4,65    
1237 2015 27 40,9   14,36 6,65 5,14 4,78 4,5 4,86    
1237 2015 28 52,06   20,56 6,76 5,1 4,85 4,43 4,89    
1237 2015 29 42,27  64,24 16,92 7,19 4,81 4,98 4,75 4,89    
1237 2015 30   48,12 14,03 7,7 4,64 5,08 4,68 4,95    
1237 2015 31   40,53  5,9  6,05 4,84     
 
Una vez presentados los datos de caudal de ambas estaciones, se procede a obtener la 
constante que permite relacionar los caudales de ambos ríos. El proceso es el siguiente (8): 
- Calcular el caudal medio de los años comunes: 
Caudales comunes  
Saja Besaya 
Año Caudal m3/s Caudal m3/s 
2011 862,70 485,66 
2012 4542,41 3144,81 
2013 5499,47 4736,61 
2014 4935,37 4126,87 
2015 4251,38 4159,23 
caudal medio 4018,27 3330,64 
 
- Conocer el valor de superficie de la cuenca vertiente (7): 




- Dividir el caudal medio entre la superficie de la cuenca vertiente para así sacar una 





























Mediante esta constante se podrá conocer de manera aproximada los caudales diarios que 
se desconocen del río Saja. Como se ha dicho, es una constante que relaciona los caudales 
del rio Besaya (estación 1237) con los del rio Saja (estación 1242). Por tanto, como se tienen 
datos de la estación 1237 desde 1996, y de la estación 1242 solo se tienen datos desde 2011, 
a través de esta constante se obtienen los datos aproximados de la estación 1242 desde 
1996 hasta el 2011 empleando la siguiente expresión: 
𝑄 𝑆𝐴𝐽𝐴 = 𝐾 × 𝑄 𝐵𝐸𝑆𝐴𝑌𝐴 
De esta manera se dispone de una serie de datos de 23 años, que no son los 25 años mínimos 
que sugiere el IDAE (9), pero sí se aproximan bastante. Llegar a 25 años sería complicado 
debido a la lejanía de las demás estaciones de aforo y al registro de datos que ofrecen. En la 
siguiente tabla se muestran finalmente los caudales a estudiar (tabla 2-3): 
 
Tabla 2-3. Registro final de caudales de la estación de aforo 1242. 
CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s - ESTACION DE AFORO 1242 AZUD DE SNIACE - RIO SAJA – desde 1995 hasta 2018 
Estación Año Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1242 1996 1 5,35 3,83 19,90 9,31 13,46 5,59 1,47 1,47 3,06 12,94 1,47 79,58 
1242 1996 2 4,84 2,75 22,93 47,57 13,46 5,59 1,47 1,47 1,47 6,34 1,47 64,12 
1242 1996 3 3,83 3,06 33,57 21,26 9,31 3,83 1,47 1,47 1,47 4,84 1,30 21,26 
1242 1996 4 3,83 4,84 27,09 18,55 8,56 2,90 1,47 1,47 1,47 4,84 1,06 25,42 
1242 1996 5 3,32 9,31 20,57 12,94 8,56 2,75 1,47 1,47 1,47 9,83 1,06 31,58 
1242 1996 6 10,86 171,52 20,57 10,86 6,34 2,75 1,47 1,47 1,47 39,52 4,33 41,31 
1242 1996 7 8,19 60,19 14,49 9,31 4,07 2,75 22,93 3,83 0,26 25,42 3,06 51,03 
1242 1996 8 6,34 57,58 19,90 7,82 8,19 4,58 12,42 2,43 0,26 79,58 2,43 113,65 
1242 1996 9 8,19 40,67 19,90 5,96 14,49 3,06 7,82 1,47 0,26 29,60 1,95 51,03 
1242 1996 10 6,71 23,75 22,93 3,83 39,52 2,75 6,71 1,47 0,26 21,26 2,75 37,54 
1242 1996 11 5,59 19,23 20,57 3,06 21,26 2,75 4,07 1,47 0,64 17,20 1,95 34,57 
1242 1996 12 4,84 13,46 19,90 3,06 15,85 2,75 4,07 1,47 0,64 12,42 2,26 29,60 
1242 1996 13 6,34 49,88 19,90 3,57 12,42 2,75 4,07 1,47 0,26 7,08 2,26 29,60 
1242 1996 14 5,96 31,58 27,93 4,07 10,86 2,75 4,07 1,47 0,26 7,08 21,26 113,65 
1242 1996 15 2,90 27,09 21,26 4,07 9,31 2,43 2,75 1,47 0,64 5,96 18,55 32,57 
1242 1996 16 2,90 18,55 13,46 4,07 5,59 2,43 2,11 1,47 0,64 5,35 17,20 29,60 
1242 1996 17 2,59 18,55 11,38 9,31 5,59 2,43 1,47 1,47 0,64 5,09 13,46 24,59 
1242 1996 18 2,75 13,46 9,31 8,56 5,59 2,11 1,47 0,09 4,58 5,09 113,65 20,57 
1242 1996 19 2,75 22,93 7,08 8,56 8,56 2,11 1,47 0,09 7,45 4,07 44,13 17,20 
1242 1996 20 2,90 42,98 10,35 9,31 2,75 2,43 1,47 1,47 4,58 3,57 23,75 15,85 
1242 1996 21 2,90 35,55 10,35 9,31 3,57 2,75 1,47 3,57 6,34 3,57 23,75 13,46 
1242 1996 22 4,33 27,93 9,31 5,59 2,75 3,06 1,47 3,06 11,91 3,06 21,26 13,46 
1242 1996 23 6,34 24,59 9,31 5,59 2,75 3,06 1,47 1,47 15,85 3,06 21,26 13,46 
1242 1996 24 27,09 15,85 8,56 5,59 2,75 1,47 1,47 1,47 5,96 3,06 21,26 10,35 
1242 1996 25 13,46 23,75 8,56 5,59 3,06 1,47 1,47 1,47 7,08 3,06 21,26 29,60 
1242 1996 26 8,19 33,57 6,71 5,09 3,06 1,47 5,59 1,79 5,09 2,75 150,84 14,49 
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1242 1996 27 6,71 30,59 5,35 5,09 3,06 1,79 4,07 7,08 3,06 2,26 34,57 12,42 
1242 1996 28 5,96 27,93 5,59 4,33 3,06 1,79 2,75 4,84 3,57 2,26 51,03 10,35 
1242 1996 29 4,84 23,75 8,19 8,93 3,06 1,79 1,47 5,35 3,57 2,26 29,60 9,31 
1242 1996 30 4,84   8,19 9,31 2,75 1,47 1,47 4,58 2,75 1,95 39,52 8,56 
1242 1996 31 4,33   8,93   3,06   1,47 4,58   1,64   7,45 
1242 1997 1 7,08 5,35 3,06 1,79 1,47 1,47 3,06 1,47 3,57 1,97 4,35 161,98 
1242 1997 2 7,08 8,93 3,06 2,75 1,06 1,30 5,96 1,47 8,19 1,79 3,78 240,43 
1242 1997 3 7,82 9,31 2,75 0,88 1,06 1,47 7,08 1,39 3,57 1,79 3,27 95,03 
1242 1997 4 27,93 5,59 2,75 0,88 1,06 18,55 4,58 1,30 3,06 1,79 3,03 32,57 
1242 1997 5 17,20 5,35 2,43 1,22 1,30 7,08 21,26 1,39 1,30 1,79 3,03 24,45 
1242 1997 6 11,91 5,35 2,26 1,22 2,59 5,09 7,82 2,11 6,71 1,79 108,07 19,69 
1242 1997 7 12,94 5,09 2,11 1,22 15,85 3,83 5,59 2,11 4,84 1,79 54,95 14,34 
1242 1997 8 11,91 5,09 2,11 1,22 8,56 3,83 4,33 1,47 3,32 1,79 17,21 12,74 
1242 1997 9 44,13 5,09 2,11 1,22 6,34 2,90 4,07 1,39 3,32 1,60 14,34 11,24 
1242 1997 10 34,57 5,09 2,11 1,22 5,35 2,59 2,90 1,14 2,90 1,60 11,74 10,74 
1242 1997 11 46,42 5,09 2,11 1,22 2,11 2,26 2,90 1,39 2,90 1,60 9,42 9,86 
1242 1997 12 31,58 5,09 1,79 1,22 1,47 2,26 1,95 1,47 2,75 1,60 7,76 17,82 
1242 1997 13 17,20 3,57 1,79 1,22 2,11 1,47 1,95 0,97 3,06 10,30 6,99 19,04 
1242 1997 14 13,46 3,57 1,79 1,22 2,75 1,47 1,95 0,72 4,33 8,98 10,30 14,34 
1242 1997 15 13,46 4,58 1,79 1,22 2,75 1,30 2,75 0,59 3,06 8,15 8,15 12,24 
1242 1997 16 12,94 3,83 1,79 1,22 2,75 1,14 102,48 1,47 2,59 7,76 6,99 10,74 
1242 1997 17 15,17 3,06 1,79 1,22 3,06 1,30 46,42 1,14 2,59 5,26 5,59 9,42 
1242 1997 18 14,49 3,06 3,06 1,47 4,33 1,39 19,90 1,30 2,11 4,07 8,54 8,54 
1242 1997 19 13,97 3,06 1,47 1,30 2,90 1,39 9,31 1,30 1,47 3,50 11,24 7,37 
1242 1997 20 17,20 3,06 1,47 1,30 2,75 1,39 8,56 0,97 1,22 3,27 8,98 6,59 
1242 1997 21 35,55 3,06 1,47 1,30 2,43 1,39 3,57 4,58 2,43 3,03 8,15 5,93 
1242 1997 22 20,57 3,06 1,47 1,30 2,11 1,47 7,08 3,06 1,39 2,56 6,59 4,63 
1242 1997 23 14,49 3,06 1,47 1,30 1,47 1,47 3,06 2,59 1,47 2,33 5,93 20,35 
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1242 1997 24 11,38 3,06 1,79 1,30 1,47 5,09 2,43 1,64 1,47 1,97 5,59 11,74 
1242 1997 25 9,31 3,06 1,47 1,30 1,06 1,14 2,43 5,35 1,47 1,97 4,92 9,86 
1242 1997 26 9,31 3,06 1,47 1,30 1,06 1,30 2,43 4,58 1,47 1,79 4,35 8,98 
1242 1997 27 8,93 3,06 1,47 7,08 1,30 3,06 2,11 4,07 1,47 1,79 9,42 8,54 
1242 1997 28 8,19 3,06 1,47 1,47 1,47 2,59 1,79 3,83 1,39 6,59 7,76 8,15 
1242 1997 29 5,59   1,47 1,47 1,14 5,96 1,79 2,90 1,22 6,27 10,74 7,76 
1242 1997 30 5,35   1,47 1,47 0,80 2,43 1,30 2,43 1,30 4,63 145,27 7,76 
1242 1997 31 5,35   1,79   1,06   1,47 1,64   4,63   12,24 
1242 1998 1 13,78 8,98 8,98 5,59 54,95 9,86 2,15 1,60 1,60 2,33 4,92 158,27 
1242 1998 2 11,74 9,86 11,24 6,27 91,94 8,54 1,97 2,15 1,60 2,33 5,26 54,95 
1242 1998 3 9,86 13,24 8,54 5,59 74,93 6,99 1,97 2,33 1,97 2,33 5,26 36,55 
1242 1998 4 14,34 22,34 6,27 5,59 184,19 6,27 1,97 1,97 1,97 2,15 8,15 30,59 
1242 1998 5 12,24 18,43 9,42 5,26 54,95 5,59 1,97 1,97 1,97 6,27 6,59 36,55 
1242 1998 6 10,74 14,89 6,27 4,35 34,57 5,26 2,15 1,28 1,97 20,35 6,27 33,57 
1242 1998 7 10,30 11,74 5,59 4,92 21,01 4,92 2,33 0,74 1,79 30,59 5,26 28,85 
1242 1998 8 9,86 9,42 5,93 8,15 18,43 4,92 2,33 0,87 1,79 145,27 5,26 21,01 
1242 1998 9 8,98 9,42 11,74 9,42 15,44 4,63 2,15 0,74 1,97 165,70 5,26 27,35 
1242 1998 10 7,76 8,98 38,53 12,24 14,34 7,76 1,79 0,74 1,97 222,71 5,26 21,01 
1242 1998 11 7,37 7,76 47,57 15,44 13,78 5,93 2,15 0,74 2,33 27,35 5,93 24,45 
1242 1998 12 6,59 6,27 117,38 21,01 13,24 11,74 1,60 0,74 3,27 24,45 8,98 22,34 
1242 1998 13 5,59 6,99 71,85 74,93 10,30 7,76 0,74 0,74 21,01 34,57 7,37 20,35 
1242 1998 14 6,99 6,27 57,58 37,54 11,24 6,27 0,74 0,74 45,28 25,14 6,27 18,43 
1242 1998 15 6,27 5,59 34,57 30,59 7,76 5,59 2,15 0,74 20,35 19,04 7,37 13,78 
1242 1998 16 5,59 5,26 25,85 35,55 6,27 4,92 1,28 0,74 5,59 14,89 6,99 12,74 
1242 1998 17 5,93 5,26 19,04 40,67 7,37 4,63 1,97 1,97 5,59 11,24 5,93 10,74 
1242 1998 18 5,26 5,26 13,24 41,82 5,93 4,07 1,97 1,01 4,63 13,78 5,59 9,42 
1242 1998 19 5,26 4,92 13,24 28,10 6,27 3,03 0,74 1,01 2,33 19,69 5,59 8,98 
1242 1998 20 154,56 4,92 8,54 22,34 5,93 2,33 1,01 0,74 2,33 19,69 5,59 14,89 
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1242 1998 21 36,55 4,92 8,54 18,43 5,26 2,33 1,28 1,01 1,97 14,34 4,35 27,35 
1242 1998 22 19,69 4,92 6,59 14,89 4,63 2,33 1,01 1,97 2,33 13,24 4,35 24,45 
1242 1998 23 18,43 23,74 11,24 13,78 4,92 2,33 1,01 2,33 1,97 9,86 6,59 23,74 
1242 1998 24 12,74 25,85 9,86 12,24 4,92 2,33 1,01 1,97 4,92 7,76 5,93 26,61 
1242 1998 25 12,24 17,21 5,93 11,24 4,35 2,15 1,79 1,28 2,80 8,98 19,69 25,14 
1242 1998 26 13,24 13,24 7,76 12,74 4,35 1,60 1,79 1,79 2,33 6,99 28,85 19,04 
1242 1998 27 14,34 12,24 6,99 22,34 5,93 0,74 1,15 1,79 2,33 5,59 20,35 15,44 
1242 1998 28 17,82 11,24 6,59 17,82 4,92 0,87 1,28 1,79 2,33 7,37 18,43 14,89 
1242 1998 29 19,69   5,93 13,78 14,89 3,03 1,28 1,79 1,97 6,59 111,80 12,74 
1242 1998 30 19,04   9,42 167,55 12,74 1,15 1,15 1,79 2,33 5,93 236,00 12,24 
1242 1998 31 12,24   5,59   10,74   1,15 2,33   5,26   10,30 
1242 1999 1 19,69 13,78 32,57 12,65 9,17 4,04 1,37 1,55 2,83 1,37 0,63 15,50 
1242 1999 2 23,74 12,24 26,61 12,18 8,76 10,43 1,37 1,55 2,83 1,18 2,83 13,11 
1242 1999 3 24,45 12,74 37,54 9,58 9,17 5,37 1,37 1,37 2,83 1,37 2,58 11,74 
1242 1999 4 14,89 11,24 25,85 8,35 9,17 5,02 2,07 1,81 2,83 1,37 2,07 10,87 
1242 1999 5 13,78 11,24 64,12 8,76 7,94 4,34 1,37 2,07 2,83 1,18 2,07 9,99 
1242 1999 6 12,74 10,74 85,76 8,35 6,81 4,69 2,58 2,32 2,83 1,18 1,81 10,43 
1242 1999 7 11,24 9,42 39,52 8,76 6,81 4,69 2,58 2,07 2,83 1,00 1,18 9,99 
1242 1999 8 11,24 26,61 47,57 11,74 6,81 4,04 2,07 2,07 2,83 2,83 1,00 9,99 
1242 1999 9 13,78 27,35 35,55 14,05 5,37 3,13 1,81 2,07 3,13 2,83 1,00 9,58 
1242 1999 10 18,43 53,64 24,49 10,87 5,37 3,13 1,81 2,32 2,83 3,43 1,00 54,95 
1242 1999 11 37,54 82,67 19,57 11,30 5,02 2,83 1,81 2,07 2,58 3,13 6,81 23,82 
1242 1999 12 31,58 52,34 20,72 10,43 5,02 2,83 2,07 1,81 2,32 2,83 9,17 21,30 
1242 1999 13 49,88 37,54 16,00 14,05 4,04 2,83 2,32 1,81 2,32 3,43 6,81 18,53 
1242 1999 14 68,75 28,85 15,01 12,65 4,34 2,83 1,55 2,58 2,07 2,83 21,88 18,53 
1242 1999 15 53,64 22,34 13,59 18,53 21,88 2,32 1,81 2,58 1,81 2,32 24,49 121,10 
1242 1999 16 28,10 21,01 11,30 17,50 14,05 2,07 1,81 2,58 1,81 3,13 21,88 78,03 
1242 1999 17 42,98 57,58 10,43 29,60 13,59 2,07 2,07 2,58 1,00 3,43 71,85 106,21 
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1242 1999 18 27,35 57,58 9,99 23,82 15,50 2,07 2,07 2,58 1,37 3,43 82,67 54,95 
1242 1999 19 23,03 44,13 9,99 18,53 14,52 2,07 2,07 2,32 5,71 2,07 175,74 91,94 
1242 1999 20 21,01 28,10 9,17 15,50 13,11 2,07 2,07 2,32 2,83 1,37 53,64 115,52 
1242 1999 21 21,01 26,61 8,76 14,05 12,18 2,32 1,55 1,81 1,00 2,58 91,94 38,53 
1242 1999 22 17,21 29,60 8,35 13,11 10,87 2,32 2,32 1,81 0,63 1,81 71,85 35,55 
1242 1999 23 14,89 78,03 8,35 10,87 9,99 2,32 2,32 2,58 0,34 1,81 47,57 30,59 
1242 1999 24 12,24 44,13 8,76 9,17 9,17 2,32 2,32 2,32 0,63 1,18 42,98 30,59 
1242 1999 25 11,74 42,98 8,76 9,17 7,18 3,13 1,81 2,32 0,63 0,43 41,82 25,85 
1242 1999 26 11,74 31,58 10,87 9,17 7,57 0,63 2,07 2,58 2,07 0,63 25,85 20,72 
1242 1999 27 11,74 25,85 10,87 8,35 6,43 1,37 2,07 2,58 3,74 0,63 20,72 21,30 
1242 1999 28 12,24 54,95 35,55 13,59 5,71 1,55 2,07 2,58 2,07 0,63 17,50 18,53 
1242 1999 29 12,24   19,57 11,74 5,37 1,37 2,07 2,83 0,81 0,63 24,49 18,02 
1242 1999 30 22,34   17,50 10,87 4,69 1,37 2,07 3,13 0,63 0,34 21,30 16,99 
1242 1999 31 15,44   13,59   4,04   1,81 3,13   0,53   14,05 
1242 2000 1 13,11 8,35 10,87 19,57 5,87 3,68 2,16 0,32 7,23 4,11 13,32 11,74 
1242 2000 2 13,11 8,76 13,59 21,88 4,53 3,26 1,08 0,32 5,87 4,11 14,76 11,30 
1242 2000 3 12,65 9,99 10,87 16,00 5,42 3,26 1,35 0,32 6,32 4,11 12,37 10,87 
1242 2000 4 13,11 9,17 10,87 13,59 4,97 11,42 3,26 2,43 5,42 4,97 10,00 10,87 
1242 2000 5 12,65 8,35 9,99 11,74 4,97 10,48 3,68 4,11 4,97 5,42 13,80 10,43 
1242 2000 6 11,74 8,35 9,99 9,99 4,97 7,23 2,16 4,53 4,97 6,76 14,76 9,99 
1242 2000 7 11,30 7,94 9,58 8,35 4,53 5,42 2,16 2,43 5,87 4,53 17,18 9,58 
1242 2000 8 11,30 7,94 7,94 7,94 4,53 5,42 1,89 1,35 4,97 3,68 13,80 9,17 
1242 2000 9 18,53 7,57 6,81 7,18 4,53 4,11 1,61 1,35 4,53 3,68 13,32 8,76 
1242 2000 10 32,57 7,57 6,81 23,14 6,32 5,87 4,11 3,26 4,53 2,43 12,37 8,76 
1242 2000 11 23,82 8,35 6,43 244,87 9,07 4,11 5,42 1,08 4,53 2,43 11,42 8,35 
1242 2000 12 18,53 7,94 6,43 71,85 10,00 2,84 1,35 1,08 4,53 2,84 10,48 8,35 
1242 2000 13 15,50 7,57 6,06 42,98 8,15 2,16 0,94 1,08 3,68 8,15 10,48 7,94 
1242 2000 14 16,99 7,57 5,37 33,96 7,23 2,16 1,08 1,08 2,16 24,23 9,07 7,94 
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1242 2000 15 13,11 7,57 5,37 25,76 7,23 1,08 1,35 1,08 1,89 21,43 8,15 7,94 
1242 2000 16 12,18 7,18 5,37 20,32 4,97 0,80 10,00 0,80 3,68 18,65 7,69 7,57 
1242 2000 17 12,18 9,17 4,69 17,67 4,53 0,94 4,97 1,35 3,68 13,80 11,42 7,57 
1242 2000 18 11,30 26,61 5,02 15,25 4,53 1,08 2,16 1,89 1,35 6,76 13,80 7,57 
1242 2000 19 9,99 19,05 5,02 14,27 4,11 3,26 1,61 3,68 4,11 5,87 33,96 7,57 
1242 2000 20 9,58 15,01 4,69 13,80 3,68 2,43 1,08 0,94 2,84 5,42 31,58 7,18 
1242 2000 21 9,58 13,11 4,69 11,42 3,68 2,16 1,08 3,26 2,84 10,48 26,61 7,18 
1242 2000 22 9,99 12,18 5,02 10,00 4,53 2,16 0,80 3,26 2,84 25,76 24,49 7,18 
1242 2000 23 9,99 19,57 5,37 9,54 4,97 0,94 0,80 3,26 1,89 22,13 20,72 6,81 
1242 2000 24 9,99 26,61 5,37 9,07 4,11 1,08 0,80 3,26 2,43 14,76 18,02 6,81 
1242 2000 25 9,99 16,00 5,37 8,15 3,68 1,61 0,80 3,26 2,16 10,94 16,49 6,81 
1242 2000 26 9,17 16,00 5,37 8,15 4,11 1,08 0,32 3,26 2,84 7,69 14,52 6,43 
1242 2000 27 8,76 13,59 7,57 8,15 5,42 1,61 0,32 3,26 2,84 6,76 14,05 6,43 
1242 2000 28 8,76 11,74 15,50 7,69 4,53 2,84 0,32 4,53 4,11 5,87 13,59 6,43 
1242 2000 29 8,35 11,30 76,49 7,23 4,53 4,11 0,32 3,68 4,11 4,97 13,11 20,72 
1242 2000 30 7,94   21,88 6,32 4,11 2,16 0,32 10,00 4,11 4,97 12,18 22,46 
1242 2000 31 7,94   23,82   3,68   0,32 9,07   10,94   25,85 
1242 2001 1 25,85 179,97 23,14 14,05 14,52 4,04 5,02 3,13 4,69 2,58 3,43 19,57 
1242 2001 2 24,49 71,85 21,88 13,59 13,59 3,74 5,37 2,83 4,34 2,58 3,43 17,50 
1242 2001 3 22,46 57,58 20,72 13,11 12,65 3,74 5,37 2,58 4,04 6,06 3,43 15,01 
1242 2001 4 19,57 34,57 19,57 12,65 16,00 3,43 3,43 3,74 4,04 5,02 4,34 13,11 
1242 2001 5 16,49 25,85 19,05 12,18 28,10 3,43 3,43 3,43 4,04 5,71 6,06 12,65 
1242 2001 6 13,59 20,72 18,53 11,74 25,85 3,43 4,34 3,13 3,74 5,37 4,69 12,18 
1242 2001 7 11,74 18,53 18,02 12,18 20,72 3,13 3,13 3,13 3,74 5,02 4,04 10,87 
1242 2001 8 10,43 17,50 17,50 14,52 16,49 3,13 2,83 2,83 3,74 5,02 5,02 10,43 
1242 2001 9 9,17 16,49 16,00 12,18 15,50 3,74 2,83 2,83 3,74 4,69 6,06 9,99 
1242 2001 10 8,35 16,00 15,50 10,87 23,82 7,94 2,83 2,58 3,74 4,69 9,17 9,58 
1242 2001 11 7,94 15,50 15,01 9,99 22,46 9,17 2,83 2,58 3,74 4,34 7,57 9,17 
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1242 2001 12 7,94 15,01 14,52 9,58 19,57 6,81 3,43 2,32 3,74 4,34 13,59 9,17 
1242 2001 13 8,76 14,05 13,59 9,17 15,50 6,06 3,13 2,32 3,74 4,34 54,95 7,94 
1242 2001 14 8,35 13,59 13,11 9,17 14,05 5,71 10,87 2,32 5,02 4,04 95,03 6,43 
1242 2001 15 8,35 14,52 12,65 8,76 13,11 5,02 9,99 2,32 4,69 4,04 42,98 5,71 
1242 2001 16 7,94 14,05 11,74 8,35 12,18 4,34 7,94 2,32 4,69 4,04 28,85 5,37 
1242 2001 17 7,94 12,65 11,30 7,94 11,30 4,04 6,06 2,32 4,69 4,04 25,18 5,37 
1242 2001 18 7,57 11,74 10,87 7,57 10,43 3,74 4,69 2,32 4,69 4,04 20,72 5,02 
1242 2001 19 9,99 10,87 9,99 7,18 9,58 3,74 4,04 2,32 4,34 4,04 22,46 5,71 
1242 2001 20 9,58 9,99 9,17 9,99 9,17 3,74 3,74 2,32 4,34 4,04 25,85 5,37 
1242 2001 21 9,17 9,99 7,94 23,82 8,76 3,43 3,43 2,07 4,34 4,04 21,30 5,02 
1242 2001 22 9,17 9,58 7,57 25,85 8,35 5,37 3,13 2,07 4,04 3,74 18,53 4,69 
1242 2001 23 9,17 9,17 7,18 21,30 7,94 5,71 5,37 2,07 6,06 3,74 16,00 4,34 
1242 2001 24 8,76 9,99 6,81 18,53 6,81 2,83 5,02 2,07 6,81 4,34 13,59 4,34 
1242 2001 25 8,76 11,74 6,43 16,00 6,43 2,83 5,02 2,07 5,02 4,04 14,52 4,04 
1242 2001 26 8,76 11,74 6,06 13,11 6,06 2,83 4,69 2,07 2,83 4,04 13,59 4,04 
1242 2001 27 8,35 14,52 6,06 11,74 5,71 2,83 4,34 1,81 2,07 3,74 53,64 6,81 
1242 2001 28 57,58 20,72 6,06 11,30 5,37 5,37 4,04 1,81 2,07 3,74 38,53 5,37 
1242 2001 29 79,58   13,59 11,30 5,02 5,02 3,74 5,02 3,13 3,43 25,85 4,69 
1242 2001 30 64,12   15,01 10,87 4,69 5,02 3,74 4,34 3,13 3,43 21,88 6,06 
1242 2001 31 244,87   14,52   4,34   3,43 5,02   3,43   9,99 
1242 2002 1 8,35 7,18 10,43 6,06 9,17 9,17 5,02 6,81 9,99 6,81 6,06 95,03 
1242 2002 2 9,17 6,43 9,99 6,06 9,99 9,17 5,02 6,06 8,35 7,18 5,02 53,64 
1242 2002 3 10,43 6,06 10,87 12,65 23,82 9,99 6,81 5,02 7,57 6,06 2,83 270,51 
1242 2002 4 9,17 5,71 21,88 13,59 32,57 9,99 7,18 3,74 7,18 4,69 4,04 71,85 
1242 2002 5 9,17 5,37 19,05 12,18 30,59 16,99 8,76 3,43 6,43 4,69 4,69 163,84 
1242 2002 6 8,76 9,99 16,00 9,99 29,60 62,81 8,76 3,43 6,06 4,04 6,43 122,97 
1242 2002 7 8,76 15,01 14,52 9,17 28,10 29,60 8,35 3,43 8,35 2,83 9,99 175,74 
1242 2002 8 8,76 16,00 13,59 8,76 26,61 27,35 7,57 2,83 10,43 2,83 7,94 160,13 
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1242 2002 9 8,76 14,52 13,11 9,99 109,93 24,49 7,57 2,83 12,18 5,37 7,18 104,35 
1242 2002 10 8,35 11,30 12,65 9,17 87,30 19,57 7,94 14,52 10,43 14,52 6,81 32,01 
1242 2002 11 8,35 9,58 12,18 33,57 21,30 16,49 6,43 12,18 9,17 11,74 5,71 32,99 
1242 2002 12 7,94 7,94 12,18 45,28 18,53 14,52 5,02 8,35 7,94 7,57 8,35 20,87 
1242 2002 13 7,94 7,18 11,74 53,64 17,50 13,11 5,02 8,35 7,94 6,06 8,35 20,32 
1242 2002 14 7,57 17,50 11,30 36,55 16,00 12,18 5,02 6,06 6,06 5,37 8,35 19,76 
1242 2002 15 7,57 28,85 10,87 26,61 14,52 10,87 6,81 6,06 6,06 5,37 8,35 19,76 
1242 2002 16 14,52 54,95 10,43 22,46 11,74 9,99 6,81 4,34 6,43 5,71 6,43 19,76 
1242 2002 17 11,30 51,03 9,99 20,72 9,99 5,37 6,81 4,34 7,94 6,06 8,76 15,72 
1242 2002 18 10,87 16,49 9,58 16,99 9,17 5,37 6,81 3,74 6,81 8,35 7,57 12,84 
1242 2002 19 9,99 19,05 9,17 13,11 8,35 6,06 6,06 3,43 5,71 6,06 7,57 11,42 
1242 2002 20 9,99 16,99 8,76 10,43 7,94 9,17 6,06 2,83 7,57 2,83 14,05 12,84 
1242 2002 21 9,58 26,61 8,35 9,17 8,76 7,94 5,02 2,58 7,94 2,32 9,99 12,84 
1242 2002 22 9,58 23,82 7,94 10,43 9,99 7,18 6,06 2,58 6,81 4,69 7,94 12,84 
1242 2002 23 9,17 21,30 7,57 9,99 11,30 6,06 6,06 2,58 6,43 5,02 7,94 11,89 
1242 2002 24 9,17 16,49 7,18 9,58 11,30 5,37 6,06 3,74 6,43 7,94 7,18 8,15 
1242 2002 25 9,17 14,05 6,81 9,58 10,87 5,02 6,06 12,18 5,37 6,81 18,53 8,15 
1242 2002 26 8,76 13,11 6,43 9,17 10,87 4,69 5,71 19,57 5,71 5,02 12,65 7,23 
1242 2002 27 8,76 12,18 6,43 8,76 10,43 6,06 5,37 14,52 5,37 6,06 9,99 17,67 
1242 2002 28 8,35 10,87 6,43 9,17 10,43 5,71 5,02 190,53 5,02 5,02 9,99 17,67 
1242 2002 29 7,94   6,43 8,76 9,99 5,71 4,04 28,85 5,02 2,83 11,74 15,72 
1242 2002 30 7,57   6,43 8,35 9,58 5,37 6,81 14,52 6,06 2,83 17,50 13,80 
1242 2002 31 7,18   6,06   9,58   6,81 12,18   5,02   13,80 
1242 2003 1 13,32 64,12 18,65 2,84 2,16 3,26 3,26 3,68 1,61 3,26 13,80 18,65 
1242 2003 2 12,37 93,49 14,76 2,84 2,16 3,68 2,16 3,68 4,53 4,53 23,53 37,30 
1242 2003 3 12,37 87,30 11,89 4,53 1,89 3,26 2,16 2,43 4,53 5,42 18,65 29,10 
1242 2003 4 11,89 330,78 10,94 7,69 1,61 2,43 2,16 2,16 3,68 5,42 11,42 24,92 
1242 2003 5 13,32 141,56 10,00 4,53 1,08 3,68 2,16 1,08 3,68 6,32 9,07 22,82 
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1242 2003 6 40,67 93,49 9,07 4,53 1,08 3,68 2,16 1,08 3,26 5,42 7,23 18,65 
1242 2003 7 45,28 58,89 9,07 4,53 4,53 2,43 4,11 1,08 3,26 5,42 7,23 15,25 
1242 2003 8 28,27 45,28 8,15 4,53 18,65 2,43 4,11 1,08 3,68 5,42 5,42 17,18 
1242 2003 9 41,82 40,67 8,15 4,53 24,92 3,26 2,43 1,08 4,53 3,68 5,42 13,80 
1242 2003 10 36,19 32,01 8,61 4,53 18,65 3,26 2,43 0,80 4,97 2,16 6,32 12,37 
1242 2003 11 31,04 29,10 8,61 4,53 14,76 3,26 2,43 0,80 2,84 1,61 7,23 11,42 
1242 2003 12 26,59 28,27 8,15 3,26 4,53 2,16 1,89 0,80 1,61 1,61 9,07 9,07 
1242 2003 13 22,82 33,96 8,15 3,26 9,07 2,16 3,26 1,08 1,08 3,26 9,07 10,94 
1242 2003 14 22,82 33,96 8,61 3,68 7,23 2,16 4,53 1,08 0,80 5,42 9,07 13,80 
1242 2003 15 22,82 30,08 8,61 3,26 5,42 2,16 1,61 2,16 0,80 6,76 6,32 10,94 
1242 2003 16 21,43 28,27 8,61 3,26 4,53 1,61 1,08 4,53 0,80 6,76 65,66 9,07 
1242 2003 17 25,76 20,87 8,61 2,84 4,11 1,08 0,94 3,68 0,80 5,42 65,66 10,00 
1242 2003 18 51,03 22,82 7,69 2,84 2,84 1,08 0,94 2,16 1,08 3,68 19,76 10,00 
1242 2003 19 60,19 22,82 6,32 3,26 4,11 0,80 0,66 2,16 1,08 3,68 18,65 10,00 
1242 2003 20 37,30 16,70 4,97 5,42 5,42 0,80 0,66 1,61 1,08 5,42 14,76 10,00 
1242 2003 21 31,04 14,76 4,97 7,69 4,53 0,80 1,35 1,61 1,08 5,42 14,76 10,00 
1242 2003 22 21,43 12,84 4,53 6,76 4,53 0,80 3,26 1,08 1,08 8,15 10,48 47,57 
1242 2003 23 21,43 11,42 4,11 6,32 3,26 0,80 2,43 1,08 3,68 8,15 10,48 47,57 
1242 2003 24 22,82 12,84 4,11 4,11 3,26 1,89 2,43 1,08 3,68 8,15 37,30 45,28 
1242 2003 25 19,76 14,76 3,68 3,26 4,97 4,53 1,89 1,08 3,68 8,15 22,13 27,43 
1242 2003 26 18,65 24,92 3,26 2,16 9,07 7,23 1,89 1,08 3,26 8,15 24,92 21,43 
1242 2003 27 22,82 23,53 3,26 2,16 7,69 5,42 3,26 0,80 3,26 6,32 32,01 18,65 
1242 2003 28 25,76 20,32 3,26 2,16 6,32 4,53 3,26 0,80 2,43 10,00 32,01 33,96 
1242 2003 29 135,99   3,26 2,16 4,53 4,53 3,68 0,80 3,26 12,84 32,01 64,12 
1242 2003 30 201,09   3,26 2,16 2,43 3,26 2,84 1,08 3,26 9,54 20,32 95,03 
1242 2003 31 141,56   3,26   2,16   2,84 1,08   8,61   79,58 
1242 2004 1 45,28 13,80 35,08 32,01 21,43 10,00 2,43 2,16 1,08 3,26 19,76 5,69 
1242 2004 2 222,71 15,72 24,92 22,82 17,67 9,07 2,16 2,16 1,08 3,26 17,67 10,58 
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1242 2004 3 87,30 15,72 25,76 18,16 13,80 6,76 2,16 2,16 1,08 3,26 12,84 45,11 
1242 2004 4 87,30 13,32 57,58 16,21 17,18 6,76 2,16 1,61 1,08 3,26 12,84 20,17 
1242 2004 5 71,85 11,42 87,30 14,76 21,43 6,76 9,07 1,61 1,08 3,26 12,84 24,43 
1242 2004 6 47,57 11,42 150,84 13,80 24,92 6,76 11,42 1,61 1,61 4,53 11,42 13,54 
1242 2004 7 24,92 10,48 95,03 12,84 22,13 5,87 11,89 1,61 1,08 5,42 11,42 11,51 
1242 2004 8 22,82 9,54 71,85 12,84 18,65 5,87 11,89 1,61 24,92 3,26 10,94 9,74 
1242 2004 9 21,43 9,07 39,52 17,18 17,67 4,53 8,61 1,61 7,23 2,16 18,65 8,19 
1242 2004 10 19,76 8,61 42,98 42,98 15,72 6,76 4,11 1,61 2,16 2,16 299,64 6,85 
1242 2004 11 16,21 8,61 42,98 45,28 21,43 6,76 3,68 1,61 1,61 2,16 179,97 5,69 
1242 2004 12 14,76 6,32 54,95 84,22 0,09 5,87 3,68 1,61 1,61 2,16 122,97 4,75 
1242 2004 13 10,94 4,53 47,57 57,58 33,96 4,97 3,68 1,08 1,61 2,16 45,11 4,32 
1242 2004 14 15,72 4,53 33,96 32,01 24,92 4,97 3,68 1,08 4,53 3,68 45,11 3,92 
1242 2004 15 13,80 4,53 19,76 26,59 21,43 4,97 3,68 1,08 4,53 5,42 38,04 3,54 
1242 2004 16 10,00 4,53 19,76 22,82 18,65 4,97 3,68 1,08 2,16 8,15 29,43 3,23 
1242 2004 17 10,48 4,53 18,16 22,82 15,72 4,97 3,68 1,08 2,16 8,15 16,57 4,12 
1242 2004 18 45,28 4,53 18,16 18,65 13,80 4,53 3,68 1,08 2,16 5,42 16,57 38,04 
1242 2004 19 38,41 4,53 17,67 17,67 11,42 4,53 2,16 1,08 2,84 3,68 16,57 16,57 
1242 2004 20 24,92 8,61 17,67 17,67 11,42 4,53 2,16 1,08 2,16 1,08 14,76 52,55 
1242 2004 21 20,32 9,07 15,72 17,18 10,00 4,11 2,16 1,08 1,61 0,80 13,54 39,40 
1242 2004 22 17,67 9,07 12,84 18,65 10,94 4,11 2,16 1,08 1,61 0,80 13,54 45,11 
1242 2004 23 17,67 10,48 51,03 21,43 10,00 4,11 2,16 1,08 1,08 0,80 11,01 46,60 
1242 2004 24 104,35 9,07 54,95 18,65 8,61 4,11 2,16 1,08 1,08 0,80 8,89 45,11 
1242 2004 25 79,58 9,07 56,26 17,18 10,48 4,11 2,16 1,08 1,08 0,80 8,19 69,09 
1242 2004 26 71,85 20,87 60,19 13,80 10,48 3,26 2,16 1,08 1,08 2,16 7,48 54,05 
1242 2004 27 71,85 24,92 57,58 11,42 11,42 3,26 2,16 1,08 1,61 3,68 6,85 48,08 
1242 2004 28 57,58 38,41 24,92 20,32 10,00 2,43 2,16 1,08 1,61 2,16 6,27 43,64 
1242 2004 29 45,28 45,28 22,13 30,08 10,00 2,43 2,16 1,08 3,26 2,16 5,69 42,15 
1242 2004 30 33,96   32,01 26,59 10,00 2,43 2,16 1,08 3,26 2,16 5,69 39,40 
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1242 2004 31 21,43   42,98   11,42   2,16 1,08   3,68   39,40 
1242 2005 1 39,40 79,69 16,57 7,48 7,48 3,54 1,89 1,89 1,78 2,51 2,12 30,60 
1242 2005 2 45,11 104,35 16,57 6,85 7,14 2,63 1,89 2,01 1,78 2,91 1,89 55,53 
1242 2005 3 57,03 64,54 29,43 6,85 7,14 2,91 1,89 2,76 1,78 3,07 2,12 27,43 
1242 2005 4 42,15 29,43 29,43 6,27 6,85 2,51 1,89 1,67 1,89 2,76 5,22 15,36 
1242 2005 5 31,78 20,17 79,69 6,27 6,27 2,51 2,01 1,67 2,12 2,51 2,63 15,97 
1242 2005 6 20,17 16,57 87,36 5,69 5,69 2,38 2,01 1,67 2,38 2,12 2,12 17,29 
1242 2005 7 14,76 16,57 173,63 5,69 5,69 2,25 2,25 1,78 2,63 2,12 2,12 16,57 
1242 2005 8 11,51 13,54 54,05 6,85 4,75 2,25 2,91 1,78 2,76 2,38 2,12 29,43 
1242 2005 9 9,74 11,01 23,58 11,01 4,32 2,12 2,51 1,78 2,76 2,12 4,75 69,09 
1242 2005 10 8,89 11,01 20,17 10,58 4,32 2,12 2,25 1,78 2,63 2,12 26,43 35,30 
1242 2005 11 8,89 11,01 18,73 8,89 4,32 2,12 2,25 1,78 2,91 2,12 5,69 24,43 
1242 2005 12 7,48 11,01 17,29 8,89 3,92 2,12 2,12 1,78 4,32 2,12 4,32 15,97 
1242 2005 13 7,48 72,11 16,57 8,89 3,92 2,01 2,01 1,78 3,23 4,32 27,43 19,45 
1242 2005 14 6,85 79,69 21,87 11,01 5,69 2,01 2,01 1,78 2,51 11,01 42,15 45,11 
1242 2005 15 6,27 160,13 32,95 8,89 5,69 2,01 1,89 1,78 2,12 3,74 75,14 28,43 
1242 2005 16 6,27 57,03 30,60 29,43 4,75 1,89 1,89 1,89 2,12 2,25 45,11 28,43 
1242 2005 17 5,69 29,43 28,43 57,03 4,32 1,89 1,89 1,78 6,85 2,12 27,43 28,43 
1242 2005 18 4,75 35,30 26,43 29,43 4,75 1,89 1,89 1,89 2,91 2,12 15,36 79,69 
1242 2005 19 8,89 35,30 25,42 25,42 5,22 1,89 1,89 2,91 1,67 2,12 11,01 39,40 
1242 2005 20 8,89 104,35 24,43 29,43 5,22 2,25 1,89 2,63 1,67 2,12 7,84 18,73 
1242 2005 21 8,89 87,36 23,58 113,65 4,75 2,38 2,01 2,91 1,78 2,01 5,98 18,73 
1242 2005 22 8,89 87,36 23,58 87,36 4,75 2,12 2,01 2,51 1,67 2,01 5,22 12,53 
1242 2005 23 8,89 87,36 24,43 42,15 4,32 2,12 2,25 2,51 1,67 1,89 4,12 12,02 
1242 2005 24 10,58 35,30 24,43 29,43 4,32 2,01 2,38 1,89 2,12 1,89 3,54 9,32 
1242 2005 25 13,04 29,43 22,72 29,43 4,32 2,01 2,63 1,89 1,89 1,89 4,32 7,14 
1242 2005 26 24,43 24,43 19,45 23,58 4,32 1,89 2,25 1,89 2,01 2,12 87,36 5,45 
1242 2005 27 16,57 24,43 14,76 20,17 3,92 1,89 2,12 1,89 2,25 2,12 63,03 7,14 
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1242 2005 28 49,57 20,17 12,53 16,57 3,92 1,89 2,01 1,89 2,25 2,12 30,60 8,19 
1242 2005 29 132,28   11,01 13,54 3,92 1,89 1,89 2,38 2,01 2,12 28,43 5,69 
1242 2005 30 87,36   8,54 8,19 3,54 1,89 1,89 2,01 2,12 2,25 52,55 63,03 
1242 2005 31 35,30   7,48   3,54   1,89 1,89   3,07   72,11 
1242 2006 1 84,30 10,16 15,36 3,92 3,74 2,91 3,23 3,07 3,38 2,97 3,67 2,05 
1242 2006 2 171,52 12,02 14,16 3,23 4,50 3,23 3,38 3,07 3,23 2,97 3,67 2,15 
1242 2006 3 93,50 13,04 13,54 3,07 3,92 2,76 3,23 3,38 3,23 3,67 3,67 2,97 
1242 2006 4 88,89 12,53 51,05 3,74 4,12 2,38 2,91 3,38 3,07 4,90 3,41 2,97 
1242 2006 5 79,69 10,58 69,09 3,07 4,98 2,38 3,07 3,38 3,07 3,95 3,41 2,04 
1242 2006 6 52,55 8,54 61,53 3,54 4,50 2,38 3,07 3,23 3,07 3,41 3,41 2,97 
1242 2006 7 36,67 8,19 40,79 3,54 4,50 2,38 3,23 3,23 3,07 2,97 3,67 2,97 
1242 2006 8 27,43 6,56 55,53 3,74 4,75 2,76 3,23 3,23 3,23 2,97 4,90 2,46 
1242 2006 9 20,17 5,69 36,67 3,38 3,92 3,07 3,07 3,07 3,23 2,97 3,95 2,61 
1242 2006 10 18,01 5,69 32,95 5,22 3,54 3,54 3,07 3,23 3,23 2,97 3,67 32,58 
1242 2006 11 15,97 5,45 28,43 4,32 3,74 2,76 3,23 3,23 3,23 2,97 3,67 11,58 
1242 2006 12 13,54 5,45 55,53 3,74 5,22 3,23 3,07 3,07 3,38 6,87 3,67 6,02 
1242 2006 13 12,02 4,98 43,64 3,54 3,74 3,23 3,23 3,23 3,38 6,02 3,95 14,13 
1242 2006 14 9,74 4,75 26,43 3,38 3,74 3,23 3,07 3,07 3,38 5,63 3,95 6,87 
1242 2006 15 6,85 4,75 18,01 3,54 3,54 3,23 3,23 3,07 3,38 5,24 3,95 5,24 
1242 2006 16 6,27 7,14 17,29 3,38 3,54 3,23 3,23 3,07 3,38 3,95 4,56 4,25 
1242 2006 17 5,69 5,69 12,02 11,51 3,38 3,38 3,23 3,07 3,54 3,95 3,95 2,97 
1242 2006 18 5,69 5,45 11,01 12,53 3,54 3,23 3,07 3,07 3,38 3,67 3,95 2,97 
1242 2006 19 21,03 5,45 9,32 8,89 3,74 3,38 3,23 3,07 3,38 3,67 3,95 14,13 
1242 2006 20 15,97 6,85 8,19 6,56 3,23 3,74 3,54 3,23 3,38 3,67 3,95 10,41 
1242 2006 21 8,89 169,41 5,98 7,14 3,74 3,54 3,23 3,38 3,38 3,95 4,90 6,02 
1242 2006 22 7,84 17,29 6,56 6,85 3,54 3,38 3,23 3,38 3,38 3,67 23,31 5,63 
1242 2006 23 5,98 7,14 6,27 5,45 3,54 3,07 3,07 3,38 3,38 3,67 5,24 4,25 
1242 2006 24 5,69 36,67 6,56 5,22 2,63 2,91 3,23 3,38 3,54 3,67 3,67 3,18 
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1242 2006 25 6,27 25,42 5,69 5,22 2,76 3,23 3,23 3,38 3,92 3,95 6,02 2,97 
1242 2006 26 5,69 28,43 5,45 4,98 3,23 3,23 3,07 3,38 3,54 3,95 4,90 4,56 
1242 2006 27 5,69 20,17 6,27 4,32 2,63 3,23 3,54 3,38 3,54 3,67 3,67 3,41 
1242 2006 28 5,22 18,73 5,45 5,69 2,51 3,07 3,92 3,38 3,38 3,67 2,97 3,41 
1242 2006 29 5,69   4,75 4,50 2,51 3,07 3,54 3,38 3,38 3,67 2,03 2,61 
1242 2006 30 5,22   4,32 4,12 3,38 3,23 3,23 3,38 3,38 3,67 2,05 2,09 
1242 2006 31 5,98   4,32   2,91   3,38 3,38   3,67   2,09 
1242 2007 1 2,23 25,95 10,99 58,84 34,60 10,99 3,02 2,58 3,02 3,75 10,52 9,61 
1242 2007 2 2,23 25,05 9,85 56,31 25,05 9,31 2,58 2,58 2,58 2,94 6,36 7,50 
1242 2007 3 2,23 22,46 6,87 35,62 20,80 9,31 2,58 2,58 2,58 3,19 6,36 8,31 
1242 2007 4 2,15 22,46 6,02 39,87 19,22 7,32 2,37 2,58 2,58 10,52 4,97 8,31 
1242 2007 5 2,15 21,63 5,24 45,46 17,68 6,02 2,37 3,02 2,58 3,75 4,34 5,64 
1242 2007 6 2,33 24,17 5,24 40,97 10,41 6,02 3,02 4,98 2,17 4,97 3,19 5,64 
1242 2007 7 2,33 25,05 6,02 35,62 13,47 6,02 3,02 3,52 2,17 3,47 3,19 5,64 
1242 2007 8 2,15 46,62 156,24 30,61 14,13 5,63 3,52 3,02 1,49 2,94 3,19 5,64 
1242 2007 9 2,46 35,62 33,58 24,17 12,20 12,20 3,52 3,02 1,49 2,94 3,19 5,64 
1242 2007 10 2,46 25,95 65,40 23,31 10,99 17,68 3,02 1,65 1,04 3,19 3,19 13,52 
1242 2007 11 2,46 21,63 25,95 20,80 8,27 12,82 3,52 1,49 0,92 6,36 3,19 50,28 
1242 2007 12 2,46 29,65 20,80 14,13 6,02 8,78 3,02 1,33 0,92 5,64 2,94 25,65 
1242 2007 13 2,46 21,63 17,68 9,31 3,95 8,27 3,02 1,49 0,92 4,97 2,94 15,75 
1242 2007 14 2,46 17,68 13,47 8,27 5,24 6,44 1,49 1,33 0,92 3,47 2,68 13,00 
1242 2007 15 2,33 17,68 9,85 8,27 4,56 6,02 3,02 1,18 0,92 3,47 6,36 9,61 
1242 2007 16 2,23 9,85 7,79 6,87 3,95 5,24 3,02 1,18 0,92 5,99 6,36 5,64 
1242 2007 17 2,15 9,85 6,44 6,02 3,95 5,24 1,81 1,18 2,17 4,04 6,36 6,36 
1242 2007 18 2,03 119,14 17,68 6,02 3,95 5,24 2,80 1,49 4,06 2,94 5,99 6,72 
1242 2007 19 2,03 58,84 25,95 6,02 3,67 5,63 1,81 1,49 3,52 2,94 4,34 6,36 
1242 2007 20 2,05 33,58 58,84 5,63 61,43 4,90 2,37 1,98 3,02 2,94 4,65 5,30 
1242 2007 21 17,68 24,17 72,23 5,63 39,87 4,56 2,58 6,85 2,58 0,67 5,99 5,30 
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1242 2007 22 72,23 17,68 46,62 5,63 25,95 4,56 2,37 52,59 2,58 3,19 5,64 5,30 
1242 2007 23 62,74 16,21 274,67 4,90 25,05 4,90 2,37 21,63 2,58 2,94 6,36 3,75 
1242 2007 24 53,82 13,47 156,24 4,25 13,47 4,25 2,80 23,31 3,52 2,68 40,10 3,75 
1242 2007 25 56,31 24,17 88,27 4,25 25,05 6,02 2,80 10,23 3,52 2,94 24,18 3,19 
1242 2007 26 46,62 19,22 65,40 37,72 25,95 5,63 3,02 6,85 3,52 2,94 26,41 5,64 
1242 2007 27 33,58 16,21 119,14 33,58 24,17 5,63 1,33 6,05 12,01 3,19 24,18 5,64 
1242 2007 28 17,68 12,20 72,23 25,95 26,85 3,67 2,80 5,67 10,80 2,94 22,77 4,65 
1242 2007 29 9,85   119,14 27,77 22,46 4,56 3,02 5,67 4,06 2,68 16,92 4,65 
1242 2007 30 9,85   55,06 25,05 17,68 2,97 3,02 3,52 3,52 10,06 11,97 4,65 
1242 2007 31 25,95   86,75   11,58   3,02 3,02   15,75   4,34 
1242 2008 1 4,34 4,65 4,65 18,80 6,01 104,01 5,08 2,43 1,89 2,69 41,98 13,99 
1242 2008 2 4,65 15,75 4,34 16,84 5,55 37,21 4,64 2,15 1,89 2,69 39,70 26,12 
1242 2008 3 4,97 14,06 4,04 15,34 5,55 25,28 4,22 2,43 1,67 8,66 146,02 31,38 
1242 2008 4 4,97 18,76 14,61 12,23 4,64 18,80 2,74 2,15 1,89 3,84 40,33 39,40 
1242 2008 5 4,97 9,61 14,61 11,16 4,64 18,31 5,08 3,43 1,89 2,08 21,80 27,79 
1242 2008 6 4,65 6,72 11,97 11,16 3,82 16,84 4,22 2,43 1,50 2,08 16,67 22,72 
1242 2008 7 4,34 6,36 9,16 10,11 3,82 14,33 4,22 2,15 1,18 2,48 12,94 24,05 
1242 2008 8 2,94 6,36 6,72 7,50 6,01 14,33 2,74 2,74 1,16 13,38 10,29 20,56 
1242 2008 9 2,94 5,64 14,61 6,01 9,04 18,80 1,67 2,43 1,50 8,30 8,37 37,24 
1242 2008 10 2,94 4,97 10,99 12,23 63,40 22,70 2,74 2,15 1,89 4,10 7,32 87,20 
1242 2008 11 2,94 4,34 10,52 26,99 33,39 35,22 3,43 2,15 2,15 3,13 6,87 66,08 
1242 2008 12 4,65 3,47 8,31 19,28 21,22 47,64 3,07 2,74 2,43 2,69 9,09 37,66 
1242 2008 13 3,75 3,47 10,06 16,34 18,31 21,22 2,43 3,07 1,89 2,48 29,66 28,37 
1242 2008 14 3,75 2,68 6,72 15,34 15,85 18,31 2,15 2,74 1,89 3,13 21,41 28,42 
1242 2008 15 3,19 2,68 6,36 14,33 11,16 15,85 1,89 3,07 1,67 2,91 15,14 42,15 
1242 2008 16 8,31 2,68 5,64 12,23 11,16 16,34 1,50 2,43 1,67 2,91 12,21 46,01 
1242 2008 17 6,72 2,68 6,36 11,70 10,11 31,76 1,89 2,43 1,50 2,91 9,93 53,06 
1242 2008 18 5,64 1,76 8,31 11,16 11,16 19,77 1,89 2,15 1,35 2,91 10,49 105,86 
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1242 2008 19 5,64 2,68 17,52 10,63 13,29 17,82 1,50 2,15 1,35 2,48 42,15 39,74 
1242 2008 20 5,64 1,76 13,00 10,63 11,16 16,34 1,89 1,67 1,24 1,89 29,63 26,32 
1242 2008 21 4,65 5,64 10,52 20,74 7,50 15,85 2,15 1,50 1,18 2,91 18,91 21,72 
1242 2008 22 4,34 2,94 207,54 21,22 10,63 13,81 1,89 1,16 1,18 51,59 68,51 17,56 
1242 2008 23 3,19 2,68 80,49 18,80 9,04 14,84 1,67 1,16 1,24 12,95 121,43 15,17 
1242 2008 24 2,68 2,20 272,04 15,34 20,74 11,16 2,15 1,50 1,24 9,38 139,62 13,38 
1242 2008 25 3,19 2,20 115,38 13,81 16,34 8,01 2,83 1,50 2,15 6,65 198,39 12,10 
1242 2008 26 3,19 2,68 66,12 12,23 21,71 6,01 1,89 1,18 1,67 4,89 82,62 12,52 
1242 2008 27 3,19 2,44 105,86 10,11 15,85 6,01 2,74 1,24 1,89 3,84 37,86 12,10 
1242 2008 28 2,94 8,31 66,12 8,01 12,76 6,01 1,89 4,22 1,89 62,61 25,06 11,29 
1242 2008 29 2,94 5,99 36,19 11,16 14,84 5,55 2,74 3,93 1,67 75,98 20,49 10,50 
1242 2008 30 2,94   26,99 7,50 11,16 5,08 2,15 2,15 1,67 44,70 16,64 10,50 
1242 2008 31 5,99   22,20   74,52   2,15 1,89   27,52   10,50 
1242 2009 1 10,48 15,17 5,23 6,34 12,10 2,55 2,27 2,91 2,68 2,69 2,91 6,22 
1242 2009 2 9,83 13,09 6,54 6,65 11,29 2,40 2,60 3,36 2,46 2,91 7,12 6,23 
1242 2009 3 9,20 14,68 6,08 6,65 9,75 2,18 2,43 2,85 2,56 2,69 3,96 7,58 
1242 2009 4 8,27 12,36 15,05 6,34 6,34 2,23 3,01 2,39 2,46 2,69 4,18 7,93 
1242 2009 5 7,94 11,89 35,46 6,34 5,44 2,83 2,83 2,15 2,14 2,55 5,74 6,85 
1242 2009 6 10,59 11,55 173,28 6,34 5,44 4,22 3,27 2,38 2,04 2,26 34,37 5,73 
1242 2009 7 9,99 22,87 229,22 6,34 5,44 5,37 3,21 2,70 1,55 2,29 43,95 6,11 
1242 2009 8 9,32 36,13 100,76 6,34 5,44 3,61 3,26 2,94 1,86 2,96 72,43 5,79 
1242 2009 9 9,63 50,79 58,18 6,03 5,44 2,94 3,03 2,95 2,11 2,94 162,71 5,18 
1242 2009 10 10,41 42,94 35,31 6,03 5,16 2,90 2,94 3,40 2,33 2,66 83,23 4,71 
1242 2009 11 9,89 24,59 22,27 5,73 5,11 2,61 2,85 2,55 2,30 2,98 30,83 4,83 
1242 2009 12 10,01 56,36 17,07 6,65 4,92 2,51 2,77 2,33 2,40 3,18 19,08 4,53 
1242 2009 13 16,04 60,86 16,11 6,34 4,34 2,27 2,69 2,10 2,40 3,69 13,73 3,85 
1242 2009 14 24,89 23,54 13,38 7,29 3,38 2,30 3,36 1,95 2,47 2,90 10,77 5,12 
1242 2009 15 16,77 18,90 11,70 7,96 3,03 2,59 3,13 1,76 3,26 2,70 8,81 5,91 
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1242 2009 16 15,63 15,33 9,75 6,65 2,91 2,84 3,36 1,97 20,05 2,24 8,53 5,41 
1242 2009 17 14,26 13,63 8,66 7,29 2,91 2,48 3,13 1,75 7,66 2,43 11,15 4,90 
1242 2009 18 14,26 12,26 8,30 9,00 2,69 2,33 3,13 1,82 7,44 2,19 10,33 7,15 
1242 2009 19 20,94 10,72 7,62 18,55 2,73 2,44 3,36 2,00 6,87 2,32 8,86 9,56 
1242 2009 20 17,22 9,47 6,34 13,38 2,68 2,48 3,13 2,49 5,22 2,12 7,69 8,60 
1242 2009 21 13,45 9,05 6,34 10,50 2,87 2,41 3,13 2,61 5,30 3,74 6,25 7,68 
1242 2009 22 11,84 8,96 5,44 9,00 2,90 2,23 2,91 2,61 4,35 4,97 5,76 23,32 
1242 2009 23 13,85 7,12 5,44 7,62 3,13 1,97 3,36 2,48 3,59 3,84 5,27 23,78 
1242 2009 24 24,24 5,55 5,44 6,96 3,28 1,80 3,13 2,31 3,38 3,05 5,18 24,30 
1242 2009 25 21,68 5,16 4,62 6,65 4,99 1,78 2,69 2,97 3,11 2,43 4,54 22,46 
1242 2009 26 20,57 4,77 6,03 6,34 5,11 1,89 2,48 2,96 2,87 2,12 4,26 15,26 
1242 2009 27 52,64 4,71 6,03 6,03 4,29 1,83 2,68 2,59 2,59 1,78 4,55 12,22 
1242 2009 28 34,25 5,27 5,73 6,96 3,71 1,71 2,88 2,90 2,33 1,54 4,55 10,52 
1242 2009 29 25,90   7,96 6,96 3,20 1,89 2,62 4,78 2,17 2,58 4,48 11,19 
1242 2009 30 21,06   8,66 6,65 2,87 1,71 2,89 3,76 2,53 2,87 5,16 10,44 
1242 2009 31 18,26   6,96   2,68   2,82 3,13   2,68   9,40 
1242 2010 1 9,54 100,36 13,51 5,01 3,13 3,85 5,35 2,94 2,69 6,11 163,80 21,09 
1242 2010 2 8,22 48,13 11,48 4,35 3,13 3,77 5,41 3,24 2,83 6,03 68,54 23,03 
1242 2010 3 8,02 29,48 10,42 4,36 8,60 3,64 4,75 3,41 2,92 4,99 25,93 31,77 
1242 2010 4 7,16 23,50 9,96 4,17 34,93 3,43 4,18 3,01 2,92 9,22 17,51 25,82 
1242 2010 5 8,49 24,41 9,16 3,98 23,68 3,39 5,09 3,11 2,94 7,40 13,89 24,17 
1242 2010 6 11,03 18,82 7,69 3,84 17,09 3,52 4,32 3,61 2,92 5,96 11,72 37,08 
1242 2010 7 10,76 18,60 7,21 4,87 13,38 3,48 4,07 2,96 4,64 5,55 33,94 26,43 
1242 2010 8 12,96 22,44 7,34 5,08 11,43 3,09 3,66 2,92 4,00 5,40 70,40 22,24 
1242 2010 9 12,21 72,05 7,55 4,28 10,29 3,45 5,24 3,02 4,17 4,82 42,77 26,37 
1242 2010 10 11,61 47,03 6,96 4,33 9,26 4,48 4,80 2,80 3,40 5,70 102,65 22,63 
1242 2010 11 10,69 30,24 6,70 4,15 8,63 7,21 3,90 2,44 3,09 9,00 53,92 18,73 
1242 2010 12 16,20 24,73 7,07 3,83 9,38 14,71 4,61 3,39 3,12 16,65 26,42 16,36 
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1242 2010 13 31,39 21,50 7,00 4,07 15,97 28,30 3,88 3,54 3,10 12,80 19,53 14,31 
1242 2010 14 132,78 19,51 7,82 3,77 14,26 17,59 4,03 3,71 2,98 9,19 16,57 13,39 
1242 2010 15 81,56 17,68 8,23 3,56 62,32 92,17 4,04 4,00 2,81 8,77 14,30 12,69 
1242 2010 16 39,79 16,81 8,18 3,59 34,66 298,30 3,35 3,45 2,97 7,14 14,04 10,33 
1242 2010 17 28,78 18,26 7,51 3,63 20,45 98,19 4,21 2,72 3,57 9,90 14,53 13,58 
1242 2010 18 21,63 19,98 7,07 3,60 14,82 41,10 2,98 2,56 4,55 11,03 13,63 17,51 
1242 2010 19 17,96 20,89 6,70 3,62 11,60 23,96 3,75 2,08 3,75 8,92 13,43 13,90 
1242 2010 20 15,18 19,31 6,52 3,54 9,70 18,95 3,68 2,45 3,48 8,86 11,74 12,16 
1242 2010 21 12,82 17,96 6,65 3,36 8,76 13,81 3,17 2,41 3,10 7,89 123,44 12,78 
1242 2010 22 11,21 26,62 6,09 3,09 7,57 12,06 3,77 2,67 3,19 7,28 120,86 16,67 
1242 2010 23 10,35 24,63 5,73 2,92 6,54 9,50 3,23 2,91 2,96 6,94 51,37 118,31 
1242 2010 24 34,80 18,91 5,51 2,48 6,05 7,72 3,07 2,90 3,40 7,09 31,80 106,97 
1242 2010 25 47,06 17,18 5,64 2,40 5,86 7,83 2,99 3,02 5,66 26,07 28,94 57,55 
1242 2010 26 24,13 15,28 5,16 2,29 5,51 7,55 2,94 2,81 14,30 16,30 56,98 33,27 
1242 2010 27 17,11 14,34 4,69 2,37 6,46 6,42 2,78 2,72 6,43 11,64 37,88 25,30 
1242 2010 28 13,80 20,99 4,33 2,39 5,24 6,71 2,76 3,05 4,72 9,98 28,27 23,96 
1242 2010 29 14,41   4,36 2,30 4,92 5,40 2,76 3,23 4,03 7,63 22,26 29,99 
1242 2010 30 125,49   5,29 3,54 4,48 5,88 2,95 2,58 3,75 9,87 18,74 25,77 
1242 2010 31 183,65   4,89   4,04   2,69 2,76   9,13   20,87 
1242 2011 1 18,11 13,61 67,87 4,70 6,25 10,54 1,43 2,98 1,88     13,14 
1242 2011 2 17,21 11,46 45,98 4,13 4,55 4,61 1,28 5,01 0,78     10,79 
1242 2011 3 17,45 11,32 33,24 5,48 6,14 3,23 1,11 11,00 1,06     13,14 
1242 2011 4 16,01 10,85 24,74 4,59 7,14 2,52 1,02 5,63 1,03     20,15 
1242 2011 5 15,15 10,44 20,45 3,82 5,00 1,93 0,74 4,17 1,08     33,60 
1242 2011 6 12,94 9,77 19,02 3,34 4,15 2,62 0,79 4,22 0,74     46,75 
1242 2011 7 11,60 9,51 17,70 2,72 4,75 31,39 0,94 5,67 0,71     35,88 
1242 2011 8 10,74 8,61 16,99 2,47 5,47 16,73 0,89 4,35 1,02     21,10 
1242 2011 9 10,90 8,03 16,16 2,26 4,11 9,99 0,81 3,27 1,00     18,30 
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1242 2011 10 10,27 7,22 14,43 1,98 3,34 8,90 1,11 2,74 0,99     17,40 
1242 2011 11 10,04 6,96 13,04 2,74 2,94 6,95 1,29 2,32 1,01     12,34 
1242 2011 12 13,90 6,59 11,96 3,33 5,53 6,00 6,54 1,87 1,11     16,51 
1242 2011 13 12,93 6,10 10,84 3,62 4,19 5,49 25,70 1,50 1,04   17,40 21,10 
1242 2011 14 11,73 7,43 9,98 2,73 4,86 3,89 12,96 1,26 1,40   23,04 5,98 
1242 2011 15 11,41 6,34 9,50 2,26 6,92 3,68 6,02 1,76 1,31   25,04 5,98 
1242 2011 16 10,80 6,27 39,29 2,08 4,47 4,10 4,10 1,89 1,16   15,64 10,79 
1242 2011 17 10,28 6,50 32,65 1,84 3,18 3,74 4,13 1,82 1,97   15,64 18,30 
1242 2011 18 10,15 8,42 18,73 2,18 2,77 3,26 2,66 1,47 2,44   8,61 43,01 
1242 2011 19 11,32 9,22 12,80 2,47 2,49 2,95 17,57 1,75 2,27   6,61 32,48 
1242 2011 20 8,78 10,57 9,96 2,36 2,12 2,55 10,45 1,44 1,13   2,72 26,06 
1242 2011 21 7,10 13,27 8,03 2,26 1,93 1,79 9,10 1,43 0,89   2,72 30,29 
1242 2011 22 6,92 60,30 6,53 2,30 1,80 1,47 12,31 2,90 0,82   2,72 26,06 
1242 2011 23 6,94 32,87 5,62 2,63 1,79 1,57 8,20 2,90 0,75   3,71 21,10 
1242 2011 24 6,46 21,56 4,69 2,75 1,71 1,20 6,59 3,57 1,06   4,80 24,03 
1242 2011 25 6,14 16,55 4,11 4,73 1,74 0,97 5,53 3,64 0,89   2,72 20,15 
1242 2011 26 6,03 14,36 3,75 6,94 1,69 0,80 11,82 3,78 0,81   3,71 19,22 
1242 2011 27 6,02 19,27 3,41 4,56 2,98 0,68 15,62 2,58 0,80   5,98 20,15 
1242 2011 28 5,95 84,28 3,57 3,61 2,48 1,15 9,25 3,20 0,87   9,32 21,10 
1242 2011 29 6,03   2,92 3,07 1,75 1,97 6,38 2,08 0,86   7,92 31,38 
1242 2011 30 14,46   8,08 2,99 1,49 1,80 4,68 2,95 0,78   10,79 29,21 
1242 2011 31 19,10   6,59   9,28   3,62 2,48       28,14 
1242 2012 1 12,34 26,06 12,34 7,25 22,06 7,92 22,06 2,27     
1242 2012 2 8,61 20,15 12,34 7,25 16,51 10,79 19,22 2,27     
1242 2012 3 5,38 10,79 12,34 7,25 15,64 13,14 19,22 2,27     
1242 2012 4 5,98 8,61 13,14 7,92 15,64 12,34 19,22 1,85     
1242 2012 5 9,32 88,07 21,10 13,14 13,96 10,79 19,22 2,27     
1242 2012 6 15,64 174,36 13,14 10,79 11,56 8,61 21,10 3,20     
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1242 2012 7 30,29 172,36 10,79 69,88 10,04 7,25 28,14 2,27     
1242 2012 8 30,29 64,15 14,79 54,54 12,34 7,25 29,21 1,85     
1242 2012 9 23,04 39,39 14,79 27,09 13,96 8,61 31,38 1,46     
1242 2012 10 18,30 25,04 10,79 21,10 12,34 7,92 34,73 1,46     
1242 2012 11 16,51 18,30 9,32 18,30 10,79 8,61 34,73 1,10     
1242 2012 12 9,32 14,79 8,61 29,21 10,04 13,14 34,73 1,10     
1242 2012 13 7,25 13,14 8,61 30,29 9,32 10,79 38,21 1,10     
1242 2012 14 10,04 27,09 8,61 49,30 7,92 10,04 33,60 1,10     
1242 2012 15 13,14 31,38 7,92 147,11 7,25 7,25 31,38 1,10     
1242 2012 16 19,22 40,58 8,61 88,07 6,61 7,92 31,38 0,78     
1242 2012 17 19,22 45,49 7,92 46,75 6,61 9,32 35,88 0,78     
1242 2012 18 13,96 33,60 9,32 49,30 5,98 8,61 44,25 0,78     
1242 2012 19 22,06 27,09 25,04 41,79 13,14 11,56 48,02       
1242 2012 20 27,09 28,14 25,04 48,02 39,39 10,04 48,02       
1242 2012 21 37,04 25,04 18,30 46,75 20,15 10,79 41,79       
1242 2012 22 22,06 22,06 18,30 46,75 13,14 10,04 40,58       
1242 2012 23 12,34 17,40 16,51 32,48 11,56 8,61 40,58       
1242 2012 24 11,56 13,96 17,40 21,10 9,32 8,61 29,21       
1242 2012 25 9,32 15,64 14,79 19,22 9,32 8,61         
1242 2012 26 8,61 16,51 11,56 19,22 7,92 8,61 2,72       
1242 2012 27 12,34 17,40 10,04 13,96 7,25 11,56 3,20       
1242 2012 28 16,51 15,64 10,04 15,64 6,61 21,10 4,24       
1242 2012 29 24,03 13,14 8,61 26,06 6,61 21,10 6,61       
1242 2012 30 25,04   7,92 30,29 7,25 22,06 5,98       
1242 2012 31 18,30   7,92   6,61   3,71       
1242 2013 1   40,07 28,46 86,97 11,79 7,69 2,52 1,99 1,70 1,30 38,61 
1242 2013 2   35,64 23,41 104,48 12,72 7,61 2,52 1,94 1,70 1,76 26,17 
1242 2013 3   33,36 19,19 64,23 11,72 7,26 2,46 1,89 1,86 2,34 20,72 
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1242 2013 4   56,68 29,56 42,84 10,56 6,92 2,54 1,73 1,73 6,79 18,23 
1242 2013 5   88,28 52,43 34,91 9,69 6,32 2,47 1,69 3,31 8,13 16,07 
1242 2013 6   79,50 90,66 28,14 9,00 5,84 2,48 1,70 2,69 4,70 14,90 
1242 2013 7   79,76 51,27 26,81 13,30 5,33 2,86 2,57 2,01 3,83 13,23 
1242 2013 8   63,12 44,34 22,60 26,32 5,05 2,51 4,21 1,72 3,23 11,69 
1242 2013 9   39,51 56,06 21,34 28,87 4,65 2,43 2,87 1,59 3,30 10,44 
1242 2013 10   32,46 46,72 24,10 24,88 4,52 2,45 2,47 1,58 2,90 9,43 
1242 2013 11   25,31 49,75 18,02 19,16 4,34 2,34 3,86 2,02 2,55 8,76 
1242 2013 12   25,53 33,23 15,55 14,86 4,34 2,39 3,29 2,20 2,45 8,49 
1242 2013 13   35,93 26,07 14,02 13,11 4,09 2,48 2,50 1,97 4,89 7,96 
1242 2013 14   46,71 25,11 12,58 12,33 3,96 2,42 2,08 1,71 9,03 10,78 
1242 2013 15   81,19 24,26 15,97 10,33 3,75 2,22 2,43 1,78 28,14 9,40 
1242 2013 16   49,00 19,82 15,08 9,46 3,43 2,12 3,21 2,00 66,91 8,46 
1242 2013 17   55,10 17,37 16,10 13,17 3,52 2,11 4,83 2,10 34,70 8,95 
1242 2013 18   41,86 16,69 19,96 17,75 3,47 2,01 3,68 2,05 77,13 8,55 
1242 2013 19   36,26 16,67 34,06 98,44 3,32 2,13 4,06 2,00 108,91 11,62 
1242 2013 20   33,96 13,60 35,11 104,04 3,26 2,10 3,84 1,85 92,97 18,02 
1242 2013 21   36,90 11,87 24,49 46,57 3,31 2,07 3,01 1,73 76,87 11,69 
1242 2013 22   53,25 10,81 19,80 32,67 3,22 2,00 2,63 1,58 120,76 9,82 
1242 2013 23   42,47 10,51 17,86 26,44 3,42 1,75 2,39 1,91 73,37 9,14 
1242 2013 24   29,23 10,24 17,04 21,04 3,44 2,12 2,18 2,06 72,42 22,86 
1242 2013 25   25,82 10,15 17,04 17,02 3,40 1,98 2,09 1,87 64,79 28,63 
1242 2013 26   31,41 9,74 17,04 14,15 3,43 2,55 2,05 2,01 52,15 14,36 
1242 2013 27   31,62 9,74 16,56 12,28 3,43 2,87 1,86 2,01 35,08 11,06 
1242 2013 28   30,64 9,74 14,74 10,49 3,21 2,36 1,71 2,01 25,79 17,96 
1242 2013 29   33,61 16,81 14,66 9,50 3,14 2,51 1,72 2,01 20,20 10,89 
1242 2013 30   42,36 30,69 14,29 8,53 2,93 2,42 2,04 1,63 23,79 8,89 
1242 2013 31   28,64  12,87  2,65 2,02  1,39  8,35 
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1242 2014 1 8,17 64,78 80,12 31,76 14,18 6,89 3,11 2,09 1,74 2,93 1,26 52,13 
1242 2014 2 9,86 44,63 165,39 24,76 14,96 5,65 3,47 2,09 1,71 2,93 1,39 49,69 
1242 2014 3 10,57 30,40 72,68 21,04 15,06 5,00 3,46 2,41 1,58 2,93 1,46 86,59 
1242 2014 4 9,25 22,75 50,47 16,52 12,96 4,66 3,27 2,58 1,58 2,93 2,13 60,53 
1242 2014 5 7,66 20,28 38,36 13,86 11,61 4,76 2,93 2,64 1,79 2,93 12,47 39,95 
1242 2014 6 13,27 19,58 29,92 12,60 10,32 4,34 2,65 2,34 1,55 2,93 25,03 75,48 
1242 2014 7 15,13 26,69 24,23 11,89 9,35 3,94 2,74 2,13 1,51 2,93 10,29 72,32 
1242 2014 8 13,70 18,69 20,44 11,38 8,34 3,64 3,14 2,01 1,45 2,93 6,96 48,25 
1242 2014 9 10,65 15,26 17,34 10,34 7,74 3,40 3,73 2,77 1,46 2,93 4,88 88,98 
1242 2014 10 7,87 27,91 14,85 9,69 7,31 3,20 3,63 2,82 1,60 2,93 3,79 56,33 
1242 2014 11 5,38 22,53 13,18 11,14 7,51 3,37 3,70 2,90 1,50 2,93 3,39 40,37 
1242 2014 12 3,24 18,73 11,83 10,16 7,06 3,34 3,51 3,30 1,46 2,93 3,20 30,17 
1242 2014 13 3,20 16,51 10,90 9,22 8,50 2,96 3,30 4,42 1,26 2,93 2,90 23,55 
1242 2014 14 5,78 17,60 10,04 8,76 8,06 2,93 3,51 4,36 1,51 2,93 3,28 31,42 
1242 2014 15 10,47 19,66 9,12 8,33 6,80 2,87 3,42 3,55 1,98 2,93 3,23 41,18 
1242 2014 16 8,12 14,02 8,69 8,18 6,19 2,78 2,93 2,99 1,64 2,93 2,92 70,53 
1242 2014 17 6,84 12,22 8,18 7,62 5,90 2,75 2,80 2,83 1,49 2,93 6,62 74,59 
1242 2014 18 6,27 11,37 7,89 7,42 5,55 2,74 2,41 2,56 1,31 2,93 4,19 43,09 
1242 2014 19 6,63 10,47 7,82 6,95 5,27 2,71 2,22 2,47 1,21 2,93 3,18 29,82 
1242 2014 20 21,11 9,72 7,40 7,81 4,72 2,59 2,53 2,43 1,21 2,93 3,09 23,29 
1242 2014 21 19,76 10,57 7,08 8,91 3,90 3,34 2,31 2,64 1,21 2,35 3,07 23,56 
1242 2014 22 23,29 9,49 7,56 14,17 3,91 3,00 2,29 2,84 1,21 2,13 2,84 19,34 
1242 2014 23 41,34 8,98 8,60 11,84 4,41 2,86 2,12 2,56 1,78 1,92 2,57 16,36 
1242 2014 24 29,18 9,01 7,59 10,12 4,02 2,73 2,01 2,43 2,65 1,68 3,05 14,12 
1242 2014 25 50,01 9,01 13,11 9,71 3,67 2,49 2,12 2,24 2,93 1,55 3,70 18,67 
1242 2014 26 53,95 8,73 107,88 8,69 3,93 3,56 1,99 2,01 2,93 1,53 4,18 32,29 
1242 2014 27 56,94 8,62 67,81 9,52 3,87 3,69 1,90 2,08 2,93 1,54 3,79 23,39 
1242 2014 28 43,79 20,18 38,46 14,19 3,75 3,47 1,78 1,96 2,93 1,50 3,40 209,63 
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1242 2014 29 32,44  34,47 15,84 4,10 4,06 2,76 2,03 2,93 1,55 5,24 71,46 
1242 2014 30 47,40  44,51 16,70 6,30 3,77 3,06 2,01 2,93 1,48 79,59 39,59 
1242 2014 31 86,03  38,09  7,57  2,43 1,87  1,46  28,63 
1242 2015 1 22,40 115,02 77,75 39,21 14,40 4,58 2,93 4,36 5,10 2,49 2,53 19,27 
1242 2015 2 18,40 70,70 85,59 32,89 13,79 4,79 2,93 3,80 4,67 3,01 2,25 14,74 
1242 2015 3 15,61 120,53 65,95 26,68 13,30 4,52 3,10 2,93 8,70 2,93 2,01 12,02 
1242 2015 4 14,16 79,69 92,98 25,19 12,45 4,52 2,93 2,93 7,92 2,75 2,37 10,43 
1242 2015 5 12,91 57,70 59,15 22,00 14,43 4,95 2,93 2,93 6,80 2,92 2,04 9,26 
1242 2015 6 11,76 63,33 42,80 20,22 11,49 4,52 2,98 2,93 5,54 3,61 2,01 8,12 
1242 2015 7 10,58 48,09 37,36 18,80 7,89 4,52 2,93 2,93 4,96 3,76 2,05 7,12 
1242 2015 8 9,62 36,49 34,11 19,42 7,36 4,47 3,15 3,07 4,13 2,26 2,02 6,58 
1242 2015 9 8,73 33,12 30,93 20,25 7,09 3,96 3,36 3,01 3,51 1,93 2,01 7,14 
1242 2015 10 8,23 31,65 27,61 19,77 7,00 4,49 2,93 2,85 3,14 1,62 1,91 6,11 
1242 2015 11 9,17 30,19 27,93 19,77 6,55 5,69 2,93 2,50 2,98 1,59 1,81 5,66 
1242 2015 12 10,64 29,42 27,08 19,77 6,37 5,62 2,93 2,60 2,93 3,09 1,74 5,14 
1242 2015 13 8,63 32,43 29,48 19,77 6,19 5,38 2,93 2,79 2,93 10,93 1,59 4,93 
1242 2015 14 7,97 50,95 25,77 19,77 6,96 7,48 2,93 2,46 2,93 5,46 1,68 4,54 
1242 2015 15 7,58 120,40 21,19 19,77 6,96 6,91 2,93 3,33 2,93 3,94 1,66 4,52 
1242 2015 16 9,48 192,49 18,88 19,77 6,75 6,17 2,90 2,93 3,17 3,35 1,61 4,26 
1242 2015 17 11,29 158,52 17,13 19,77 6,31 5,13 2,68 2,85 3,76 2,90 1,55 3,89 
1242 2015 18 10,07 77,81 16,94 19,77 6,21 4,56 2,57 2,46 3,88 2,41 1,57 3,47 
1242 2015 19 53,90 50,31 20,98 19,77 8,43 4,52 2,46 2,46 3,38 3,31 1,60 3,44 
1242 2015 20 39,67 41,37 22,22 16,72 8,24 4,45 2,44 2,45 2,95 45,34 1,59 3,43 
1242 2015 21 71,01 112,65 21,38 10,64 8,17 3,94 2,46 2,46 2,93 15,75 22,12 3,43 
1242 2015 22 99,52 120,20 42,77 11,95 7,54 3,76 2,61 2,36 2,95 8,96 59,26 3,16 
1242 2015 23 68,41 82,53 34,69 11,22 6,66 3,78 3,00 2,87 2,93 6,49 39,76 2,93 
1242 2015 24 43,06 92,76 115,91 10,02 6,32 3,71 2,91 2,46 2,93 5,11 32,36 3,00 
1242 2015 25 52,74 98,83 97,99 9,99 6,15 3,47 2,74 2,35 2,93 4,50 41,34 2,93 
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1242 2015 26 39,22 130,96 94,80 10,38 5,97 3,43 2,75 2,26 2,93 3,84 36,49 2,89 
1242 2015 27 33,62 156,89 202,07 14,90 5,92 3,39 2,53 2,30 2,90 3,53 160,84 2,46 
1242 2015 28 45,25 84,10 94,43 23,07 5,11 2,99 2,51 2,04 2,63 4,07 98,64 2,45 
1242 2015 29 40,66  57,97 18,18 5,09 3,18 2,70 2,01 2,47 3,43 47,84 2,74 
1242 2015 30 205,09  45,28 14,29 5,03 2,93 2,93 2,06 2,58 2,98 27,67 2,95 
1242 2015 31 235,70  43,49  4,56  4,16 2,04  2,83  2,93 
1242 2016 1 2,93 10,58 51,63 52,66 12,97 6,37 3,43 6,58 1,10 1,10 0,78 7,92 
1242 2016 2 2,75 9,24 42,00 37,86 11,38 5,45 3,44 4,80 1,10 1,10 0,78 6,61 
1242 2016 3 2,93 15,63 55,66 33,83 10,55 5,09 3,94 3,52 1,10 1,10 0,78 5,98 
1242 2016 4 4,39 21,26 46,24 29,30 10,13 5,12 3,53 3,28 1,10 1,10 0,78 5,38 
1242 2016 5 4,05 17,06 65,90 27,52 9,69 5,08 4,02 4,17 0,78 1,10 2,72 5,38 
1242 2016 6 3,57 14,10 90,44 26,91 10,01 4,52 4,72 3,07 1,10 0,78 5,98 4,80 
1242 2016 7 3,54 13,42 92,73 29,69 10,30 4,27 4,52 2,42 0,78 0,78 14,79 4,24 
1242 2016 8 4,39 10,87 82,49 53,23 9,94 3,76 4,06 2,06 0,78 0,78 18,30 3,71 
1242 2016 9 5,17 12,25 87,75 39,45 9,77 3,43 3,82 2,41 0,78 0,78 11,56 3,71 
1242 2016 10 5,19 38,50 152,82 34,00 8,43 3,51 3,43 3,92 0,78 0,50 8,61 3,20 
1242 2016 11 14,10 34,74 117,01 27,75 7,51 3,75 3,41 4,14 0,78 0,50 5,98 3,20 
1242 2016 12 8,88 38,97 63,68 23,27 6,96 3,39 3,49 3,31 0,78 0,50 4,80 3,20 
1242 2016 13 6,36 63,11 43,54 20,50 12,03 3,40 3,54 2,68 0,78 0,50 24,03 3,20 
1242 2016 14 11,94 59,96 34,63 23,67 11,91 3,49 3,43 2,12 0,78 6,61 24,03 3,20 
1242 2016 15 33,37 111,78 29,35 28,57 11,52 7,40 2,93 1,97 1,10 2,27 14,79 3,71 
1242 2016 16 28,61 61,48 26,49 27,20 10,38 6,05 2,92 1,64 3,20 1,10 9,32 3,20 
1242 2016 17 20,57 39,78 29,34 25,44 8,76 5,72 2,46 1,67 2,27 1,10 7,25 3,20 
1242 2016 18 18,46 34,46 24,96 20,25 8,42 6,38 2,12 1,64 1,85 3,71 5,98 3,20 
1242 2016 19 18,57 28,29 23,11 19,13 7,93 6,37 1,95 1,57 1,10 2,72 4,80 2,72 
1242 2016 20 14,32 23,36 36,29 24,39 7,54 5,24 1,60 1,60 0,78 1,85 4,24 10,79 
1242 2016 21 11,93 22,52 34,86 21,48 6,96 4,63 1,65 1,69 0,78 1,46 4,24 10,79 
1242 2016 22 12,14 25,91 44,47 16,91 8,79 3,85 1,80 1,60 1,10 1,46 4,24 10,04 
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1242 2016 23 15,45 23,31 36,17 22,50 8,12 3,43 1,94 1,59 1,10 1,10 41,79 7,92 
1242 2016 24 12,99 21,27 27,62 41,86 6,95 3,43 1,97 1,58 1,10 1,10 64,15 6,61 
1242 2016 25 11,44 19,42 26,95 36,20 6,37 4,68 1,66 1,53 1,10 1,10 25,04 5,98 
1242 2016 26 9,12 19,51 51,33 25,66 6,08 5,62 1,60 1,54 1,10 1,10 15,64 5,38 
1242 2016 27 7,87 58,56 63,86 20,86 5,73 4,71 1,66 1,21 1,10 1,10 12,34 4,80 
1242 2016 28 7,18 297,48 37,69 17,39 5,54 3,81 1,76 1,21 1,46 1,10 12,34 4,24 
1242 2016 29 25,29 113,17 37,92 14,62 5,63 3,43 1,59 1,21 1,46 0,78 10,79 4,24 
1242 2016 30 16,47  35,99 14,96 5,86 3,43 1,64 1,21 1,10 1,10 8,61 3,71 
1242 2016 31 12,66  73,53  7,22  5,34 1,10   1,10   3,20 
1242 2017 1 3,20 10,79 10,04 6,61 6,61 2,72 7,25 1,85 4,80 3,20 1,46 101,00 
1242 2017 2 3,20 11,56 8,61 5,98 5,38 2,27 4,80 2,27 3,71 2,72 0,78 77,28 
1242 2017 3 3,20 11,56 7,92 5,38 4,80 2,27 3,20 1,46 2,72 2,72 1,10 55,88 
1242 2017 4 2,72 19,22 7,92 4,80 4,24 3,20 2,72 1,46 2,27 2,72 1,46 38,21 
1242 2017 5 2,72 20,15 7,25 5,38 4,24 3,20 2,27 1,85 1,85 2,27 29,21 30,29 
1242 2017 6 2,27 16,51 6,61 5,38 3,71 2,72 2,27 4,80 2,27 2,27 49,30 24,03 
1242 2017 7 2,27 18,30 6,61 4,80 3,20 2,72 1,85 4,24 2,72 1,85 22,06 20,15 
1242 2017 8 1,85 44,25 5,98 4,24 3,20 2,27 1,85 5,98 2,27 1,85 74,29 66,99 
1242 2017 9 1,85 28,14 5,98 4,24 3,20 2,27 1,85 4,80 3,71 1,85 64,15 86,50 
1242 2017 10 9,32 21,10 5,38 3,71 3,20 1,85 1,85 4,80 7,92 1,46 88,07 78,79 
1242 2017 11 57,23 16,51 4,80 3,71 2,72 1,85 2,27 4,24 5,38 1,46 66,99 123,30 
1242 2017 12 25,04 16,51 5,98 3,20 2,72 1,85 1,85 3,20 9,32 1,46 31,38 66,99 
1242 2017 13 41,79 54,54 12,34 3,71 3,20 2,27 1,46 2,72 5,38 1,46 32,48 41,79 
1242 2017 14 55,88 30,29 27,09 3,20 2,72 2,27 1,46 2,27 5,98 1,46 26,06 74,29 
1242 2017 15 83,39 19,22 19,22 3,20 2,27 1,85 1,46 1,85 5,98 1,10 19,22 65,56 
1242 2017 16 130,47 14,79 13,96 3,20 2,27 1,46 1,46 1,85 11,56 1,10 13,96 88,07 
1242 2017 17 194,80 12,34 11,56 3,20 2,27 1,46 1,10 1,85 6,61 1,10 11,56 62,74 
1242 2017 18 64,15 10,79 9,32 2,72 18,30 1,46 1,10 1,46 6,61 1,10 9,32 41,79 
1242 2017 19 35,88 10,79 8,61 2,72 13,96 1,10 1,10 1,85 5,98 1,10 7,92 94,46 
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1242 2017 20 25,04 9,32 7,25 2,72 7,25 1,10 1,10 1,85 5,38 1,10 6,61 46,75 
1242 2017 21 19,22 8,61 7,92 2,27 5,38 1,10 1,46 1,46 4,80 1,10 5,98 31,38 
1242 2017 22 15,64 7,92 7,92 2,27 4,24 1,10 1,46 1,46 10,79 1,10 5,38 24,03 
1242 2017 23 13,14 7,25 9,32 2,27 3,71 1,10 1,10 1,10 5,98 1,10 4,80 20,15 
1242 2017 24 10,79 8,61 7,25 2,27 3,20 1,10 1,85 1,10 4,80 0,78 4,80 16,51 
1242 2017 25 10,04 8,61 9,32 2,72 2,72 1,10 3,20 1,10 3,71 0,78 12,34 14,79 
1242 2017 26 8,61 7,25 13,14 16,51 2,72 1,10 2,27 1,10 3,20 0,78 16,51 13,96 
1242 2017 27 8,61 6,61 10,79 13,96 2,72 1,46 1,46 1,10 3,20 0,78 10,79 25,04 
1242 2017 28 8,61 7,25 8,61 9,32 2,72 5,98 1,46 0,78 2,72 0,78 8,61 33,60 
1242 2017 29 7,25   7,92 7,92 3,20 4,80 1,10 1,10 2,27 0,78 30,29 32,48 
1242 2017 30 8,61   7,25 7,25 3,20 4,24 1,10 2,27 2,72 1,46 45,49 27,09 
1242 2017 31 13,96   6,61   2,72   1,46 10,79   1,85   23,04 
1242 2018 1 21,10 45,49 20,15 26,06 38,21 17,40 14,79 6,61 1,46 0,78 19,22 65,77 
1242 2018 2 21,10 68,43 29,21 31,38 25,04 15,64 9,32 5,38 1,46 0,78 75,78 64,11 
1242 2018 3 19,22 81,84 24,03 40,58 61,34 14,79 6,61 4,80 1,46 0,50 46,75 62,87 
1242 2018 4 17,40 128,66 24,03 29,21 38,21 19,22 7,92 3,71 1,46 0,78 24,03 62,85 
1242 2018 5 17,40 102,66 19,22 24,03 25,04 43,01 7,25 3,20 1,85 1,10 21,10 73,17 
1242 2018 6 28,14 59,96 18,30 19,22 20,15 32,48 5,38 3,20 2,72 1,10 46,75 3,66 
1242 2018 7 109,39 51,89 15,64 24,03 16,51 24,03 4,80 2,72 3,20 1,46 28,14 3,35 
1242 2018 8 51,89 44,25 13,96 18,30 14,79 21,10 5,38 2,72 2,72 1,85 17,40 3,33 
1242 2018 9 33,60 57,23 21,10 16,51 13,14 25,04 4,80 2,72 1,85 1,85 13,96 3,12 
1242 2018 10 28,14 81,84 40,58 21,10 12,34 21,10 4,24 2,72 1,85 1,46 12,34 2,91 
1242 2018 11 29,21 86,50 24,03 29,21 11,56 35,88 3,71 2,72 1,46 1,46 12,34 2,68 
1242 2018 12 32,48 123,30 16,51 39,39 10,79 27,09 37,04 2,27 1,46 1,46 25,04 2,65 
1242 2018 13 28,14 62,74 12,34 27,09 12,34 21,10 9,32 2,72 1,46 1,46 15,64 3,75 
1242 2018 14 32,48 54,54 13,96 29,21 26,06 16,51 7,25 2,72 1,10 1,46 12,34 8,03 
1242 2018 15 26,06 89,65 21,10 24,03 21,10 13,96 5,98 2,27 1,10 1,85 10,79 5,71 
1242 2018 16 22,06 99,35 13,96 27,09 15,64 13,14 9,32 2,27 1,10 1,85 9,32 5,65 
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1242 2018 17 22,06 97,71 11,56 23,04 13,14 10,79 7,25 5,98 1,10 1,46 7,92 5,22 
1242 2018 18 20,15 58,59 13,14 20,15 11,56 9,32 5,98 7,92 1,10 1,46 7,25 4,55 
1242 2018 19 19,22 137,78 26,06 20,15 10,04 8,61 5,38 4,24 1,10 1,46 7,25 3,91 
1242 2018 20 18,30 186,53 39,39 18,30 9,32 7,92 22,06 3,20 1,10 1,46 6,61 3,84 
1242 2018 21 17,40 137,78 30,29 16,51 7,92 7,25 24,03 2,27 1,10 1,46 6,61 3,43 
1242 2018 22 16,51 74,29 29,21 13,96 7,92 6,61 16,51 2,27 1,10 1,46 5,98 3,39 
1242 2018 23 13,14 46,75 34,73 12,34 7,25 5,98 10,79 2,27 1,10 1,46 5,38 3,17 
1242 2018 24 11,56 34,73 61,34 11,56 7,25 5,38 8,61 2,72 1,85 1,46 4,75 3,08 
1242 2018 25 14,79 27,09 104,33 10,79 43,01 4,80 7,25 2,72 1,46 1,10 5,40 2,86 
1242 2018 26 37,04 22,06 190,65 12,34 46,75 4,24 6,61 2,27 1,10 1,10 8,17 2,72 
1242 2018 27 51,89 19,22 71,34 10,04 32,48 4,80 6,61 2,27 0,78 9,32 9,32 2,58 
1242 2018 28 38,21 17,40 58,59 9,32 25,04 4,24 6,61 1,85 0,78 34,73 39,48 2,56 
1242 2018 29 26,06   53,21 11,56 20,15 4,24 5,98 2,27 1,10 68,43 82,09 2,99 
1242 2018 30 21,10   40,58 29,21 19,22 13,14 5,38 2,27 0,78 29,21 71,86 2,93 
1242 2018 31 18,30   32,48   18,30   5,38 1,85   20,15   2,60 
 
              
Aproximaciones mediante formula: Q=111,1*h1,54  
Datos exactos  Aproximaciones mediante la constante K obtenida 
    
              
 
Una vez recopilados todos los datos de caudal diario de toda esta serie de años, hay que 
clasificar los años en: muy secos, secos, normales o medios, húmedos y muy húmedos; para 
ello se sigue el proceso que marca el IDAE (9).  
Se comienza calculando el caudal medio, caudal anual, caudal máximo y caudal mínimo de 
cada año, y luego se ordenan de mayor a menor caudal anual en Hm3 (Tabla 2-4). 
El siguiente paso es clasificar los años como se dijo anteriormente (Tabla 2-5). El criterio es 
el siguiente: 
  
PARÁMETROS DE CATALOGACIÓN Q (Hm3) 
muy húmedos 15 % del rango 
desde 651,649 
hasta 590,558 
húmedos 20 % del rango 
desde 590,558 
hasta 509,104 
normales o medios 30 % del rango 
desde 509,104 
hasta 386,923 
secos 20 % del rango 
desde 386,923 
hasta 305,469 






Tabla 2-4. Catalogación 1 
AÑO QMEDIO (m3/s) QANUAL (m3/s) QANUAL (Hm3) QMAX (m3/s) QMIN (m3/s) NÚMERO DATOS OBSERVACIONES POSICIÓN 
1996 12,190 4461,703 385,491 171,521 0,093 366   17 
1997 7,749 2828,453 244,378 240,433 0,592 365   23 
1998 15,226 5557,627 480,179 236,000 0,743 365   7 
1999 14,649 5346,841 461,967 175,744 0,336 365   10 
2000 9,154 3350,220 289,459 244,865 0,325 366   20 
2001 11,278 4116,353 355,653 244,865 1,810 365   18 
2002 14,797 5400,994 466,646 270,509 2,321 365   9 
2003 13,736 5013,709 433,184 330,776 0,661 365   13 
2004 18,202 6661,905 575,589 299,645 0,093 366   3 
2005 15,635 5706,730 493,061 173,632 1,671 365   6 
2006 8,484 3096,838 267,567 171,521 2,031 365   21 
2007 14,589 5325,143 460,092 274,674 0,673 365   11 
2008 15,843 5798,570 500,996 272,040 1,160 366   5 
2009 9,887 3608,591 311,782 229,224 1,543 365   19 
2010 16,467 6010,470 519,305 298,299 2,077 365   4 
2011 8,808 2836,304 245,057 84,275 0,685 322 no hay datos oct 22 
2012 19,750 4542,415 392,465 174,363 0,781 230 no hay datos sep, oct, nov, dic 16 
2013 17,972 5499,471 475,154 120,757 1,296 306 no hay datos ene, feb 8 
2014 13,522 4935,367 426,416 209,632 1,209 365   14 
2015 20,218 7379,398 637,580 235,699 1,550 365   2 
2016 14,469 5295,540 457,535 297,480 0,502 366   12 
2017 12,474 4553,155 393,393 194,802 0,781 365   15 
2018 20,664 7542,234 651,649 190,651 0,502 365   1 
 
Tabla 2-5. Catalogación 2. 
CATALOGACIÓN DE LOS AÑOS 
POSICIÓN AÑO QANUAL (Hm3) TIPO PROBABILIDAD AÑOS FRECUENCIA DE APARICIÓN Q 
1 2018 651,649 
muy húmedos 8,70% 
0,00% 
2 2015 637,580 3,45% 
3 2004 575,589 
húmedos 8,70% 
18,68% 
4 2010 519,305 32,50% 
5 2008 500,996 
normales o medios 52,17% 
36,99% 
6 2005 493,061 38,94% 
7 1998 480,179 42,10% 
8 2013 475,154 43,34% 
9 2002 466,646 45,43% 
10 1999 461,967 46,57% 
11 2007 460,092 47,03% 
12 2016 457,535 47,66% 
13 2003 433,184 53,64% 
14 2014 426,416 55,30% 
15 2017 393,393 63,41% 
16 2012 392,465 63,64% 
17 1996 385,491 
secos 13,04% 
65,35% 
18 2001 355,653 72,68% 
19 2009 311,782 83,45% 
20 2000 289,459 
muy secos 17,39% 
88,93% 
21 2006 267,567 94,31% 
22 2011 245,057 99,83% 
23 1997 244,378 100,00% 
 
Se puede representar la tabla mediante el siguiente gráfico (figura 2-1): 
 
Ya catalogados los años, se realiza la media del rango de cada tipo de año y luego se hace 
la media ponderada, donde los porcentajes vienen marcados por la probabilidad que tenga 
de darse un determinado año. De esta media ponderada resulta un valor que será el caudal 
representativo.  
MEDIA DE CAUDALES AÑOS TIPO (Hm3) 
muy húmedos 644,615 
húmedos 547,447 
normales o medios 453,424 
secos 350,975 




0,87 × 644,615 + 0,87 × 547,447 + 0,52 × 453,424 + 0,13 × 350,975 + 0,17 × 261,615
0,87 + 0,87 + 0,52 + 0,13 + 0,17
 
 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 431,504 𝐻𝑚3 
 
Este caudal representativo es muy parecido al caudal anual que hubo en el año 2003 como 





























Frecuencia de aparición dentro de la serie anual estudiada 
CLASIFICACIÓN DE LOS AÑOS HIDROLÓGICOS











Figura 2-1. Clasificación de los años hidrológicos. 
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Teniendo ya el año representativo, se trabaja con él y se construye la curva de caudales 
clasificados de la cuenca estudiada que dará el caudal de la toma en función de los días del 
año en que se supera dicho valor. Caracteriza muy adecuadamente, en términos 
adimensionales, el régimen hidrológico de un cauce a efectos de su aprovechamiento 
hidroeléctrico. La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica 
sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por 
servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico (9). 
Para elaborar esta curva, se muestran los caudales del año representativo, el 2003. Estos se 
ordenan de mayor a menor.  
Hay que tener en cuenta que hay un caudal ecológico que respetar. Este se consulta a través 
del visor SIGCHC (7), donde se muestran 6 tipos diferentes de caudal ecológico. Se coge el 
más restrictivo, es decir, el mayor de todos. Para visualizar el caudal ecológico que le 
corresponde a esta instalación, se sitúa el cursor en el labio de presa como se ve en la imagen 
(ilustración 2-2): 
 
El caudal ecológico más restrictivo es el normal en aguas altas, que tiene un valor de 2,035 
m3/s. En esta zona de la cuenca no hay que dejar ningún caudal de servidumbre.  
Ya se puede obtener el caudal disponible o turbinable a partir del caudal natural, restándole 






Ilustración 2-2. Visual de mapa y caudales ecológicos (7). 
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Tabla 2-6. Caudal disponible 
FECHA DIAS CAUDAL NATURAL (m3/s) CAUDAL DISPONIBLE (m3/s) 
04/02/2003 1 330,7763 328,7413  
30/01/2003 2 201,0858 199,0508  
31/01/2003 3 141,5607 139,5257  
05/02/2003 4 141,5607 139,5257  
29/01/2003 5 135,9911 133,9561  
30/12/2003 6 95,0313 92,9963  
02/02/2003 7 93,4881 91,4531  
06/02/2003 8 93,4881 91,4531  
03/02/2003 9 87,3035 85,2685  
31/12/2003 10 79,5757 77,5407  
16/11/2003 11 65,6633 63,6283  
17/11/2003 12 65,6633 63,6283  
01/02/2003 13 64,1200 62,0850  
29/12/2003 14 64,1200 62,0850  
19/01/2003 15 60,1865 58,1515  
07/02/2003 16 58,8869 56,8519  
18/01/2003 17 51,0315 48,9965  
22/12/2003 18 47,5737 45,5387  
23/12/2003 19 47,5737 45,5387  
07/01/2003 20 45,2762 43,2412  
08/02/2003 21 45,2762 43,2412  
24/12/2003 22 45,2762 43,2412  
09/01/2003 23 41,8184 39,7834  
06/01/2003 24 40,6697 38,6347  
09/02/2003 25 40,6697 38,6347  
20/01/2003 26 37,3047 35,2697  
24/11/2003 27 37,3047 35,2697  
02/12/2003 28 37,3047 35,2697  
10/01/2003 29 36,1908 34,1558  
13/02/2003 30 33,9630 31,9280  
14/02/2003 31 33,9630 31,9280  
28/12/2003 32 33,9630 31,9280  
10/02/2003 33 32,0136 29,9786  
27/11/2003 34 32,0136 29,9786  
28/11/2003 35 32,0136 29,9786  
29/11/2003 36 32,0136 29,9786  
11/01/2003 37 31,0389 29,0039  
21/01/2003 38 31,0389 29,0039  
15/02/2003 39 30,0758 28,0408  
11/02/2003 40 29,1012 27,0662  
03/12/2003 41 29,1012 27,0662  
08/01/2003 42 28,2657 26,2307  
12/02/2003 43 28,2657 26,2307  
16/02/2003 44 28,2657 26,2307  
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25/12/2003 45 27,4303 25,3953  
12/01/2003 46 26,5948 24,5598  
17/01/2003 47 25,7594 23,7244  
28/01/2003 48 25,7594 23,7244  
26/02/2003 49 24,9240 22,8890  
09/05/2003 50 24,9240 22,8890  
26/11/2003 51 24,9240 22,8890  
04/12/2003 52 24,9240 22,8890  
27/02/2003 53 23,5316 21,4966  
02/11/2003 54 23,5316 21,4966  
13/01/2003 55 22,8238 20,7888  
14/01/2003 56 22,8238 20,7888  
15/01/2003 57 22,8238 20,7888  
24/01/2003 58 22,8238 20,7888  
27/01/2003 59 22,8238 20,7888  
18/02/2003 60 22,8238 20,7888  
19/02/2003 61 22,8238 20,7888  
05/12/2003 62 22,8238 20,7888  
25/11/2003 63 22,1276 20,0926  
16/01/2003 64 21,4314 19,3964  
22/01/2003 65 21,4314 19,3964  
23/01/2003 66 21,4314 19,3964  
26/12/2003 67 21,4314 19,3964  
17/02/2003 68 20,8744 18,8394  
28/02/2003 69 20,3174 18,2824  
30/11/2003 70 20,3174 18,2824  
25/01/2003 71 19,7605 17,7255  
18/11/2003 72 19,7605 17,7255  
26/01/2003 73 18,6466 16,6116  
01/03/2003 74 18,6466 16,6116  
08/05/2003 75 18,6466 16,6116  
10/05/2003 76 18,6466 16,6116  
03/11/2003 77 18,6466 16,6116  
19/11/2003 78 18,6466 16,6116  
01/12/2003 79 18,6466 16,6116  
06/12/2003 80 18,6466 16,6116  
27/12/2003 81 18,6466 16,6116  
08/12/2003 82 17,1845 15,1495  
20/02/2003 83 16,6972 14,6622  
07/12/2003 84 15,2468 13,2118  
21/02/2003 85 14,7594 12,7244  
25/02/2003 86 14,7594 12,7244  
02/03/2003 87 14,7594 12,7244  
11/05/2003 88 14,7594 12,7244  
20/11/2003 89 14,7594 12,7244  
21/11/2003 90 14,7594 12,7244  
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01/11/2003 91 13,7964 11,7614  
09/12/2003 92 13,7964 11,7614  
14/12/2003 93 13,7964 11,7614  
01/01/2003 94 13,3206 11,2856  
05/01/2003 95 13,3206 11,2856  
22/02/2003 96 12,8449 10,8099  
24/02/2003 97 12,8449 10,8099  
29/10/2003 98 12,8449 10,8099  
02/01/2003 99 12,3692 10,3342  
03/01/2003 100 12,3692 10,3342  
10/12/2003 101 12,3692 10,3342  
04/01/2003 102 11,8934 9,8584  
03/03/2003 103 11,8934 9,8584  
23/02/2003 104 11,4177 9,3827  
04/11/2003 105 11,4177 9,3827  
11/12/2003 106 11,4177 9,3827  
04/03/2003 107 10,9419 8,9069  
13/12/2003 108 10,9419 8,9069  
15/12/2003 109 10,9419 8,9069  
22/11/2003 110 10,4778 8,4428  
23/11/2003 111 10,4778 8,4428  
05/03/2003 112 10,0021 7,9671  
28/10/2003 113 10,0021 7,9671  
17/12/2003 114 10,0021 7,9671  
18/12/2003 115 10,0021 7,9671  
19/12/2003 116 10,0021 7,9671  
20/12/2003 117 10,0021 7,9671  
21/12/2003 118 10,0021 7,9671  
30/10/2003 119 9,5379 7,5029  
06/03/2003 120 9,0738 7,0388  
07/03/2003 121 9,0738 7,0388  
13/05/2003 122 9,0738 7,0388  
26/05/2003 123 9,0738 7,0388  
05/11/2003 124 9,0738 7,0388  
12/11/2003 125 9,0738 7,0388  
13/11/2003 126 9,0738 7,0388  
14/11/2003 127 9,0738 7,0388  
12/12/2003 128 9,0738 7,0388  
16/12/2003 129 9,0738 7,0388  
10/03/2003 130 8,6097 6,5747  
11/03/2003 131 8,6097 6,5747  
14/03/2003 132 8,6097 6,5747  
15/03/2003 133 8,6097 6,5747  
16/03/2003 134 8,6097 6,5747  
17/03/2003 135 8,6097 6,5747  
31/10/2003 136 8,6097 6,5747  
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08/03/2003 137 8,1455 6,1105  
09/03/2003 138 8,1455 6,1105  
12/03/2003 139 8,1455 6,1105  
13/03/2003 140 8,1455 6,1105  
22/10/2003 141 8,1455 6,1105  
23/10/2003 142 8,1455 6,1105  
24/10/2003 143 8,1455 6,1105  
25/10/2003 144 8,1455 6,1105  
26/10/2003 145 8,1455 6,1105  
18/03/2003 146 7,6930 5,6580  
04/04/2003 147 7,6930 5,6580  
21/04/2003 148 7,6930 5,6580  
27/05/2003 149 7,6930 5,6580  
14/05/2003 150 7,2289 5,1939  
26/06/2003 151 7,2289 5,1939  
06/11/2003 152 7,2289 5,1939  
07/11/2003 153 7,2289 5,1939  
11/11/2003 154 7,2289 5,1939  
22/04/2003 155 6,7647 4,7297  
15/10/2003 156 6,7647 4,7297  
16/10/2003 157 6,7647 4,7297  
19/03/2003 158 6,3238 4,2888  
23/04/2003 159 6,3238 4,2888  
28/05/2003 160 6,3238 4,2888  
05/10/2003 161 6,3238 4,2888  
27/10/2003 162 6,3238 4,2888  
10/11/2003 163 6,3238 4,2888  
15/11/2003 164 6,3238 4,2888  
20/04/2003 165 5,4188 3,3838  
15/05/2003 166 5,4188 3,3838  
20/05/2003 167 5,4188 3,3838  
27/06/2003 168 5,4188 3,3838  
03/10/2003 169 5,4188 3,3838  
04/10/2003 170 5,4188 3,3838  
06/10/2003 171 5,4188 3,3838  
07/10/2003 172 5,4188 3,3838  
08/10/2003 173 5,4188 3,3838  
14/10/2003 174 5,4188 3,3838  
17/10/2003 175 5,4188 3,3838  
20/10/2003 176 5,4188 3,3838  
21/10/2003 177 5,4188 3,3838  
08/11/2003 178 5,4188 3,3838  
09/11/2003 179 5,4188 3,3838  
20/03/2003 180 4,9662 2,9312  
21/03/2003 181 4,9662 2,9312  
25/05/2003 182 4,9662 2,9312  
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10/09/2003 183 4,9662 2,9312  
22/03/2003 184 4,5253 2,4903  
03/04/2003 185 4,5253 2,4903  
05/04/2003 186 4,5253 2,4903  
06/04/2003 187 4,5253 2,4903  
07/04/2003 188 4,5253 2,4903  
08/04/2003 189 4,5253 2,4903  
09/04/2003 190 4,5253 2,4903  
10/04/2003 191 4,5253 2,4903  
11/04/2003 192 4,5253 2,4903  
07/05/2003 193 4,5253 2,4903  
12/05/2003 194 4,5253 2,4903  
16/05/2003 195 4,5253 2,4903  
21/05/2003 196 4,5253 2,4903  
22/05/2003 197 4,5253 2,4903  
29/05/2003 198 4,5253 2,4903  
25/06/2003 199 4,5253 2,4903  
28/06/2003 200 4,5253 2,4903  
29/06/2003 201 4,5253 2,4903  
14/07/2003 202 4,5253 2,4903  
16/08/2003 203 4,5253 2,4903  
02/09/2003 204 4,5253 2,4903  
03/09/2003 205 4,5253 2,4903  
09/09/2003 206 4,5253 2,4903  
02/10/2003 207 4,5253 2,4903  
23/03/2003 208 4,1076 2,0726  
24/03/2003 209 4,1076 2,0726  
24/04/2003 210 4,1076 2,0726  
17/05/2003 211 4,1076 2,0726  
19/05/2003 212 4,1076 2,0726  
07/07/2003 213 4,1076 2,0726  
08/07/2003 214 4,1076 2,0726  
25/03/2003 215 3,6783 1,6433  
14/04/2003 216 3,6783 1,6433  
02/06/2003 217 3,6783 1,6433  
05/06/2003 218 3,6783 1,6433  
06/06/2003 219 3,6783 1,6433  
29/07/2003 220 3,6783 1,6433  
01/08/2003 221 3,6783 1,6433  
02/08/2003 222 3,6783 1,6433  
17/08/2003 223 3,6783 1,6433  
04/09/2003 224 3,6783 1,6433  
05/09/2003 225 3,6783 1,6433  
08/09/2003 226 3,6783 1,6433  
23/09/2003 227 3,6783 1,6433  
24/09/2003 228 3,6783 1,6433  
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25/09/2003 229 3,6783 1,6433  
09/10/2003 230 3,6783 1,6433  
18/10/2003 231 3,6783 1,6433  
19/10/2003 232 3,6783 1,6433  
26/03/2003 233 3,2605 1,2255  
27/03/2003 234 3,2605 1,2255  
28/03/2003 235 3,2605 1,2255  
29/03/2003 236 3,2605 1,2255  
30/03/2003 237 3,2605 1,2255  
31/03/2003 238 3,2605 1,2255  
12/04/2003 239 3,2605 1,2255  
13/04/2003 240 3,2605 1,2255  
15/04/2003 241 3,2605 1,2255  
16/04/2003 242 3,2605 1,2255  
19/04/2003 243 3,2605 1,2255  
25/04/2003 244 3,2605 1,2255  
23/05/2003 245 3,2605 1,2255  
24/05/2003 246 3,2605 1,2255  
01/06/2003 247 3,2605 1,2255  
03/06/2003 248 3,2605 1,2255  
09/06/2003 249 3,2605 1,2255  
10/06/2003 250 3,2605 1,2255  
11/06/2003 251 3,2605 1,2255  
30/06/2003 252 3,2605 1,2255  
01/07/2003 253 3,2605 1,2255  
13/07/2003 254 3,2605 1,2255  
22/07/2003 255 3,2605 1,2255  
27/07/2003 256 3,2605 1,2255  
28/07/2003 257 3,2605 1,2255  
06/09/2003 258 3,2605 1,2255  
07/09/2003 259 3,2605 1,2255  
26/09/2003 260 3,2605 1,2255  
27/09/2003 261 3,2605 1,2255  
29/09/2003 262 3,2605 1,2255  
30/09/2003 263 3,2605 1,2255  
01/10/2003 264 3,2605 1,2255  
13/10/2003 265 3,2605 1,2255  
01/04/2003 266 2,8428 0,8078  
02/04/2003 267 2,8428 0,8078  
17/04/2003 268 2,8428 0,8078  
18/04/2003 269 2,8428 0,8078  
18/05/2003 270 2,8428 0,8078  
30/07/2003 271 2,8428 0,8078  
31/07/2003 272 2,8428 0,8078  
11/09/2003 273 2,8428 0,8078  
30/05/2003 274 2,4251 0,3901  
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04/06/2003 275 2,4251 0,3901  
07/06/2003 276 2,4251 0,3901  
08/06/2003 277 2,4251 0,3901  
09/07/2003 278 2,4251 0,3901  
10/07/2003 279 2,4251 0,3901  
11/07/2003 280 2,4251 0,3901  
23/07/2003 281 2,4251 0,3901  
24/07/2003 282 2,4251 0,3901  
03/08/2003 283 2,4251 0,3901  
28/09/2003 284 2,4251 0,3901  
26/04/2003 285 2,1582 0,1232  
27/04/2003 286 2,1582 0,1232  
28/04/2003 287 2,1582 0,1232  
29/04/2003 288 2,1582 0,1232  
30/04/2003 289 2,1582 0,1232  
01/05/2003 290 2,1582 0,1232  
02/05/2003 291 2,1582 0,1232  
31/05/2003 292 2,1582 0,1232  
12/06/2003 293 2,1582 0,1232  
13/06/2003 294 2,1582 0,1232  
14/06/2003 295 2,1582 0,1232  
15/06/2003 296 2,1582 0,1232  
02/07/2003 297 2,1582 0,1232  
03/07/2003 298 2,1582 0,1232  
04/07/2003 299 2,1582 0,1232  
05/07/2003 300 2,1582 0,1232  
06/07/2003 301 2,1582 0,1232  
04/08/2003 302 2,1582 0,1232  
15/08/2003 303 2,1582 0,1232  
18/08/2003 304 2,1582 0,1232  
19/08/2003 305 2,1582 0,1232  
10/10/2003 306 2,1582 0,1232  
03/05/2003 307 1,8913 -0,1437  
24/06/2003 308 1,8913 -0,1437  
12/07/2003 309 1,8913 -0,1437  
25/07/2003 310 1,8913 -0,1437  
26/07/2003 311 1,8913 -0,1437  
04/05/2003 312 1,6129 -0,4221  
16/06/2003 313 1,6129 -0,4221  
15/07/2003 314 1,6129 -0,4221  
20/08/2003 315 1,6129 -0,4221  
21/08/2003 316 1,6129 -0,4221  
01/09/2003 317 1,6129 -0,4221  
12/09/2003 318 1,6129 -0,4221  
11/10/2003 319 1,6129 -0,4221  
12/10/2003 320 1,6129 -0,4221  
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21/07/2003 321 1,3460 -0,6890  
05/05/2003 322 1,0791 -0,9559  
06/05/2003 323 1,0791 -0,9559  
17/06/2003 324 1,0791 -0,9559  
18/06/2003 325 1,0791 -0,9559  
16/07/2003 326 1,0791 -0,9559  
05/08/2003 327 1,0791 -0,9559  
06/08/2003 328 1,0791 -0,9559  
07/08/2003 329 1,0791 -0,9559  
08/08/2003 330 1,0791 -0,9559  
09/08/2003 331 1,0791 -0,9559  
13/08/2003 332 1,0791 -0,9559  
14/08/2003 333 1,0791 -0,9559  
22/08/2003 334 1,0791 -0,9559  
23/08/2003 335 1,0791 -0,9559  
24/08/2003 336 1,0791 -0,9559  
25/08/2003 337 1,0791 -0,9559  
26/08/2003 338 1,0791 -0,9559  
30/08/2003 339 1,0791 -0,9559  
31/08/2003 340 1,0791 -0,9559  
13/09/2003 341 1,0791 -0,9559  
18/09/2003 342 1,0791 -0,9559  
19/09/2003 343 1,0791 -0,9559  
20/09/2003 344 1,0791 -0,9559  
21/09/2003 345 1,0791 -0,9559  
22/09/2003 346 1,0791 -0,9559  
17/07/2003 347 0,9399 -1,0951  
18/07/2003 348 0,9399 -1,0951  
19/06/2003 349 0,8006 -1,2344  
20/06/2003 350 0,8006 -1,2344  
21/06/2003 351 0,8006 -1,2344  
22/06/2003 352 0,8006 -1,2344  
23/06/2003 353 0,8006 -1,2344  
10/08/2003 354 0,8006 -1,2344  
11/08/2003 355 0,8006 -1,2344  
12/08/2003 356 0,8006 -1,2344  
27/08/2003 357 0,8006 -1,2344  
28/08/2003 358 0,8006 -1,2344  
29/08/2003 359 0,8006 -1,2344  
14/09/2003 360 0,8006 -1,2344  
15/09/2003 361 0,8006 -1,2344  
16/09/2003 362 0,8006 -1,2344  
17/09/2003 363 0,8006 -1,2344  
19/07/2003 364 0,6614 -1,3736  
20/07/2003 365 0,6614 -1,3736  
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A continuación, se representa el caudal disponible a lo largo del año, donde se puede 
apreciar a simple vista los meses en los que el caudal es abundante y los meses en los que 
no lo es tanto (figura 2-2): 
Aquellos valores en color rojo quieren decir que en esos días el canal no podría derivar 
nada de agua del rio ya que no se respetaría el caudal ecológico. La curva de caudales 


























Histograma Q - t
Caudal disponible
Figura 2-2. Histograma caudal - tiempo. 
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A partir de la curva de caudales clasificados, se puede determinar el caudal de 
equipamiento al apoyarse en el intervalo de la curva comprendido entre el Q80 y el Q100, 
siendo el Q80 el caudal que circula por el rio durante 80 días al año y el Q100 el que circula 
durante 100 días al año (9). Este intervalo está destacado en amarillo en la tabla 2-6. 
Obteniendo el valor promedio de ese intervalo, se determina el caudal de equipamiento de 
la instalación, y resulta ser de 12’5498 m3/s, que redondeando serían 12 m3/s de caudal de 
equipamiento.  
Actualmente el caudal concesional es de 6’6 m3/s como se dijo anteriormente. Este 
concepto lo impone la administración, pero se acaba de demostrar que el recurso se puede 
aprovechar casi al doble de lo que se aprovecha ahora. Por tanto, la nueva instalación que 
se haga trabajará con el caudal de equipamiento óptimo de 12 m3/s, justificándose con la 
hipótesis de que los cálculos estarán hechos bajo las condiciones de aprovechamiento 






















































































Nº de días superados
CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS
Caudal natural
Caudal disponible
Figura 2-3. Curva de caudales clasificados. 
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1.3 CANALES 
1.3.1 Canal de derivación 
Debido al aumento del caudal de equipamiento de los 6,6 m3/s actuales concedidos al caudal 
óptimo de 12 m3/s, se deberá estudiar la capacidad de trasporte del canal existente. 
La velocidad de la corriente de agua se calcula empleando la fórmula de Manning, que se 







donde cada parámetro es: 
- n: coeficiente de rugosidad; en este caso para “hormigón con paredes rugosas” será de 
0’015 (4). 






2 × (𝑎 + 𝑏)
 
donde: 
o a: altura o calado, es variable entre 1’5 y 2 m. Se emplea 1’75 m en el cálculo. 






2 × (𝑎 + 𝑏)
=
1,75 × 4
2 × (1,75 + 4)
= 0,6087 𝑚 
- s: pendiente del canal, definida por: 





o ∆y: Diferencia de cota entre el inicio y final del canal de derivación. La cota superior 
es 48 m y la cota inferior es 47 m (5) (ver PLANO N. º9). 
o ∆x: Longitud del canal de derivación. El canal tiene 500 m de largo (5). 






= 0,002 = 𝑠 → 𝑠 = 0,2 % 




× (0,6087)2/3 × √0,002 = 2,1414 𝑚/𝑠 
Esta velocidad no es exactamente con la que la corriente de agua entra a la turbina. Se ha 
de aplicar un coeficiente de velocidad Cv como si de un vertedero se tratase el cambio de 
sección rectangular del canal a sección circular de la tubería forzada. Actualmente el cambio 
de sección es brusco, es decir, con aristas vivas, entonces Cv=0’98 (10). Calculando la 
velocidad real: 
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𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑣 × 𝑣𝑀𝐴𝑁𝑁𝐼𝑁𝐺 = 0,98 × 2,1414 = 2,0985 𝑚/𝑠 
 
Para obtener la capacidad del canal, basta con multiplicar el valor de velocidad por la sección 
del canal (rectangular): 
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴 = 𝑎 × 𝑏 = 1,75 × 4 = 7 𝑚2 
𝑄𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝐴 × 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 = 7 × 2,0985 = 14,6898 𝑚
3/𝑠 
1.3.2 Canal de descarga 
Operando de la misma manera que en el canal de derivación, se puede conocer el caudal 
que puede llegar a circular por el canal de descarga: 
Velocidad de la corriente de agua mediante la fórmula de Manning, que se considera la más 







donde cada parámetro es: 
- n: coeficiente de rugosidad; en este caso para “hormigón con paredes rugosas” será de 
0’015 (4). 






2 × (𝑎 + 𝑏)
 
donde: 
o a: altura o calado, es variable. Se emplea 1’75 m en el cálculo que es la altura que 
lleva el canal de derivación. 






2 × (𝑎 + 𝑏)
=
1,75 × 4
2 × (1,75 + 4)
= 0,6087 𝑚 
- s: pendiente del canal, definida por: 





o ∆y: Diferencia de cota entre el inicio y final del canal de derivación. La cota superior 
es 40 m y la cota inferior es 39 m (5) (ver PLANO N. º9). 
o ∆x: Longitud del canal de derivación. El canal tiene 160 m de largo (5). 










Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
87 






2 × (1,75 + 4)
)
2/3
× √0,00625 =  3,7854 𝑚/𝑠 
Para obtener la capacidad del canal, basta con multiplicar el valor de velocidad por la sección 
del canal (rectangular): 
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴 = 𝑎 × 𝑏 = 1,75 × 4 = 7 𝑚2 
𝑄𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝐴 × 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 = 7 × 3,7854 = 25,9681 𝑚
3/𝑠 
1.4 PRODUCCIÓN 
1.4.1 Turbina actual 
Cálculo de la potencia de diseño: 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 
- P: potencia de diseño (W) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
- γ: peso específico del agua (kg/m3) 
- Q: caudal de equipamiento (m3/s), para cálculos de diseño se emplea el caudal 
concesional, que actualmente es de 6’6 m3/s 
- Hn: altura neta (m), se mantiene constante y es de 6’2 m. 
- e: factor de eficiencia de la central. 
o e = Rt · Rg · Rs 
o Rt: rendimiento de la turbina 
o Rg: rendimiento del generador  
o Rs: rendimiento del transformador de salida 
Según el tipo de equipo y el fabricante, el rendimiento de la maquinaria varía, pero a 
efectos de una primera aproximación, se puede tomar como factor de eficiencia para una 
minicentral hidroeléctrica moderna el valor de 0’85 (9). 
Aplicando lo dicho: 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6,6 × 6,2 × 0,85 = 341.211,420 𝑊 
𝑃 = 341,211 𝑘𝑊ℎ 
Con este resultado, 341’211 kWh, ya se conoce la potencia máxima que puede desarrollar la 
turbina actual con las condiciones existentes. 
 
La producción media es el producto de la potencia por el número de horas de trabajo de la 
máquina, aplicando además un rendimiento debido a interrupciones por mantenimiento, 
disposición del agua o necesidad energética de la red. La expresión es la siguiente: 
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𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 
- E: energía producida en un determinado número de horas de funcionamiento (kWh) 
- P: potencia (kW) 
- T: horas de funcionamiento del grupo (h) 
- η: coeficiente de imponderables que refleja las pérdidas de energía debidas al 
mantenimiento y reparación de la central, incluso la disponibilidad del agua y la necesidad 
del mercado eléctrico. De momento no se aplica para esta primera aproximación por tanto 
será η=1. (9) 
 
Se emplea el dato de potencia diaria obtenido y el número de horas que funciona el grupo al 
día, que se supone 24, el cual se extrae de la CCC. Solo se tienen en cuenta aquellos días 
en los que se supera el caudal mínimo técnico Qmt de la turbina, que para turbinas del tipo 
Kaplan se toma como el 15% del caudal de equipamiento de la turbina (3). Como se 
desconoce el caudal máximo que acepta la máquina, se asume que es el concesional, por 
tanto: 
𝑄𝑚𝑡 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 6,6 = 0,99 𝑚
3/𝑠 
Con lo recientemente dicho, se elabora la siguiente tabla (tabla 2-7): 
   
  
 















01/01/2003 13,321 11,286 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
02/01/2003 12,369 10,334 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
03/01/2003 12,369 10,334 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
04/01/2003 11,893 9,858 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
05/01/2003 13,321 11,286 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
06/01/2003 40,670 38,635 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
07/01/2003 45,276 43,241 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
08/01/2003 28,266 26,231 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
09/01/2003 41,818 39,783 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
10/01/2003 36,191 34,156 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
11/01/2003 31,039 29,004 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
12/01/2003 26,595 24,560 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
13/01/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
14/01/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
15/01/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
16/01/2003 21,431 19,396 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
17/01/2003 25,759 23,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
18/01/2003 51,031 48,996 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
19/01/2003 60,187 58,152 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
20/01/2003 37,305 35,270 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
21/01/2003 31,039 29,004 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
22/01/2003 21,431 19,396 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
23/01/2003 21,431 19,396 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
24/01/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
25/01/2003 19,760 17,725 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
26/01/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
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27/01/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
28/01/2003 25,759 23,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
29/01/2003 135,991 133,956 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
30/01/2003 201,086 199,051 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
31/01/2003 141,561 139,526 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
01/02/2003 64,120 62,085 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
02/02/2003 93,488 91,453 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
03/02/2003 87,304 85,269 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
04/02/2003 330,776 328,741 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
05/02/2003 141,561 139,526 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
06/02/2003 93,488 91,453 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
07/02/2003 58,887 56,852 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
08/02/2003 45,276 43,241 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
09/02/2003 40,670 38,635 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
10/02/2003 32,014 29,979 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
11/02/2003 29,101 27,066 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
12/02/2003 28,266 26,231 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
13/02/2003 33,963 31,928 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
14/02/2003 33,963 31,928 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
15/02/2003 30,076 28,041 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
16/02/2003 28,266 26,231 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
17/02/2003 20,874 18,839 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
18/02/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
19/02/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
20/02/2003 16,697 14,662 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
21/02/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
22/02/2003 12,845 10,810 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
23/02/2003 11,418 9,383 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
24/02/2003 12,845 10,810 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
25/02/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
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26/02/2003 24,924 22,889 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
27/02/2003 23,532 21,497 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
28/02/2003 20,317 18,282 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
01/03/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
02/03/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
03/03/2003 11,893 9,858 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
04/03/2003 10,942 8,907 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
05/03/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
06/03/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
07/03/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
08/03/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
09/03/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
10/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
11/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
12/03/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
13/03/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
14/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
15/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
16/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
17/03/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
18/03/2003 7,693 5,658 5,658 86% 6,2            292,512    24 7.020,285 
19/03/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
20/03/2003 4,966 2,931 2,931 44% 6,2            151,541    24 3.636,976 
21/03/2003 4,966 2,931 2,931 44% 6,2            151,541    24 3.636,976 
22/03/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
23/03/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
24/03/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
25/03/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
26/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
27/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
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28/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
29/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
30/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
31/03/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
01/04/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
02/04/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
03/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
04/04/2003 7,693 5,658 5,658 86% 6,2            292,512    24 7.020,285 
05/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
06/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
07/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
08/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
09/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
10/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
11/04/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
12/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
13/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
14/04/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
15/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
16/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
17/04/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
18/04/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
19/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
20/04/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
21/04/2003 7,693 5,658 5,658 86% 6,2            292,512    24 7.020,285 
22/04/2003 6,765 4,730 4,730 72% 6,2            244,522    24 5.868,520 
23/04/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
24/04/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
25/04/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
26/04/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
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27/04/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
28/04/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
29/04/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
30/04/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
01/05/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
02/05/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
03/05/2003 1,891     0% 6,2                       -      0 - 
04/05/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
05/05/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
06/05/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
07/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
08/05/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
09/05/2003 24,924 22,889 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
10/05/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
11/05/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
12/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
13/05/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
14/05/2003 7,229 5,194 5,194 79% 6,2            268,517    24 6.444,403 
15/05/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
16/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
17/05/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
18/05/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
19/05/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
20/05/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
21/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
22/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
23/05/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
24/05/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
25/05/2003 4,966 2,931 2,931 44% 6,2            151,541    24 3.636,976 
26/05/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
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27/05/2003 7,693 5,658 5,658 86% 6,2            292,512    24 7.020,285 
28/05/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
29/05/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
30/05/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
31/05/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
01/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
02/06/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
03/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
04/06/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
05/06/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
06/06/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
07/06/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
08/06/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
09/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
10/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
11/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
12/06/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
13/06/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
14/06/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
15/06/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
16/06/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
17/06/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
18/06/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
19/06/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
20/06/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
21/06/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
22/06/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
23/06/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
24/06/2003 1,891     0% 6,2                       -      0 - 
25/06/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
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26/06/2003 7,229 5,194 5,194 79% 6,2            268,517    24 6.444,403 
27/06/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
28/06/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
29/06/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
30/06/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
01/07/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
02/07/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
03/07/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
04/07/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
05/07/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
06/07/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
07/07/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
08/07/2003 4,108 2,073 2,073 31% 6,2            107,150    24 2.571,594 
09/07/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
10/07/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
11/07/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
12/07/2003 1,891     0% 6,2                       -      0 - 
13/07/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
14/07/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
15/07/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
16/07/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
17/07/2003 0,940     0% 6,2                       -      0 - 
18/07/2003 0,940     0% 6,2                       -      0 - 
19/07/2003 0,661     0% 6,2                       -      0 - 
20/07/2003 0,661     0% 6,2                       -      0 - 
21/07/2003 1,346     0% 6,2                       -      0 - 
22/07/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
23/07/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
24/07/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
25/07/2003 1,891     0% 6,2                       -      0 - 
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26/07/2003 1,891     0% 6,2                       -      0 - 
27/07/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
28/07/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
29/07/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
30/07/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
31/07/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
01/08/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
02/08/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
03/08/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
04/08/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
05/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
06/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
07/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
08/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
09/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
10/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
11/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
12/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
13/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
14/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
15/08/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
16/08/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
17/08/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
18/08/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
19/08/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
20/08/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
21/08/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
22/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
23/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
24/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
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25/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
26/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
27/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
28/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
29/08/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
30/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
31/08/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
01/09/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
02/09/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
03/09/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
04/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
05/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
06/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
07/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
08/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
09/09/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
10/09/2003 4,966 2,931 2,931 44% 6,2            151,541    24 3.636,976 
11/09/2003 2,843 0,808 0,808 0% 6,2                       -      0 - 
12/09/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
13/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
14/09/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
15/09/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
16/09/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
17/09/2003 0,801     0% 6,2                       -      0 - 
18/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
19/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
20/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
21/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
22/09/2003 1,079     0% 6,2                       -      0 - 
23/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
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24/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
25/09/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
26/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
27/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
28/09/2003 2,425 0,390 0,390 0% 6,2                       -      0 - 
29/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
30/09/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
01/10/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
02/10/2003 4,525 2,490 2,490 38% 6,2            128,745    24 3.089,888 
03/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
04/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
05/10/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
06/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
07/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
08/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
09/10/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
10/10/2003 2,158 0,123 0,123 0% 6,2                       -      0 - 
11/10/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
12/10/2003 1,613     0% 6,2                       -      0 - 
13/10/2003 3,261 1,226 1,226 19% 6,2               63,359    24 1.520,609 
14/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
15/10/2003 6,765 4,730 4,730 72% 6,2            244,522    24 5.868,520 
16/10/2003 6,765 4,730 4,730 72% 6,2            244,522    24 5.868,520 
17/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
18/10/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
19/10/2003 3,678 1,643 1,643 25% 6,2               84,954    24 2.038,903 
20/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
21/10/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
22/10/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
23/10/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
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24/10/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
25/10/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
26/10/2003 8,146 6,111 6,111 93% 6,2            315,907    24 7.581,770 
27/10/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
28/10/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
29/10/2003 12,845 10,810 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
30/10/2003 9,538 7,503 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
31/10/2003 8,610 6,575 6,575 100% 6,2            339,902    24 8.157,653 
01/11/2003 13,796 11,761 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
02/11/2003 23,532 21,497 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
03/11/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
04/11/2003 11,418 9,383 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
05/11/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
06/11/2003 7,229 5,194 5,194 79% 6,2            268,517    24 6.444,403 
07/11/2003 7,229 5,194 5,194 79% 6,2            268,517    24 6.444,403 
08/11/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
09/11/2003 5,419 3,384 3,384 51% 6,2            174,936    24 4.198,462 
10/11/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
11/11/2003 7,229 5,194 5,194 79% 6,2            268,517    24 6.444,403 
12/11/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
13/11/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
14/11/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
15/11/2003 6,324 4,289 4,289 65% 6,2            221,726    24 5.321,432 
16/11/2003 65,663 63,628 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
17/11/2003 65,663 63,628 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
18/11/2003 19,760 17,725 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
19/11/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
20/11/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
21/11/2003 14,759 12,724 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
22/11/2003 10,478 8,443 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
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23/11/2003 10,478 8,443 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
24/11/2003 37,305 35,270 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
25/11/2003 22,128 20,093 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
26/11/2003 24,924 22,889 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
27/11/2003 32,014 29,979 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
28/11/2003 32,014 29,979 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
29/11/2003 32,014 29,979 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
30/11/2003 20,317 18,282 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
01/12/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
02/12/2003 37,305 35,270 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
03/12/2003 29,101 27,066 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
04/12/2003 24,924 22,889 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
05/12/2003 22,824 20,789 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
06/12/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
07/12/2003 15,247 13,212 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
08/12/2003 17,185 15,150 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
09/12/2003 13,796 11,761 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
10/12/2003 12,369 10,334 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
11/12/2003 11,418 9,383 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
12/12/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
13/12/2003 10,942 8,907 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
14/12/2003 13,796 11,761 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
15/12/2003 10,942 8,907 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
16/12/2003 9,074 7,039 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
17/12/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
18/12/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
19/12/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
20/12/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
21/12/2003 10,002 7,967 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
22/12/2003 47,574 45,539 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
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23/12/2003 47,574 45,539 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
24/12/2003 45,276 43,241 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
25/12/2003 27,430 25,395 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
26/12/2003 21,431 19,396 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
27/12/2003 18,647 16,612 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
28/12/2003 33,963 31,928 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
29/12/2003 64,120 62,085 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
30/12/2003 95,031 92,996 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
31/12/2003 79,576 77,541 6,600 100% 6,2            341,211    24 8.189,074 
 



































Una vez calculada la energía generada cada día, se suman todos los datos de energía diaria 
y así obtenemos la energía o producción anual del año tipo. Se asume un funcionamiento 
perfecto de la instalación (sin paradas, η=1): 
- Número de días que supera Qmt: 265 días 
- Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 265 = 6360 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸 = ∑ 𝐸𝑖
265
𝑖=1
= ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
265
𝑖=1
𝜂 = 1.553.452,456   𝑘𝑊ℎ = 𝐸 
La instalación actual produciría 1.553.452,456 kWh suponiendo que el grupo funciona el 
número de horas correspondiente al año representativo. 
La energía máxima a la que se aspira se calcularía empleando directamente la potencia de 
diseño de la máquina, que se alcanza suponiendo que siempre hay un caudal igual al 
concesional. 
𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 = 341,211 × 6360 × 1 = 2.170.104,631 𝑘𝑊ℎ = 𝐸𝑚á𝑥 
1.4.2 Alternativa 1 
Cálculo de la potencia de diseño: 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 
- P: potencia de diseño (W) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
- γ: peso específico del agua (kg/m3) 
- Q: caudal de equipamiento (m3/s), para cálculos de diseño se emplea el caudal 
concesional. Se asume que será el caudal óptimo que refleja el estudio hidrológico (ver 
ANEXO 1.2), que es de 12 m3/s. Para esta alternativa el caudal se divide por igual para 
ambas turbinas, es decir, cada turbina recibe 6 m3/s rindiendo al máximo.  
- Hn: altura neta (m), se mantiene constante y es de 6’2 m. 
- e: factor de eficiencia de la central. 
o e = Rt · Rg · Rs 
o Rt: rendimiento de la turbina 
o Rg: rendimiento del generador  
o Rs: rendimiento del transformador de salida 
Según el tipo de equipo y el fabricante, el rendimiento de la maquinaria varía, pero a 
efectos de una primera aproximación, se puede tomar como factor de eficiencia para una 
minicentral hidroeléctrica moderna el valor de 0,85 (9). 
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Aplicando lo dicho para cada turbina, se obtiene la potencia de diseño: 
Turbina 1: 
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6 × 6,2 × 0,85 = 310.192 𝑊 = 310,192 𝑘𝑊 
Turbina 2: 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 6 × 6,2 × 0,85 = 310.192 𝑊 = 310,192 𝑘𝑊 
Con estos resultados, ya se conoce la potencia máxima que puede desarrollar cada turbina 
con las condiciones existentes. 
La producción media es el producto de la potencia por el número de horas de trabajo de la 
máquina, aplicando además un rendimiento debido a interrupciones por mantenimiento, 
disposición del agua o necesidad energética de la red. La expresión es la siguiente: 
𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 
- E: energía producida en un determinado número de horas de funcionamiento (kWh) 
- P: potencia (kW) 
- T: horas de funcionamiento del grupo (h) 
- η: coeficiente de imponderables que refleja las pérdidas de energía debidas al 
mantenimiento y reparación de la central, incluso la disponibilidad del agua y la necesidad 
del mercado eléctrico. De momento no se aplica para esta primera aproximación por tanto 
será η=1. (9) 
 
Se emplea el dato de potencia diaria obtenido y el número de horas que funciona cada grupo 
al día, que se supone 24, el cual se extrae de la CCC. Solo se tienen en cuenta aquellos días 
en los que se supera el caudal mínimo técnico Qmt de la turbina, que para turbinas del tipo 
Kaplan lo tomaremos como el 15% del caudal de equipamiento de la turbina (3): 
- Turbina 1: 𝑄𝑚𝑡1 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 6 = 0,9 𝑚
3/𝑠 
- Turbina 2: 𝑄𝑚𝑡2 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 6 = 0,9 𝑚
3/𝑠 
Con lo recientemente expuesto, se puede elaborar la siguiente tabla (tabla 2-8): 
 





































1-ene. 13,321 11,286 11,286 6,000 100% 5,286 88% 6,2 310,192 273,260 24 24 7.444,613 6.558,246 
2-ene. 12,369 10,334 10,334 6,000 100% 4,334 72% 6,2 310,192 224,070 24 24 7.444,613 5.377,687 
3-ene. 12,369 10,334 10,334 6,000 100% 4,334 72% 6,2 310,192 224,070 24 24 7.444,613 5.377,687 
4-ene. 11,893 9,858 9,858 6,000 100% 3,858 64% 6,2 310,192 199,475 24 24 7.444,613 4.787,407 
5-ene. 13,321 11,286 11,286 6,000 100% 5,286 88% 6,2 310,192 273,260 24 24 7.444,613 6.558,246 
6-ene. 40,670 38,635 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
7-ene. 45,276 43,241 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
8-ene. 28,266 26,231 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
9-ene. 41,818 39,783 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
10-ene. 36,191 34,156 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
11-ene. 31,039 29,004 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
12-ene. 26,595 24,560 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
13-ene. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
14-ene. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
15-ene. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
16-ene. 21,431 19,396 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
17-ene. 25,759 23,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
18-ene. 51,031 48,996 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
19-ene. 60,187 58,152 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
20-ene. 37,305 35,270 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
21-ene. 31,039 29,004 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
22-ene. 21,431 19,396 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
23-ene. 21,431 19,396 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
24-ene. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
25-ene. 19,760 17,725 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
26-ene. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 






































27-ene. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
28-ene. 25,759 23,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
29-ene. 135,991 133,956 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
30-ene. 201,086 199,051 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
31-ene. 141,561 139,526 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
1-feb. 64,120 62,085 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
2-feb. 93,488 91,453 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
3-feb. 87,304 85,269 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
4-feb. 330,776 328,741 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
5-feb. 141,561 139,526 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
6-feb. 93,488 91,453 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
7-feb. 58,887 56,852 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
8-feb. 45,276 43,241 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
9-feb. 40,670 38,635 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
10-feb. 32,014 29,979 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
11-feb. 29,101 27,066 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
12-feb. 28,266 26,231 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
13-feb. 33,963 31,928 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
14-feb. 33,963 31,928 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
15-feb. 30,076 28,041 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
16-feb. 28,266 26,231 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
17-feb. 20,874 18,839 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
18-feb. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
19-feb. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
20-feb. 16,697 14,662 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
21-feb. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
22-feb. 12,845 10,810 10,810 6,000 100% 4,810 80% 6,2 310,192 248,665 24 24 7.444,613 5.967,966 
23-feb. 11,418 9,383 9,383 6,000 100% 3,383 56% 6,2 310,192 174,880 24 24 7.444,613 4.197,128 






































24-feb. 12,845 10,810 10,810 6,000 100% 4,810 80% 6,2 310,192 248,665 24 24 7.444,613 5.967,966 
25-feb. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
26-feb. 24,924 22,889 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
27-feb. 23,532 21,497 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
28-feb. 20,317 18,282 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
1-mar. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
2-mar. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
3-mar. 11,893 9,858 9,858 6,000 100% 3,858 64% 6,2 310,192 199,475 24 24 7.444,613 4.787,407 
4-mar. 10,942 8,907 8,907 6,000 100% 2,907 48% 6,2 310,192 150,285 24 24 7.444,613 3.606,849 
5-mar. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
6-mar. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
7-mar. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
8-mar. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
9-mar. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
10-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
11-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
12-mar. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
13-mar. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
14-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
15-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
16-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
17-mar. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
18-mar. 7,693 5,658 5,658 5,658 94%  0% 6,2 292,512 - 24 0 7.020,285 - 
19-mar. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
20-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 49%  0% 6,2 151,541 - 24 0 3.636,976 - 
21-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 49%  0% 6,2 151,541 - 24 0 3.636,976 - 
22-mar. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
23-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 






































24-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
25-mar. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
26-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
27-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
28-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
29-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
30-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
31-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
1-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
2-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
3-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
4-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 94%  0% 6,2 292,512 - 24 0 7.020,285 - 
5-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
6-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
7-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
8-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
9-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
10-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
11-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
12-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
13-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
14-abr. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
15-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
16-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
17-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
18-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
19-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
20-abr. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 






































21-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 94%  0% 6,2 292,512 - 24 0 7.020,285 - 
22-abr. 6,765 4,730 4,730 4,730 79%  0% 6,2 244,522 - 24 0 5.868,520 - 
23-abr. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
24-abr. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
25-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
26-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
27-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
28-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
29-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
30-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
1-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
2-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
3-may. 1,891    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
4-may. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
5-may. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
6-may. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
7-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
8-may. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
9-may. 24,924 22,889 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
10-may. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
11-may. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
12-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
13-may. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
14-may. 7,229 5,194 5,194 5,194 87%  0% 6,2 268,517 - 24 0 6.444,403 - 
15-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
16-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
17-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
18-may. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 






































19-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
20-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
21-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
22-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
23-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
24-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
25-may. 4,966 2,931 2,931 2,931 49%  0% 6,2 151,541 - 24 0 3.636,976 - 
26-may. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
27-may. 7,693 5,658 5,658 5,658 94%  0% 6,2 292,512 - 24 0 7.020,285 - 
28-may. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
29-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
30-may. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
31-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
1-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
2-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
3-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
4-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
5-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
6-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
7-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
8-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
9-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
10-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
11-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
12-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
13-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
14-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
15-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 






































16-jun. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
17-jun. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
18-jun. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
19-jun. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
20-jun. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
21-jun. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
22-jun. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
23-jun. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
24-jun. 1,891    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
25-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
26-jun. 7,229 5,194 5,194 5,194 87%  0% 6,2 268,517 - 24 0 6.444,403 - 
27-jun. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
28-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
29-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
30-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
1-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
2-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
3-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
4-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
5-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
6-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
7-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
8-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 35%  0% 6,2 107,150 - 24 0 2.571,594 - 
9-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
10-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
11-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
12-jul. 1,891    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
13-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 






































14-jul. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
15-jul. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
16-jul. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
17-jul. 0,940    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
18-jul. 0,940    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
19-jul. 0,661    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
20-jul. 0,661    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
21-jul. 1,346    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
22-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
23-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
24-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
25-jul. 1,891    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
26-jul. 1,891    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
27-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
28-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
29-jul. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
30-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
31-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
1-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
2-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
3-ago. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
4-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
5-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
6-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
7-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
8-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
9-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
10-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 






































11-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
12-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
13-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
14-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
15-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
16-ago. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
17-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
18-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
19-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
20-ago. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
21-ago. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
22-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
23-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
24-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
25-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
26-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
27-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
28-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
29-ago. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
30-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
31-ago. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
1-sep. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
2-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
3-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
4-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
5-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
6-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
7-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 






































8-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
9-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
10-sep. 4,966 2,931 2,931 2,931 49%  0% 6,2 151,541 - 24 0 3.636,976 - 
11-sep. 2,843 0,808 0,808 0,808 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
12-sep. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
13-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
14-sep. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
15-sep. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
16-sep. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
17-sep. 0,801    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
18-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
19-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
20-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
21-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
22-sep. 1,079    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
23-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
24-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
25-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
26-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
27-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
28-sep. 2,425 0,390 0,390 0,390 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
29-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
30-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
1-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
2-oct. 4,525 2,490 2,490 2,490 42%  0% 6,2 128,745 - 24 0 3.089,888 - 
3-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
4-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
5-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 






































6-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
7-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
8-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
9-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
10-oct. 2,158 0,123 0,123 0,123 0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
11-oct. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
12-oct. 1,613    0%  0% 6,2 - - 0 0 - - 
13-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 20%  0% 6,2 63,359 - 24 0 1.520,609 - 
14-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
15-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 79%  0% 6,2 244,522 - 24 0 5.868,520 - 
16-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 79%  0% 6,2 244,522 - 24 0 5.868,520 - 
17-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
18-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
19-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 27%  0% 6,2 84,954 - 24 0 2.038,903 - 
20-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
21-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
22-oct. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
23-oct. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
24-oct. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
25-oct. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
26-oct. 8,146 6,111 6,111 6,000 100% 0,111 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
27-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
28-oct. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
29-oct. 12,845 10,810 10,810 6,000 100% 4,810 80% 6,2 310,192 248,665 24 24 7.444,613 5.967,966 
30-oct. 9,538 7,503 7,503 6,000 100% 1,503 25% 6,2 310,192 77,700 24 24 7.444,613 1.864,805 
31-oct. 8,610 6,575 6,575 6,000 100% 0,575 0% 6,2 310,192 - 24 0 7.444,613 - 
1-nov. 13,796 11,761 11,761 6,000 100% 5,761 96% 6,2 310,192 297,855 24 24 7.444,613 7.148,525 
2-nov. 23,532 21,497 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 






































3-nov. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
4-nov. 11,418 9,383 9,383 6,000 100% 3,383 56% 6,2 310,192 174,880 24 24 7.444,613 4.197,128 
5-nov. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
6-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 87%  0% 6,2 268,517 - 24 0 6.444,403 - 
7-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 87%  0% 6,2 268,517 - 24 0 6.444,403 - 
8-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
9-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 56%  0% 6,2 174,936 - 24 0 4.198,462 - 
10-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
11-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 87%  0% 6,2 268,517 - 24 0 6.444,403 - 
12-nov. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
13-nov. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
14-nov. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
15-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 71%  0% 6,2 221,726 - 24 0 5.321,432 - 
16-nov. 65,663 63,628 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
17-nov. 65,663 63,628 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
18-nov. 19,760 17,725 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
19-nov. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
20-nov. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
21-nov. 14,759 12,724 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
22-nov. 10,478 8,443 8,443 6,000 100% 2,443 41% 6,2 310,192 126,290 24 24 7.444,613 3.030,966 
23-nov. 10,478 8,443 8,443 6,000 100% 2,443 41% 6,2 310,192 126,290 24 24 7.444,613 3.030,966 
24-nov. 37,305 35,270 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
25-nov. 22,128 20,093 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
26-nov. 24,924 22,889 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
27-nov. 32,014 29,979 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
28-nov. 32,014 29,979 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
29-nov. 32,014 29,979 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
30-nov. 20,317 18,282 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 






































1-dic. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
2-dic. 37,305 35,270 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
3-dic. 29,101 27,066 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
4-dic. 24,924 22,889 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
5-dic. 22,824 20,789 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
6-dic. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
7-dic. 15,247 13,212 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
8-dic. 17,185 15,150 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
9-dic. 13,796 11,761 11,761 6,000 100% 5,761 96% 6,2 310,192 297,855 24 24 7.444,613 7.148,525 
10-dic. 12,369 10,334 10,334 6,000 100% 4,334 72% 6,2 310,192 224,070 24 24 7.444,613 5.377,687 
11-dic. 11,418 9,383 9,383 6,000 100% 3,383 56% 6,2 310,192 174,880 24 24 7.444,613 4.197,128 
12-dic. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
13-dic. 10,942 8,907 8,907 6,000 100% 2,907 48% 6,2 310,192 150,285 24 24 7.444,613 3.606,849 
14-dic. 13,796 11,761 11,761 6,000 100% 5,761 96% 6,2 310,192 297,855 24 24 7.444,613 7.148,525 
15-dic. 10,942 8,907 8,907 6,000 100% 2,907 48% 6,2 310,192 150,285 24 24 7.444,613 3.606,849 
16-dic. 9,074 7,039 7,039 6,000 100% 1,039 17% 6,2 310,192 53,705 24 24 7.444,613 1.288,922 
17-dic. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
18-dic. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
19-dic. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
20-dic. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
21-dic. 10,002 7,967 7,967 6,000 100% 1,967 33% 6,2 310,192 101,695 24 24 7.444,613 2.440,687 
22-dic. 47,574 45,539 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
23-dic. 47,574 45,539 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
24-dic. 45,276 43,241 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
25-dic. 27,430 25,395 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
26-dic. 21,431 19,396 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
27-dic. 18,647 16,612 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
28-dic. 33,963 31,928 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 






































29-dic. 64,120 62,085 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
30-dic. 95,031 92,996 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
31-dic. 79,576 77,541 12,000 6,000 100% 6,000 100% 6,2 310,192 310,192 24 24 7.444,613 7.444,613 
 



























PRODUCCIÓN ALTERNATIVA 1 
PRODUCCION T1 (kWh) PRODUCCION T2 (kWh)
 
Una vez calculada la energía generada cada día por cada turbina, se suman todos los datos 
de energía diaria y así se obtiene la producción anual del año tipo. Se asume un 
funcionamiento perfecto de la instalación (sin paradas, η=1): 
- Turbina 1:  
o Número de días que supera Qmt: 265 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 265 = 6360 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
265
𝑖=1
𝜂 = 1.451.191,253 𝑘𝑊ℎ 
- Turbina 2: 
o Número de días que supera Qmt: 129 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 129 = 3096 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸2 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
129
𝑖=1
𝜂 = 809.501,692 𝑘𝑊ℎ 
 
La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =  2.260.692,945 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.260.692,945 kWh. 








× 100 = 145,53% 
 
De esta manera, se mejoraría un 145’53% la producción anual. La mejora es importante. 
1.4.3 Alternativa 2 
Cálculo de la potencia de diseño: 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 
- P: potencia de diseño (W) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
- γ: peso específico del agua (kg/m3) 
- Q: caudal de equipamiento (m3/s), para cálculos de diseño se emplea el caudal 
concesional. Se asume que será el caudal óptimo que refleja el estudio hidrológico (ver 
ANEXO 1.2), que es de 12 m3/s. Para esta alternativa el caudal se divide en cantidades 
diferentes para cada turbina. Rindiendo al máximo, la primera turbina recibirá el 70% del 
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caudal de equipamiento (8,4 m3/s) y la segunda turbina recibirá el 30% restante (3,6 
m3/s).  
- Hn: altura neta (m), se mantiene constante y es de 6’2 m. 
- e: factor de eficiencia de la central. 
o e = Rt · Rg · Rs 
o Rt: rendimiento de la turbina 
o Rg: rendimiento del generador  
o Rs: rendimiento del transformador de salida 
Según el tipo de equipo y el fabricante, el rendimiento de la maquinaria varía, pero 
a efectos de una primera aproximación, se puede tomar como factor de eficiencia 
para una minicentral hidroeléctrica moderna el valor de 0,85 (9). 
Aplicando lo dicho para cada turbina, se obtiene la potencia de diseño: 
Turbina 1 (70% del caudal): 
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 8,4 × 6,2 × 0,85 = 434.269 𝑊 = 434,269 𝑘𝑊 
Turbina 2 (30% del caudal): 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 3,6 × 6,2 × 0,85 = 186.115 𝑊 = 186,115 𝑘𝑊 
 
Con estos resultados, ya se conoce la potencia máxima que puede desarrollar cada turbina 
con las condiciones existentes. 
La producción media es el producto de la potencia por el número de horas de trabajo de la 
máquina, aplicando además un rendimiento debido a interrupciones por mantenimiento, 
disposición del agua o necesidad energética de la red. La expresión es la siguiente: 
𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 
- E: energía producida en un determinado número de horas de funcionamiento (kWh) 
- P: potencia (kW) 
- T: horas de funcionamiento del grupo (h) 
- η: coeficiente de imponderables que refleja las pérdidas de energía debidas al 
mantenimiento y reparación de la central, incluso la disponibilidad del agua y la necesidad 
del mercado eléctrico. De momento no se aplica para esta primera aproximación por tanto 
será η=1. (9) 
 
Se emplea el dato de potencia diaria obtenido y el número de horas que funciona cada grupo 
al día, que se supone 24, el cual se extrae de la CCC. Solo se tienen en cuenta aquellos días 
en los que se supera el caudal mínimo técnico Qmt de la turbina, que para turbinas del tipo 
Kaplan se toma como el 15% del caudal de equipamiento de la turbina (3): 
- Turbina 1: 𝑄𝑚𝑡1 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 8,4 = 1,26 𝑚
3/𝑠 
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- Turbina 2: 𝑄𝑚𝑡2 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 3,6 = 0,54 𝑚
3/𝑠 
Con lo recientemente dicho, se puede elaborar la siguiente tabla (tabla 2-9): 
 





































1-ene. 13,321 11,286 11,286 8,400 100% 2,886 80% 6,2 434,269 149,183 24 24 10.422,458 3.580,401 
2-ene. 12,369 10,334 10,334 8,400 100% 1,934 54% 6,2 434,269 99,993 24 24 10.422,458 2.399,842 
3-ene. 12,369 10,334 10,334 8,400 100% 1,934 54% 6,2 434,269 99,993 24 24 10.422,458 2.399,842 
4-ene. 11,893 9,858 9,858 8,400 100% 1,458 41% 6,2 434,269 75,398 24 24 10.422,458 1.809,562 
5-ene. 13,321 11,286 11,286 8,400 100% 2,886 80% 6,2 434,269 149,183 24 24 10.422,458 3.580,401 
6-ene. 40,670 38,635 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
7-ene. 45,276 43,241 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
8-ene. 28,266 26,231 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
9-ene. 41,818 39,783 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
10-ene. 36,191 34,156 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
11-ene. 31,039 29,004 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
12-ene. 26,595 24,560 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
13-ene. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
14-ene. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
15-ene. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
16-ene. 21,431 19,396 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
17-ene. 25,759 23,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
18-ene. 51,031 48,996 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
19-ene. 60,187 58,152 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
20-ene. 37,305 35,270 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
21-ene. 31,039 29,004 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
22-ene. 21,431 19,396 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
23-ene. 21,431 19,396 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
24-ene. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
25-ene. 19,760 17,725 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
26-ene. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 






































27-ene. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
28-ene. 25,759 23,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
29-ene. 135,991 133,956 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
30-ene. 201,086 199,051 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
31-ene. 141,561 139,526 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
1-feb. 64,120 62,085 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
2-feb. 93,488 91,453 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
3-feb. 87,304 85,269 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
4-feb. 330,776 328,741 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
5-feb. 141,561 139,526 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
6-feb. 93,488 91,453 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
7-feb. 58,887 56,852 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
8-feb. 45,276 43,241 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
9-feb. 40,670 38,635 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
10-feb. 32,014 29,979 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
11-feb. 29,101 27,066 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
12-feb. 28,266 26,231 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
13-feb. 33,963 31,928 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
14-feb. 33,963 31,928 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
15-feb. 30,076 28,041 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
16-feb. 28,266 26,231 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
17-feb. 20,874 18,839 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
18-feb. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
19-feb. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
20-feb. 16,697 14,662 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
21-feb. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
22-feb. 12,845 10,810 10,810 8,400 100% 2,410 67% 6,2 434,269 124,588 24 24 10.422,458 2.990,121 
23-feb. 11,418 9,383 9,383 8,400 100% 0,983 27% 6,2 434,269 50,803 24 24 10.422,458 1.219,283 






































24-feb. 12,845 10,810 10,810 8,400 100% 2,410 67% 6,2 434,269 124,588 24 24 10.422,458 2.990,121 
25-feb. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
26-feb. 24,924 22,889 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
27-feb. 23,532 21,497 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
28-feb. 20,317 18,282 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
1-mar. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
2-mar. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
3-mar. 11,893 9,858 9,858 8,400 100% 1,458 41% 6,2 434,269 75,398 24 24 10.422,458 1.809,562 
4-mar. 10,942 8,907 8,907 8,400 100% 0,507 0% 6,2 434,269 0,000 24 0 10.422,458 - 
5-mar. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
6-mar. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
7-mar. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
8-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
9-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
10-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
11-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
12-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
13-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
14-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
15-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
16-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
17-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
18-mar. 7,693 5,658 5,658 5,658 67%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
19-mar. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
20-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 35%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
21-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 35%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
22-mar. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
23-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 






































24-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
25-mar. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
26-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
27-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
29-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
30-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
31-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
2-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
3-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
4-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 67%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
5-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
6-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
7-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
8-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
9-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
10-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
11-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
12-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
13-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
14-abr. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
15-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
16-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
17-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
18-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
19-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
20-abr. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 






































21-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 67%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
22-abr. 6,765 4,730 4,730 4,730 56%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
23-abr. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
24-abr. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
25-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
26-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
28-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
29-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
30-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
2-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
3-may. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
4-may. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-may. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-may. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
8-may. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
9-may. 24,924 22,889 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
10-may. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
11-may. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
12-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
13-may. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
14-may. 7,229 5,194 5,194 5,194 62%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
15-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
16-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
17-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
18-may. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 






































19-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
20-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
21-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
22-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
23-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
24-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
25-may. 4,966 2,931 2,931 2,931 35%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
26-may. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
27-may. 7,693 5,658 5,658 5,658 67%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
28-may. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
29-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
30-may. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
31-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
3-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
4-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
6-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
7-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
8-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
9-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
10-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
11-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
12-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 






































16-jun. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-jun. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-jun. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
24-jun. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
25-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
26-jun. 7,229 5,194 5,194 5,194 62%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
27-jun. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
28-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
29-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
30-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
3-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
4-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
8-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 25%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
9-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
10-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
11-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
12-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 






































14-jul. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
15-jul. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-jul. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-jul. 0,940    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-jul. 0,940    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-jul. 0,661    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-jul. 0,661    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-jul. 1,346    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
23-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
24-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
25-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
26-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
29-jul. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
30-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
31-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
1-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
2-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
3-ago. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
4-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
8-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
9-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
10-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 






































11-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
12-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-ago. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
17-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
18-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-ago. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-ago. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
24-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
25-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
26-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
28-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
29-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
30-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
31-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-sep. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
2-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
3-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
4-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
5-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
6-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
7-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 






































8-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
9-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
10-sep. 4,966 2,931 2,931 2,931 35%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
11-sep. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 22% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
12-sep. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
24-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
25-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
26-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
27-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-sep. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
29-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
30-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-oct. 4,525 2,490 2,490 2,490 30%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
3-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
4-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
5-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 






































6-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
7-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
8-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
9-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
10-oct. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
11-oct. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
12-oct. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 34% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
14-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
15-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 56%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
16-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 56%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
17-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
18-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
19-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 20%  0% 6,2 84,954 0,000 24 0 2.038,903 - 
20-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
21-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
22-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
23-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
24-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
25-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
26-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 73%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
27-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
28-oct. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
29-oct. 12,845 10,810 10,810 8,400 100% 2,410 67% 6,2 434,269 124,588 24 24 10.422,458 2.990,121 
30-oct. 9,538 7,503 7,503 7,503 89%  0% 6,2 387,892 0,000 24 0 9.309,417 - 
31-oct. 8,610 6,575 6,575 6,575 78%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
1-nov. 13,796 11,761 11,761 8,400 100% 3,361 93% 6,2 434,269 173,778 24 24 10.422,458 4.170,680 
2-nov. 23,532 21,497 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 






































3-nov. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
4-nov. 11,418 9,383 9,383 8,400 100% 0,983 27% 6,2 434,269 50,803 24 24 10.422,458 1.219,283 
5-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
6-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 62%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
7-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 62%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
8-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
9-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 40%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
10-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
11-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 62%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
12-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
13-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
14-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
15-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 51%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
16-nov. 65,663 63,628 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
17-nov. 65,663 63,628 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
18-nov. 19,760 17,725 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
19-nov. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
20-nov. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
21-nov. 14,759 12,724 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
22-nov. 10,478 8,443 8,443 8,400 100% 0,043 0% 6,2 434,269 0,000 24 0 10.422,458 - 
23-nov. 10,478 8,443 8,443 8,400 100% 0,043 0% 6,2 434,269 0,000 24 0 10.422,458 - 
24-nov. 37,305 35,270 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
25-nov. 22,128 20,093 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
26-nov. 24,924 22,889 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
27-nov. 32,014 29,979 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
28-nov. 32,014 29,979 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
29-nov. 32,014 29,979 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
30-nov. 20,317 18,282 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 






































1-dic. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
2-dic. 37,305 35,270 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
3-dic. 29,101 27,066 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
4-dic. 24,924 22,889 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
5-dic. 22,824 20,789 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
6-dic. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
7-dic. 15,247 13,212 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
8-dic. 17,185 15,150 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
9-dic. 13,796 11,761 11,761 8,400 100% 3,361 93% 6,2 434,269 173,778 24 24 10.422,458 4.170,680 
10-dic. 12,369 10,334 10,334 8,400 100% 1,934 54% 6,2 434,269 99,993 24 24 10.422,458 2.399,842 
11-dic. 11,418 9,383 9,383 8,400 100% 0,983 27% 6,2 434,269 50,803 24 24 10.422,458 1.219,283 
12-dic. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
13-dic. 10,942 8,907 8,907 8,400 100% 0,507 0% 6,2 434,269 0,000 24 0 10.422,458 - 
14-dic. 13,796 11,761 11,761 8,400 100% 3,361 93% 6,2 434,269 173,778 24 24 10.422,458 4.170,680 
15-dic. 10,942 8,907 8,907 8,400 100% 0,507 0% 6,2 434,269 0,000 24 0 10.422,458 - 
16-dic. 9,074 7,039 7,039 7,039 84%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
17-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
18-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
19-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
20-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
21-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 95%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
22-dic. 47,574 45,539 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
23-dic. 47,574 45,539 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
24-dic. 45,276 43,241 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
25-dic. 27,430 25,395 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
26-dic. 21,431 19,396 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
27-dic. 18,647 16,612 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
28-dic. 33,963 31,928 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 






































29-dic. 64,120 62,085 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
30-dic. 95,031 92,996 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
31-dic. 79,576 77,541 12,000 8,400 100% 3,600 100% 6,2 434,269 186,115 24 24 10.422,458 4.466,768 
 



























PRODUCCIÓN ALTERNATIVA 2 
PRODUCCION T1 (kWh) PRODUCCION T2 (kWh)
 
Una vez calculada la energía generada cada día por cada turbina, se suman todos los datos 
de energía diaria y así obtenemos la producción anual del año tipo. Se asume un 
funcionamiento perfecto de la instalación (sin paradas, η=1): 
- Turbina 1:  
o Número de días que supera Qmt: 232 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 232 = 5568 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
232
𝑖=1
𝜂 = 1.769.616,503 𝑘𝑊ℎ 
- Turbina 2: 
o Número de días que supera Qmt: 147 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 147 = 3528 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸2 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
147
𝑖=1
𝜂 = 503.327,405 𝑘𝑊ℎ 
 
La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =  2.272.943,908 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.272.943,908 kWh. 








× 100 = 146,32% 
 
De esta manera, se mejoraría un 146’32% la producción anual. Esta alternativa es 
ligeramente mejor que la anterior. 
1.4.4 Alternativa 3 
Cálculo de la potencia de diseño: 
𝑃 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄 × 𝐻𝑛 × 𝑒 
- P: potencia de diseño (W) 
- g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
- γ: peso específico del agua (kg/m3) 
- Q: caudal de equipamiento (m3/s), para cálculos de diseño se emplea el caudal 
concesional. Asumo que será el caudal óptimo que refleja el estudio hidrológico (ver 
ANEXO 1.2), que es de 12 m3/s. Para esta alternativa el caudal se divide en cantidades 
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diferentes, bien para la turbina principal o bien para la complementaria, ya que esta 
disposición no permite su funcionamiento simultáneo. Rindiendo al máximo, la turbina 
principal recibirá el 100% del caudal de equipamiento (12 m3/s). La turbina 
complementaria puede recibir como máximo su caudal de diseño, que se corresponde 
con el 16’67% del caudal de equipamiento (2 m3/s).  
- Hn: altura neta (m), se mantiene constante y es de 6’2 m. 
- e: factor de eficiencia de la central. 
o e = Rt · Rg · Rs 
o Rt: rendimiento de la turbina 
o Rg: rendimiento del generador  
o Rs: rendimiento del transformador de salida 
Según el tipo de equipo y el fabricante, el rendimiento de la maquinaria varía, pero 
a efectos de una primera aproximación, se puede tomar como factor de eficiencia 
para una minicentral hidroeléctrica moderna el valor de 0,85 (9). 
 
Aplicando lo dicho para cada turbina, se obtiene la potencia de diseño: 
Turbina Principal [1] (100% del caudal): 
𝑃1 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄1 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 12 × 6,2 × 0,85 = 620.384 𝑊 = 620,384 𝑘𝑊 
Turbina Complementaria [2] (16’67% del caudal): 
𝑃2 = 𝑔 × 𝛾 × 𝑄2 × 𝐻𝑛 × 𝑒 = 9,81 × 1000 × 2 × 6,2 × 0,85 = 103.397 𝑊 = 103,397 𝑘𝑊 
 
Con estos resultados, ya se conoce la potencia máxima que puede desarrollar cada turbina 
con las condiciones existentes. 
La producción media es el producto de la potencia por el número de horas de trabajo de la 
máquina, aplicando además un rendimiento debido a interrupciones por mantenimiento, 
disposición del agua o necesidad energética de la red. La expresión es la siguiente: 
𝐸 = 𝑃 × 𝑇 × 𝜂 
- E: energía producida en un determinado número de horas de funcionamiento (kWh) 
- P: potencia (kW) 
- T: horas de funcionamiento del grupo (h) 
- η: coeficiente de imponderables que refleja las pérdidas de energía debidas al 
mantenimiento y reparación de la central, incluso la disponibilidad del agua y la necesidad 
del mercado eléctrico. De momento no se aplica para esta primera aproximación por tanto 
será η=1. (9) 
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Se emplea el dato de potencia diaria obtenido y el número de horas que funciona cada grupo 
al día, que se supone 24, el cual se extrae de la CCC. Solo se tienen en cuenta aquellos días 
en los que se supera el caudal mínimo técnico Qmt de la turbina, que para turbinas del tipo 
Kaplan lo tomaremos como el 15% del caudal de equipamiento de la turbina (3): 
- Turbina Principal [1]: 𝑄𝑚𝑡1 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 12 = 1,8 𝑚
3/𝑠 
- Turbina Complementaria [2]: 𝑄𝑚𝑡2 = 15% × 𝑄𝑒𝑞 = 15% × 2 = 0,3 𝑚
3/𝑠 
Con lo recientemente dicho, se puede elaborar la siguiente tabla (tabla 2-10): 
 





































1-ene. 13,321 11,286 11,286 11,286 94%  0% 6,2 583,452 0,000 24 0 14.002,858 - 
2-ene. 12,369 10,334 10,334 10,334 86%  0% 6,2 534,262 0,000 24 0 12.822,300 - 
3-ene. 12,369 10,334 10,334 10,334 86%  0% 6,2 534,262 0,000 24 0 12.822,300 - 
4-ene. 11,893 9,858 9,858 9,858 82%  0% 6,2 509,668 0,000 24 0 12.232,020 - 
5-ene. 13,321 11,286 11,286 11,286 94%  0% 6,2 583,452 0,000 24 0 14.002,858 - 
6-ene. 40,670 38,635 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
7-ene. 45,276 43,241 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
8-ene. 28,266 26,231 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
9-ene. 41,818 39,783 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
10-ene. 36,191 34,156 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
11-ene. 31,039 29,004 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
12-ene. 26,595 24,560 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
13-ene. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
14-ene. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
15-ene. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
16-ene. 21,431 19,396 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
17-ene. 25,759 23,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
18-ene. 51,031 48,996 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
19-ene. 60,187 58,152 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
20-ene. 37,305 35,270 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
21-ene. 31,039 29,004 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
22-ene. 21,431 19,396 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
23-ene. 21,431 19,396 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
24-ene. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
25-ene. 19,760 17,725 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
26-ene. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 






































27-ene. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
28-ene. 25,759 23,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
29-ene. 135,991 133,956 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
30-ene. 201,086 199,051 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
31-ene. 141,561 139,526 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
1-feb. 64,120 62,085 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
2-feb. 93,488 91,453 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
3-feb. 87,304 85,269 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
4-feb. 330,776 328,741 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
5-feb. 141,561 139,526 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
6-feb. 93,488 91,453 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
7-feb. 58,887 56,852 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
8-feb. 45,276 43,241 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
9-feb. 40,670 38,635 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
10-feb. 32,014 29,979 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
11-feb. 29,101 27,066 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
12-feb. 28,266 26,231 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
13-feb. 33,963 31,928 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
14-feb. 33,963 31,928 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
15-feb. 30,076 28,041 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
16-feb. 28,266 26,231 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
17-feb. 20,874 18,839 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
18-feb. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
19-feb. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
20-feb. 16,697 14,662 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
21-feb. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
22-feb. 12,845 10,810 10,810 10,810 90%  0% 6,2 558,857 0,000 24 0 13.412,579 - 
23-feb. 11,418 9,383 9,383 9,383 78%  0% 6,2 485,073 0,000 24 0 11.641,741 - 






































24-feb. 12,845 10,810 10,810 10,810 90%  0% 6,2 558,857 0,000 24 0 13.412,579 - 
25-feb. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
26-feb. 24,924 22,889 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
27-feb. 23,532 21,497 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
28-feb. 20,317 18,282 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
1-mar. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
2-mar. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
3-mar. 11,893 9,858 9,858 9,858 82%  0% 6,2 509,668 0,000 24 0 12.232,020 - 
4-mar. 10,942 8,907 8,907 8,907 74%  0% 6,2 460,478 0,000 24 0 11.051,461 - 
5-mar. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
6-mar. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
7-mar. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
8-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
9-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
10-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
11-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
12-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
13-mar. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
14-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
15-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
16-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
17-mar. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
18-mar. 7,693 5,658 5,658 5,658 47%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
19-mar. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
20-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 24%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
21-mar. 4,966 2,931 2,931 2,931 24%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
22-mar. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
23-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 






































24-mar. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
25-mar. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
26-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
27-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
29-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
30-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
31-mar. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
2-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
3-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
4-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 47%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
5-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
6-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
7-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
8-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
9-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
10-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
11-abr. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
12-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
13-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
14-abr. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
15-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
16-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
17-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
18-abr. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
19-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
20-abr. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 






































21-abr. 7,693 5,658 5,658 5,658 47%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
22-abr. 6,765 4,730 4,730 4,730 39%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
23-abr. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
24-abr. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
25-abr. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
26-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
28-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
29-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
30-abr. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
2-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
3-may. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
4-may. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-may. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-may. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
8-may. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
9-may. 24,924 22,889 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
10-may. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
11-may. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
12-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
13-may. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
14-may. 7,229 5,194 5,194 5,194 43%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
15-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
16-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
17-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
18-may. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 






































19-may. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
20-may. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
21-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
22-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
23-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
24-may. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
25-may. 4,966 2,931 2,931 2,931 24%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
26-may. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
27-may. 7,693 5,658 5,658 5,658 47%  0% 6,2 292,512 0,000 24 0 7.020,285 - 
28-may. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
29-may. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
30-may. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
31-may. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
3-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
4-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
5-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
6-jun. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
7-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
8-jun. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
9-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
10-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
11-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
12-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-jun. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 






































16-jun. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-jun. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-jun. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-jun. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
24-jun. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
25-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
26-jun. 7,229 5,194 5,194 5,194 43%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
27-jun. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
28-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
29-jun. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
30-jun. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
3-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
4-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-jul. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
8-jul. 4,108 2,073 2,073 2,073 17%  0% 6,2 107,150 0,000 24 0 2.571,594 - 
9-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
10-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
11-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
12-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 






































14-jul. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
15-jul. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-jul. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-jul. 0,940    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-jul. 0,940    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-jul. 0,661    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-jul. 0,661    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-jul. 1,346    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
23-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
24-jul. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
25-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
26-jul. 1,891    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-jul. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
29-jul. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
30-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
31-jul. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
1-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
2-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
3-ago. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
4-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
5-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
6-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
7-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
8-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
9-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
10-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 






































11-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
12-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-ago. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
17-ago. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
18-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-ago. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-ago. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-ago. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
24-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
25-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
26-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
27-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
28-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
29-ago. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
30-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
31-ago. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
1-sep. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
2-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
3-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
4-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
5-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
6-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
7-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 






































8-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
9-sep. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
10-sep. 4,966 2,931 2,931 2,931 24%  0% 6,2 151,541 0,000 24 0 3.636,976 - 
11-sep. 2,843 0,808 0,808 0,808 0% 0,808 40% 6,2 0,000 41,763 0 24 - 1.002,315 
12-sep. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
14-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
15-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
16-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
17-sep. 0,801    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
18-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
19-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
20-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
21-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
22-sep. 1,079    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
23-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
24-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
25-sep. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
26-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
27-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
28-sep. 2,425 0,390 0,390 0,390 0% 0,390 20% 6,2 0,000 20,168 0 24 - 484,021 
29-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
30-sep. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
1-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
2-oct. 4,525 2,490 2,490 2,490 21%  0% 6,2 128,745 0,000 24 0 3.089,888 - 
3-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
4-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
5-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 






































6-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
7-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
8-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
9-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
10-oct. 2,158 0,123 0,123 0,123 0% 0,123 0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
11-oct. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
12-oct. 1,613    0%  0% 6,2 0,000 0,000 0 0 - - 
13-oct. 3,261 1,226 1,226 1,226 0% 1,226 61% 6,2 0,000 63,359 0 24 - 1.520,609 
14-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
15-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 39%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
16-oct. 6,765 4,730 4,730 4,730 39%  0% 6,2 244,522 0,000 24 0 5.868,520 - 
17-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
18-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
19-oct. 3,678 1,643 1,643 1,643 0% 1,643 82% 6,2 0,000 84,954 0 24 - 2.038,903 
20-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
21-oct. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
22-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
23-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
24-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
25-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
26-oct. 8,146 6,111 6,111 6,111 51%  0% 6,2 315,907 0,000 24 0 7.581,770 - 
27-oct. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
28-oct. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
29-oct. 12,845 10,810 10,810 10,810 90%  0% 6,2 558,857 0,000 24 0 13.412,579 - 
30-oct. 9,538 7,503 7,503 7,503 63%  0% 6,2 387,892 0,000 24 0 9.309,417 - 
31-oct. 8,610 6,575 6,575 6,575 55%  0% 6,2 339,902 0,000 24 0 8.157,653 - 
1-nov. 13,796 11,761 11,761 11,761 98%  0% 6,2 608,047 0,000 24 0 14.593,138 - 
2-nov. 23,532 21,497 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 






































3-nov. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
4-nov. 11,418 9,383 9,383 9,383 78%  0% 6,2 485,073 0,000 24 0 11.641,741 - 
5-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
6-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 43%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
7-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 43%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
8-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
9-nov. 5,419 3,384 3,384 3,384 28%  0% 6,2 174,936 0,000 24 0 4.198,462 - 
10-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
11-nov. 7,229 5,194 5,194 5,194 43%  0% 6,2 268,517 0,000 24 0 6.444,403 - 
12-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
13-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
14-nov. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
15-nov. 6,324 4,289 4,289 4,289 36%  0% 6,2 221,726 0,000 24 0 5.321,432 - 
16-nov. 65,663 63,628 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
17-nov. 65,663 63,628 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
18-nov. 19,760 17,725 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
19-nov. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
20-nov. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
21-nov. 14,759 12,724 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
22-nov. 10,478 8,443 8,443 8,443 70%  0% 6,2 436,482 0,000 24 0 10.475,579 - 
23-nov. 10,478 8,443 8,443 8,443 70%  0% 6,2 436,482 0,000 24 0 10.475,579 - 
24-nov. 37,305 35,270 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
25-nov. 22,128 20,093 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
26-nov. 24,924 22,889 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
27-nov. 32,014 29,979 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
28-nov. 32,014 29,979 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
29-nov. 32,014 29,979 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
30-nov. 20,317 18,282 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 






































1-dic. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
2-dic. 37,305 35,270 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
3-dic. 29,101 27,066 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
4-dic. 24,924 22,889 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
5-dic. 22,824 20,789 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
6-dic. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
7-dic. 15,247 13,212 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
8-dic. 17,185 15,150 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
9-dic. 13,796 11,761 11,761 11,761 98%  0% 6,2 608,047 0,000 24 0 14.593,138 - 
10-dic. 12,369 10,334 10,334 10,334 86%  0% 6,2 534,262 0,000 24 0 12.822,300 - 
11-dic. 11,418 9,383 9,383 9,383 78%  0% 6,2 485,073 0,000 24 0 11.641,741 - 
12-dic. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
13-dic. 10,942 8,907 8,907 8,907 74%  0% 6,2 460,478 0,000 24 0 11.051,461 - 
14-dic. 13,796 11,761 11,761 11,761 98%  0% 6,2 608,047 0,000 24 0 14.593,138 - 
15-dic. 10,942 8,907 8,907 8,907 74%  0% 6,2 460,478 0,000 24 0 11.051,461 - 
16-dic. 9,074 7,039 7,039 7,039 59%  0% 6,2 363,897 0,000 24 0 8.733,535 - 
17-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
18-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
19-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
20-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
21-dic. 10,002 7,967 7,967 7,967 66%  0% 6,2 411,887 0,000 24 0 9.885,300 - 
22-dic. 47,574 45,539 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
23-dic. 47,574 45,539 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
24-dic. 45,276 43,241 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
25-dic. 27,430 25,395 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
26-dic. 21,431 19,396 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
27-dic. 18,647 16,612 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
28-dic. 33,963 31,928 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 






































29-dic. 64,120 62,085 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
30-dic. 95,031 92,996 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
31-dic. 79,576 77,541 12,000 12,000 100%  0% 6,2 620,384 0,000 24 0 14.889,226 - 
 





























PRODUCCIÓN ALTERNATIVA 3 
PRODUCCION T1 (kWh) PRODUCCION T2 (kWh)
 
Una vez calculada la energía generada cada día por cada turbina, se suman todos los datos 
de energía diaria y así obtenemos la producción anual del año tipo. Se asume un 
funcionamiento perfecto de la instalación (sin paradas, η=1): 
- Turbina Principal [1]:  
o Número de días que supera Qmt: 214 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 214 = 5136 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸1 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
214
𝑖=1
𝜂 = 2.180.038,297 𝑘𝑊ℎ 
- Turbina Complementaria [2]: 
o Número de días que supera Qmt: 70 días 
o Número de horas de trabajo total: 𝑇 = 24 × 70 = 1680 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Se obtiene la producción anual, donde “i” es el número de día correspondiente: 
𝐸2 = ∑ 𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 × 𝑇𝑖 ×
70
𝑖=1
𝜂 = 100.223,092 𝑘𝑊ℎ 
 
La energía total generada se obtiene sumando lo que genera cada grupo: 
𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2 =  2.280.261,389 𝑘𝑊ℎ 
La central tendría una producción anual de 2.280.261,389 kWh. 








× 100 = 146,79% 
 
De esta manera, se mejoraría un 146’79% la producción anual. Esta alternativa es un poco 
mejor que la anterior. 
1.5 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
1.5.1 Valor actual neto (VAN) 
Los beneficios esperados de una inversión realizada en un cierto momento y conservada a lo 
largo de su vida, radican esencialmente en la corriente de rendimientos futuros que se espera 
que la inversión propicie. La diferencia entre los ingresos y los gastos, descontados ambos, 
al año cero en el que el promotor comienza la inversión, es lo que se conoce como valor 
actualizado neto (VAN). Para calcular el VAN se emplea la formula siguiente (3): 
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𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑





En la que: 
- Io: inversión inicial.  
- Ri: ingresos en el año i 
- Oi: costos de operación en el año i 
- Mi: costos de mantenimiento y reparación en el año i 
- Vr: valor residual de la inversión al final de su vida, supuesto que la vida de los equipos 
sea superior a la de la inversión (por ejemplo, por expirar la concesión del agua).  
- r: tasa anual de descuento 
- n: número de años de vida del proyecto 
 
Inversión inicial 




Se calculan en base a la producción anual (ver ANEXO 1.4.4.) y su precio de venta estipulado 
por el Real Decreto 222/2008 anexo V apartado 3 “Tarifas, primas y límites, para las 
instalaciones de la categoría b) del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.”. La 
categoría correspondiente la instalación estudiada es la b.4., que engloba a las centrales 
hidroeléctricas de menos de 10 MW instalados. 
 
Ilustración 2-3. Precio en c€ del kWh según el BOE. 
Por tanto, los ingresos anuales durante los primeros 25 años serían: 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2.280.261,39 𝑘𝑊ℎ × 8,0613
𝑐€
𝑘𝑊ℎ
= 183.818,71 €  
Tomando como ejemplo la Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica (3), 
se va a estimar que la tarifa eléctrica subirá anualmente un 1 % por debajo de la tasa de 
inflación. 
 
Costos de operación, mantenimiento y reparación  
Tomando como ejemplo la Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica (3), 
este costo de estima en un 4% de la inversión total anualmente. 
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𝐶𝑂𝑀 = 4% × 436.585,62 = 17.463,42 € 
Valor residual 
Este valor se tomará como nulo, aunque es posible que el equipo pueda funcionar más de 25 
años. 
 
Tasa anual de descuento 
Los resultados del VAN son muy sensibles a la tasa de descuento y un error en la 
determinación de la tasa correcta puede alterar, e incluso invertir, el orden de preferencia de 
los mismos. Para un inversor la tasa de descuento será tal que le permita escoger entre 
invertir en un aprovechamiento minihidráulico o conservar sus ahorros en el banco. 
Normalmente, y en función del precio del dinero, la tasa variará entre el 5% y el 12% (3). 
 
Número de años de vida del proyecto 
El cálculo se hará para un periodo de tiempo de 25 años, que es lo que dura la concesión del 
recurso para este tipo de explotaciones. 
 
El cálculo del VAN se puede ver en la siguiente tabla (tabla 2-11): 
 
 
Tabla 2-11. Cálculo del valor actual neto (VAN) 
AÑO INVERSIÓN (€) INGRESOS (€) O&M (€) CASH-FLOW (€) 
CASH-FLOW 
ACUMULADO (€) 
VAN (r=5%) VAN (r=8,5%) VAN (r=12%) 
0 436.585,62 
  
-436.585,62 -436.585,62 -436.585,62 -436.585,62 -436.585,62 
1 
 
183.818,71 17.463,42 166.355,29 -270.230,33 -278.152,01 -283.262,78 -288.054,11 
2 
 
181.980,52 17.463,42 164.517,10 -105.713,23 -128.930,15 -143.512,86 -156.902,09 
3 
 
180.160,72 17.463,42 162.697,29 56.984,06 11.613,89 -16.135,83 -41.097,37 
4 
 
178.359,11 17.463,42 160.895,69 217.879,75 143.983,16 99.962,36 61.154,75 
5 
 
176.575,52 17.463,42 159.112,10 376.991,84 268.651,66 205.779,14 151.439,22 
6 
 
174.809,77 17.463,42 157.346,34 534.338,18 386.065,92 302.223,80 231.155,78 
7 
 
173.061,67 17.463,42 155.598,24 689.936,43 496.646,68 390.125,35 301.540,52 
8 
 
171.331,05 17.463,42 153.867,63 843.804,05 600.790,35 470.239,52 363.685,07 
9 
 
169.617,74 17.463,42 152.154,32 995.958,37 698.870,38 543.255,29 418.553,45 
10 
 
167.921,56 17.463,42 150.458,14 1.146.416,51 791.238,62 609.800,73 466.996,94 
11 
 
166.242,35 17.463,42 148.778,92 1.295.195,43 878.226,58 670.448,42 509.767,32 
12 
 
164.579,92 17.463,42 147.116,50 1.442.311,93 960.146,55 725.720,34 547.528,47 
13 
 
162.934,12 17.463,42 145.470,70 1.587.782,63 1.037.292,77 776.092,31 580.866,60 
14 
 
161.304,78 17.463,42 143.841,36 1.731.623,99 1.109.942,43 821.998,09 610.299,39 
15 
 
159.691,74 17.463,42 142.228,31 1.873.852,30 1.178.356,68 863.833,11 636.283,97 
16 
 
158.094,82 17.463,42 140.631,39 2.014.483,69 1.242.781,54 901.957,82 659.224,00 
17 
 
156.513,87 17.463,42 139.050,45 2.153.534,14 1.303.448,79 936.700,78 679.475,91 
18 
 
154.948,73 17.463,42 137.485,31 2.291.019,45 1.360.576,77 968.361,51 697.354,44 
19 
 
153.399,24 17.463,42 135.935,82 2.426.955,26 1.414.371,19 997.213,05 713.137,51 
20 
 
151.865,25 17.463,42 134.401,83 2.561.357,09 1.465.025,83 1.023.504,25 727.070,51 
21 
 
150.346,60 17.463,42 132.883,17 2.694.240,27 1.512.723,23 1.047.461,97 739.370,13 
22 
 
148.843,13 17.463,42 131.379,71 2.825.619,97 1.557.635,37 1.069.292,99 750.227,68 
23 
 
147.354,70 17.463,42 129.891,28 2.955.511,25 1.599.924,24 1.089.185,79 759.812,09 
24 
 
145.881,15 17.463,42 128.417,73 3.083.928,98 1.639.742,46 1.107.312,18 768.272,52 
25 
 
144.422,34 17.463,42 126.958,92 3.210.887,90 1.677.233,78 1.123.828,75 775.740,66 
 
Observando la tabla se concluye en que el VAN y el periodo de retorno de la inversión es de: 
- VAN de 1.677.233’78 € y 3 años de periodo de retorno para una tasa de interés del 5%. 
- VAN de 1.123.828’75 € y 4 años de periodo de retorno para una tasa de interés del 8’5%. 
- VAN de 775.740’66 € y 4 años de periodo de retorno para una tasa de interés del 12%. 
 
Se puede decir que, con cualquiera de las tasas anuales de descuento planteadas, el proyecto 
es rentable económicamente ya que se recupera la inversión al final de su ciclo de vida.  
1.5.2 Tasa interna de rentabilidad (TIR) 
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuento r, para la que el VAN es cero. 
Esta debe ser varios puntos más alta que el coste del dinero, a fin de compensar el riesgo, el 
tiempo empleado y los problemas asociados con el proyecto (3).  
Para obtener este parámetro, hay que despejar “TIR” de la siguiente expresión: 
𝑉𝐴𝑁 = 0 = −𝐼0 + ∑





El resultado es una Tasa Interna de Rentabilidad del 36’98%. Este valor informa de cuál es 
la máxima tasa de descuento que garantiza la rentabilidad del proyecto, con un beneficio de 
0 € en el último año de su ciclo. Todo valor superior a este da lugar a un proyecto inviable 
económicamente ya que no se recupera el dinero invertido en sus años de vida. 
1.5.3 Otros parámetros económicos 
Índice de energía 







= 0,19€/𝑘𝑊ℎ  
Índice de potencia 







= 671,67 €/𝑘𝑊 
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2 OBRA CIVIL 
2.1 PRESA 
Ya existe de la vigente explotación. Es una presa de gravedad de hormigón ciclópeo 
(ilustración 2-4) que eleva el cauce del rio una altura de 4 metros aproximadamente. Se 
deduce que está en buen estado, incluso su labio vertiente por la uniformidad de la lámina 
(12). 
 
Ilustración 2-4. Vista de la presa 
2.2 TOMA DE AGUA 
Se efectúa a la izquierda de la presa, por una estructura que aloja dos compuertas de madera 
(1,9 x 1,65 x 0,2 m y 1,9 x 1,75 x 0,2 m) de accionamiento manual o motorizado, mediante 
volante y husillo (ilustración 2-5); en malas condiciones ya que existen numerosos agujeros 
por los que se cuela el agua. Está protegida contra el arrastre de elementos grandes como 
troncos, ramas, etc. a través de una estructura metálica (ilustración 2-6) que desvía dichos 
elementos hacia el cauce del río (12). 
 
Ilustración 2-5. Vista del accionamiento de las compuertas 
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Ilustración 2-6. Vista de la estructura contra los elementos grandes 
Sería interesante la renovación de las compuertas con agujeros ya que suponen un peligro 
para la seguridad de la instalación, pudiendo romperse en cualquier situación de riada debido 
al desgaste que arrastran. Lo ideal sería colocar unas nuevas con las mismas dimensiones, 
pero de un material metálico para así soportar mejor el desgaste. 
2.3 CANAL DE DERIVACIÓN 
Es una conducción superficial, construido de núcleo de mampostería, revestido con una capa 
espesa de mortero. Su longitud desde el labio de presa hasta la cámara de carga es de 500 
m. Una vez comienza el canal, pasados unos 10 metros la toma de agua, existe una rejilla en 
un estado aceptable con su correspondiente limpiarrejas. La función de esta rejilla es la de 
segundo filtro de elementos más pequeños que hayan podido sortear las compuertas de 
seguridad de la toma, desde peces hasta piedras, maleza u hojas. El limpiarrejas es un 
sistema electrohidráulico que se instaló no hace mucho tiempo capaz de funcionar de manera 
manual o automática (ilustración 2-7). 
En el espacio que hay entre las compuertas de seguridad y la rejilla, hay otras dos compuertas 
a modo de aliviadero (ilustración 2-7). También hay tres compuertas más con la misma 
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función, una a los 400 metros de la longitud del canal y las otras dos justo al final, junto a la 
cámara de carga. 
 
Ilustración 2-7. Rejilla, limpiarrejas y compuertas de aliviadero 
La sección transversal del canal es rectangular, con 4 m de ancho y altura de 2 m; salvo los 
últimos 30 m de canal que se ensancharon cuando se instaló la tercera turbina Francis en 
1899, que es donde se sitúa ahora la actual turbina Kaplan desde 1993 (ilustración 2-8). 
Debido a este ensanchamiento se tuvieron que instalar dos estructuras que dirigieran el flujo 
de agua hacia la entrada de la turbina Kaplan, ya que el recorrido normal era el que había 
con anterioridad (ilustración 2-9). Dichas estructuras son:  
- Muro de hormigón de 4 m de largo por 1’8 m de alto y 0’25 m de grosor. 
- Chapa de acero de 4 m de largo por 1’8 m de alto 
 
Ilustración 2-8. Ensanchamiento del canal 
 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
160 
 
Ilustración 2-9. Estructuras directoras del flujo. 
En el apartado “Cámara de carga” se mencionará que se van a rehabilitar las antiguas 
cámaras de carga de las turbinas Francis debido a que el espacio que ofrecen es mayor que 
el de la cámara de carga de la actual turbina Kaplan y porque las pérdidas de carga exteriores 
serían menores ya que la corriente de agua entraría más recta hacia las turbinas. Como la 
cámara de carga actual quedaría inutilizada, se construirá un muro de hormigón que evite la 
pérdida de caudal hacia dicha cámara a la vez que se rectifica el canal de derivación evitando 
las correspondientes pérdidas de altura (ilustración 2-10). El muro tendrá 29’6 m de largo, 2 
m de alto y un grosor de 0’4 m (ver PLANO N. º4). De este modo se está aplicando la solución 
número dos que se planteó al principio. 
 
Ilustración 2-10. Muro que rectifica del canal de derivación. 
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Las estructuras directoras que se construyeron deberán de ser destruidas para no 
obstaculizar la entrada del agua a la cámara de carga. Además, se deberá de retirar la tierra 
acumulada que hay delante de las cámaras de carga que se van a rehabilitar, que también 
actuaba a modo de “director” del caudal (ilustración 2-9). 
A continuación, se presentan otros datos de interés importante característicos de esta 
conducción (ver cálculos en ANEXO 1.3.1): 
- Pendiente de 0’2%. Este valor es aceptable ya que implica que el agua circula a baja 
velocidad evitando así pérdidas de carga importantes (9). 
- Radio hidráulico: aproximadamente 0’61 m. 
- Velocidad de la corriente de agua aproximadamente 2’1 m/s. 
- Sección del canal: 7 m2. 
- Capacidad de transporte de caudal: aproximadamente 14’7 m3/s 
Se puede observar que las dimensiones del canal derivación cubren de sobra el 
abastecimiento a la turbina actual, y que llegan a cubrir incluso a las futuras necesidades de 
la alternativa planteada ya que se sobrepasan los 12 m3/s. 
Según el Instituto para la Diversificación y para el Ahorro de la Energía (IDAE), las 
dimensiones actuales del canal para el equipamiento vigente (6 m3/s) no serían las 
adecuadas, ya que debería de tener 5 metros de alto por 3 metros de ancho (ilustración 9). 
Si se rehacen los cálculos de la capacidad del canal con estos datos, resultarían alrededor 
de 41 m3/s. Hay que tener en cuenta que las gráficas que ofrece el IDAE son estimaciones 
en las que se han fijado valores de taludes, pendientes y rugosidades habituales. 
Si se observa la ilustración, para el IDAE dejan de ser adecuados los canales rectangulares 
cuando el caudal a transportar supera los 6 m3/s, pasando a deberse emplear canales 
trapezoidales (ilustración 2-11). Al querer transportar 12 m3/s, el canal por tanto debería ser 
trapezoidal (ilustración 2-12). 
Dada la complejidad de la obra de transformar el canal rectangular que hay ahora por uno 
trapezoidal, se asume que se puede trabajar con el canal de derivación tal y como es 
actualmente, ya que, según los cálculos realizados, cumple con las necesidades. 
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Ilustración 2-11. Canal rectangular. Ancho y calado en función del caudal (9). 
 
Ilustración 2-12. Canal trapezoidal. Ancho de la base y calado en función del caudal (9). 
2.4 CÁMARA DE CARGA 
La cámara de carga es un depósito localizado al final del canal del cual arranca la tubería 
forzada. En algunos casos se utiliza como depósito final de regulación, aunque normalmente 
tiene solo capacidad para suministrar el volumen necesario para el arranque de la turbina sin 
intermitencias (9). 
La cámara de carga que está en uso ahora es la que se ve a la izquierda de la ilustración 2-
8. Su disposición no es la mejor ya que el cauce del canal se ve desviado hacia la izquierda, 
así como la salida del agua de la turbina no es recta hacia el canal de descarga, sino que se 
incorpora de manera inclinada. Esto último se puede apreciar viendo la situación del orificio 
de la derecha (ilustración 2-13). El orificio de la izquierda pertenecía a la disposición antigua 
de la instalación, que actualmente está tapiado.  
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Ilustración 2-13. Canal de descarga. Orificios de salida del agua 
Para solventar las posibles pérdidas de carga debidas a estas desviaciones del cauce, sería 
conveniente rehabilitar las antiguas cámaras de carga de las turbinas Francis, adaptándolas 
a las dos turbinas Kaplan que se vayan a instalar. Para anular las turbinas Francis en su día, 
se llenaron sus cámaras de carga con tierra para impedir las pérdidas de caudal en la turbina 
que las sustituyó. Por tanto, se deberán de quitar las rejillas viejas para poder extraer la tierra. 
Una vez se hayan limpiado las antiguas cámaras de carga, se reacondicionarán para su futuro 
funcionamiento con turbinas Kaplan.  
En la ilustración 2-14 se puede observar que también había compuertas inmediatamente 
antes de la entrada de cada turbina Francis, con la nueva instalación habría que renovar 
dichas compuertas que tienen una función de seguridad en caso de avenidas o roturas de 
compuertas aguas arriba, además de ofertar la posibilidad de mantener el canal lleno de agua, 
aunque se detenga la instalación o de regular la admisión de caudal de una turbina o de otra. 
Dichas compuertas se renovarán completamente, sustituyéndolas por unas metálicas 
accionadas de manera manual por el sistema volante-husillo o mediante un motor. Se 
detallará más en el apartado de elementos de cierre y regulación. 
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Ilustración 2-14. Compuertas de la cámara de carga a rehabilitar. 
 
Ilustración 2-15. Rejilla de la cámara de carga a rehabilitar y compuertas de aliviadero. 
Las rejas de la rejilla vieja están separadas unos 5 cm, pero están en mal estado debido a la 
corrosión (ilustración 2-15). Como se va a quitar esa rejilla para extraer la tierra, se renovará 
por dos nuevas rejillas (una por cámara de carga) con una distancia entre rejas de 10 cm, ya 
que la suciedad que llega a esas alturas son solo hojas y únicamente cuando el viento es 
considerable, de esta manera reducimos las pérdidas de carga. Las dimensiones serán las 
siguientes: 
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- La rejilla de la cámara de carga de la turbina principal medirá 6’3 m de largo, 4’65 m de 
ancho y tendrá una profundidad de 4’75 m.  
- La rejilla de la cámara de carga de la turbina complementaria medirá 6’3 m de largo, 2’65 
m de ancho y tendrá una profundidad de 4’75 m. 
En esta reja se carece de un limpiarrejas como en la del principio del canal de derivación, por 
tanto, la limpieza de esta sería manual con un rastrillo metálico.  
A la derecha de la cámara de carga existen dos compuertas en buen estado a modo de 
aliviadero para verter el agua no turbinada al río en casos de parada (ilustración 2-15). 
2.5 TUBERÍA FORZADA 
Es la tubería que se encarga de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. 
Debe estar preparada para soportar la presión que produce la columna de agua, además de 
la sobrepresión que provoca el golpe de ariete en caso de parada brusca de la minicentral 
(9). 
La tubería forzada que existe actualmente es de acero, tiene un diámetro de 1’9 metros y 
ronda los 9 metros si la desarrollamos, con un tramo horizontal de 5’5 metros y otro tramo 
vertical de 3’5 metros. El cambio de dirección se da a través de un codo a 90 grados.  
Este proyecto va a instalar dos turbinas nuevas, una de 12 m3/s y otra de 2 m3/s, donde cada 
una deberá tener un determinado diámetro de tubería forzada en función del caudal máximo 
que pueda recibir. Para conocer ese diámetro, recurro a los gráficos que sugiere el IDAE (9) 
(ilustraciones 2-16 y 2-17). También se emplea este recurso para conocer el espesor de la 
tubería forzada, que va en función del salto hidráulico existente: 
- Turbina de 12 m3/s: 
o Diámetro: 2 m 
o Espesor: 5 mm 
- Turbina de 2 m3/s: 
o Diámetro: 1 m 
o Espesor: 3 mm 
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Ilustración 2-16. Diámetro de la tubería en función del caudal (2). 
 
 
Ilustración 2-17. Espesor de la tubería forzada en la sección inferior en función del salto y el diámetro (2). 
Pese a que la ilustración 2-17 indica que el espesor de las tuberías debe ser de 5 mm y 3 
mm, el IDAE (9) comenta que el espesor mínimo suele ser de 6 mm, por tanto, ambas tuberías 
forzadas tendrán dicho espesor de 6 mm. 
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2.6 EDIFICIO DE LA CENTRAL 
Es el emplazamiento donde se sitúa el equipamiento de la minicentral: turbinas, bancadas, 
generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, etc. (9). También llamado 
sala de máquinas. 
Consta de dos plantas. La planta baja alberga los elementos electromecánicos de la central 
y la superior fue en su día la vivienda de los trabajadores. Forma en planta una “L” alargada, 
con longitudes de 29’6 m y 23’8 m, y anchos de 12’35 m y 10’6 m en planta de operación. El 
edificio está en un estado aceptable de conservación; lo único destacable sería que 
convendría sanear las paredes interiores pintándolas ya que la humedad las ha deteriorado. 
Cabe destacar que el tejado es completamente nuevo desde hace tres años, habiéndose 
cambiado incluso las vigas del techo.  
Dispone de una rampa para vehículos de 7 m de largo que llega hasta la puerta de la planta 
de operación. 
2.7 ELEMENTOS DE CIERRE Y REGULACIÓN 
Son los dispositivos que, en caso de parada de la central, aíslan las turbinas y demás 
elementos de la instalación. 
En el caso de esta minicentral, solo existen compuertas y se considera que no son necesarias 
ni ataguías ni válvulas debido a las características del recurso.  
Actualmente, hay un total de 9 compuertas operativas, que actúan como elementos de cierre: 
 
Compuertas de seguridad de la toma de agua. 
En la toma de agua hay dos compuertas de seguridad de madera, accionadas de manera 
tanto manual como eléctrica a través de un motor que transmite el movimiento del eje por 
cadena a unos engranajes cónicos y luego a un husillo. Para el accionamiento manual los 
elementos que participan serían los mismos salvo el motor, para lo que habría que añadir el 
dispositivo de inicio del movimiento que será por volante (ilustración 2-5). Su función es la de 
cortar el paso del agua al canal de derivación. Su estado es malo ya que la madera ya tiene 
agujeros muy grandes y el agua sigue pasando, aunque sea en pequeña medida. Aun así, 
existe el riesgo de que, en caso de riada, estas compuertas deterioradas no aguanten la 
presión que ejerce el río sobre ellas y el agua entonces llegue a la instalación. Por tanto, la 
restauración de las compuertas por unas de acero es prioritaria. El sistema de accionamiento 
funciona correctamente y no haría falta sustituirlo. Las dimensiones de estas compuertas son 
de 1’9 x 1’65 x 0’2 m y 1’9 x 1’75 x 0’2 m y así se mantendrán. 
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Compuertas de alivio al inicio de la derivación. 
Entre la toma de agua y el limpiarrejas, es decir, durante los primeros 10 metros del canal de 
derivación, hay dos compuertas metálicas, una de accionamiento manual por manillar y 
husillo (ilustración 2-18), y la otra por volante y husillo (ilustración 2-19). Su función es permitir 
la escapatoria de la piedra que se haya colado en el canal, además de la de aliviadero al 
cauce del río en el caso de que haya que vaciar el canal o regular el caudal entrante al canal 
en días de riada cuando las compuertas de seguridad no dan abasto. Su estado es bueno ya 
que fueron renovadas recientemente. Sus dimensiones son 1’9 x 1 x 0’1 m. 
 














Compuerta de alivio hacia el final de la derivación. 
Hacia los 400 metros del inicio del canal de derivación, hay otra compuerta metálica de 
accionamiento manual por volante y husillo. Actúa a modo de aliviadero al cauce del río en el 
caso de que haya que vaciar el canal o regular el caudal entrante al canal en días de riada 
cuando las compuertas de seguridad no dan abasto. Su estado es bueno ya que fue renovada 
recientemente. Sus dimensiones son 1’9 x 1 x 0’1 m. 
 
Compuertas de alivio al final de la derivación. 
Al final del canal, a la derecha de la cámara de carga, existen dos compuertas metálicas 
idénticas de accionamiento manual por volante y husillo. Actúan a modo de aliviadero al cauce 
del río en el caso de que haya que vaciar el canal o regular el caudal entrante al canal en días 
de riada cuando las compuertas de seguridad no dan abasto. Se encuentran en buen estado 
ya que fueron renovadas recientemente (ilustración 2-15). Sus dimensiones son 1’9 x 1 x 0’1 
m. 
Ilustración 19. Compuerta accionada por 
manillar y husillo. 
Ilustración 18. Compuerta accionada por 
volante y husillo. 
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Compuertas de seguridad de la cámara de carga actual. 
En la cámara de carga, justo a su entrada, hay dos compuertas de madera idénticas de 
accionamiento manual por manillar y husillo. Su función es la de aislar la turbina del agua 
para realizar operaciones de mantenimiento y así no tener que vaciar el canal de derivación 
cerrando las compuertas de la toma de agua, o aislar la turbina por seguridad en caso de 
rotura de las compuertas de la toma de agua. Sus dimensiones son 2 x 1’85 x 0’15 m. Al 
instalar dos turbinas nuevas en un lugar diferente al actual, se anularán estas dos compuertas 
(ilustración 2-9). 
 
Con la nueva disposición, como recientemente se ha mencionado, se anulan las compuertas 
de la cámara de carga actual y se colocarán los siguientes elementos de cierre, pasando a 
haber 10 compuertas en la instalación: 
 
Compuertas de seguridad de las cámaras de carga nuevas. 
Tres nuevas compuertas metálicas en la nueva disposición, donde dos gobernarán la turbina 
de 12 m3/s debido a la anchura de la entrada (como en la cámara de carga actual) y otra 
compuerta gobernará la turbina de 2 m3/s. Podrán ser accionadas de manera manual 
mediante un sistema de volante-husillo o eléctrica mediante un motor para cada compuerta. 
Su función será la de aislar el grupo cuando se precisen labores de mantenimiento o se dé 
una rotura de las compuertas de la toma de agua. Las dimensiones de las compuertas de la 
turbina principal serán 2 m x 2’275 m x 0’15 m y las de la turbina complementaria serán 2 m 
x 2’65 m x 0’15 m. 
 




Será el dispositivo que regule la cantidad de caudal con la que opera cada turbina en todo 
momento. Su uso será más importante y frecuente en periodos en los que el caudal turbinable 
ronda el caudal mínimo técnico de la turbina primaria para que así entre en funcionamiento 
el grupo de la turbina complementaria. Este elemento actuará sobre las compuertas situadas 
en la cámara de carga, permitiendo el paso del agua hacia una turbina u otra en función del 
caudal existente y también sobre los distribuidores. Para evitar sobresfuerzos de arranque y 
parada en el caso de que el caudal se encuentre en los límites del mínimo técnico de la turbina 
primaria, el autómata también se hará cargo de liberar de trabajo al grupo primario y hacer 
funcionar únicamente el grupo complementario a través de la regulación de las compuertas. 
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Cerca de la entrada a la cámara de carga, habrá una sonda de nivel que traduzca los datos 
de nivel de agua a caudal. Este será el dispositivo que emplee el autómata para desarrollar 
parte de sus funciones. 
2.8 CANAL DE DESCARGA O RESTITUCIÓN 
El canal de descarga está excavado en tierra sin revestir, salvo en parte de los laterales donde 
se dispone de cajeros de mampostería y mortero de acabado. La longitud del canal es de 160 
m, el ancho es de 4 m y tiene una altura variable desde los 2 m hasta los 6 m. En la actualidad 
está bastante lleno de residuos, tierra y vegetación (12). 
Cuando se anularon las viejas turbinas Francis, se tapó mediante un muro su orificio de salida, 
que era el que se ve a la izquierda de la ilustración 2-13. Dicho muro deberá ser demolido 
para permitir la salida del agua de las turbinas nuevas. Del mismo modo, se deberá tapar el 
orificio de la derecha ya que pertenece a la turbina actual y esta quedará en desuso. Para 
taparlo se construirá un muro de hormigón de 15’5 metros de largo y 0’4 metros de ancho 
(ver PLANO N. º4). 
Dado que las turbinas antiguas eran Francis y el despliegue no era muy grande ya que 
carecían de tubería forzada, el recorrido que realizaba el agua desde el rodete hasta llegar a 
la superficie del canal de descarga se quedaría corto con la nueva instalación que se plantea. 
Para ello entonces se deberá hacer una pequeña excavación con el fin de ganar por lo menos 
1 metro y alargar la cavidad que comunica el edificio con el canal de descarga mediante la 
construcción de muros tantos longitudinales como transversales. De esta manera se podrá 
dar al tubo de aspiración la inclinación que se necesite sin problemas de espacio. Los muros, 
que son tres, se alargarán 5 metros, ganando de este modo un poco de espacio al canal de 
descarga. Dichos muros serán de hormigón, tendrán una altura de 2’5 metros y un grosor de 
0’7 metros (ver PLANO N. º4). 
Con el fin de reducir al máximo las pérdidas de altura a la salida de las turbinas y de mantener 
una buena limpieza del entorno, se limpiará la maleza que existe actualmente en el canal. 
A continuación, se presentan otros datos característicos de esta conducción (ver cálculos en 
ANEXO 1.3.2). Estos datos no son tan relevantes como los propios del canal de derivación, 
ya que la energía ya se ha generado previamente a llegar el agua a este canal: 
- Pendiente de 0’625%. 
- Radio hidráulico: aproximadamente 0’61 m. 
- Velocidad de la corriente de agua aproximadamente 3’8 m/s. 
- Sección del canal: 7 m2. 
- Capacidad de transporte de caudal: aproximadamente 26 m3/s 
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Se comprueba así que, la disposición del canal actual permite descargar sin problema alguno 
el agua de nuevo al río, ya que supera por 14 m3/s el caudal máximo que puede desarrollar 
la futura instalación. 
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
3.1 TURBINAS 
La turbina hidráulica es el elemento clave de la minicentral. Aprovecha la energía cinética y 
potencial que contiene el agua, transformándola en un movimiento de rotación, que 
transferido mediante un eje al generador produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas 
se clasifican en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción (9). 
Las turbinas que más se amoldan a las condiciones del recurso son las del tipo Kaplan, que 
se encuentran dentro de la familia de las turbinas de reacción.  
Tras la justificación en los cálculos (ver ANEXO 1.4.4 y MEMORIA 7), se instalarán dos 
turbinas Kaplan de doble regulación y eje vertical, con las siguientes características: 
- Turbina primaria: 
o Caudal de equipamiento: 12 m3/s 
o Salto neto: 6’2 m 
o Potencia: 650 kW (redondeada al múltiplo más cercano a 620’4 kW de potencia 
máxima para esta turbina con las condiciones dadas) 
o Diámetro interior del rodete (ver ANEXO 3.1.1): 0’45 m 
o Diámetro exterior del rodete (ver ANEXO 3.1.1): 1’3 m 
o Velocidad de rotación (ver ANEXO 3.1.1): 370 rpm 
o Número de álabes (ver ANEXO 3.1.1): 4 
 
- Turbina complementaria: 
o Caudal de equipamiento: 2 m3/s 
o Salto neto: 6’2 m 
o Potencia: 110 kW (redondeada al múltiplo más cercano a 103’4 kW de potencia 
máxima para esta turbina con las condiciones dadas) 
o Diámetro interior del rodete (ver ANEXO 3.1.1): 0’19 m 
o Diámetro exterior del rodete (ver ANEXO 3.1.1): 0’54 m 
o Velocidad de rotación (ver ANEXO 3.1.1): 900 rpm 
o Número de alabes (ver ANEXO 3.1.1): 4 
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Ilustración 2-20.Visión amplia de la zona de operación actual. 
3.1.1 Cálculo de dimensiones del rodete y velocidad de rotación 
En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad especifica de sus turbinas. Un gran 
número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido 
relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. La tabla 
2-12 muestra esa correlación para cinco tipos distintos de turbinas (3). 
 
Tabla 2-12. Correlación entre velocidad específica y altura de salto neto. 
 
 
La tabla 2-13 muestra las velocidades específicas típicas de cuatro tipos de turbinas (3). 
Tabla 2-13. Rango de velocidades específicas para cada tipo de turbina. 
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Se puede comprobar mediante la tabla 2-13 que el valor resultante se encuentra dentro del 
rango de las turbinas Kaplan. 
Se procede a calcular la velocidad específica ηS a través de la siguiente expresión (3): 
𝜂𝑆 = 995 × 𝜂𝑄𝐸 = 995 × 0,94513 = 940,40328 
Esta será la velocidad específica ηS de las turbinas empleadas para el aprovechamiento, ya 
que esta magnitud únicamente es función del salto neto Hn. Con este dato y con la ayuda del 
siguiente gráfico (figura 2-8) se determina el número de álabes que deberán tener las turbinas: 
 
Figura 2-8. Proporciones y factores de diseño para turbinas de reacción (14). 
Como el gráfico no aporta datos más allá de las 900 rpm, se adoptan estas por su cercanía 
al valor real. Por tanto, entrando con el valor de 900 rpm y yendo hacia la función “z” que 
indica el número de álabes, se concluye en que las turbinas de esta instalación dispondrán 
de cuatro álabes. 
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Con el dato de velocidad específica, también se puede calcular la velocidad rotacional de 
cada turbina despejando “n” de las siguientes expresiones (3): 







→ 𝑛1 = 369,37995 𝑟𝑝𝑚 







→ 𝑛2 = 904,79239 𝑟𝑝𝑚 
 
Se toman 370 rpm y 905 rpm respectivamente para los cálculos de diseño del rodete. 
Para dimensionar el rodete, se parte de las expresiones que dicta la “Guía para el desarrollo 
de una pequeña central hidroeléctrica”. Se calcula el diámetro exterior De del rodete, y en 
función de este, se obtiene el diámetro interior Di (3) (ilustración 2-21): 
 
Ilustración 2-21.Sección transversal de una turbina Kaplan (3). 
- Turbina primaria: 
Diámetro exterior del rodete: 




𝐷𝑒1 = 84,5 × (0,79 + 1,602 × 0,94513) ×
√6,2
370
= 1,3102 𝑚 
Diámetro interior del rodete: 
𝐷𝑖1 = (0,25 +
0,0951
𝜂𝑄𝐸
) × 𝐷𝑒1 
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𝐷𝑖1 = (0,25 +
0,0951
0,94513
) × 1,3102 = 0,45940 𝑚 ≈ 0,45 𝑚 
Se recalcula el diámetro exterior fijando el diámetro interior, el cual se ha llevado a un 
valor próximo, que haga posible un mecanizado de la pieza más sencillo: 
0,45 = (0,25 +
0,0951
0,94513
) × 𝐷𝑒1 → 𝐷𝑒1 = 1,28349 𝑚 ≈ 1,3 𝑚 
Con este nuevo dato, también se puede recalcular el valor de la velocidad rotacional y 
entonces juzgar si el redimensionamiento es aceptable o no: 
1,3 = 84,5 × (0,79 + 1,602 × 0,94513) ×
√6,2
𝑛1
→ 𝑛1 = 372,92 𝑟𝑝𝑚 ≈ 370 𝑟𝑝𝑚 
 
 
Se puede dar por bueno el redimensionamiento realizado. Las conclusiones son: 
o Diámetro interior del rodete: 0’45 m 
o Diámetro exterior del rodete: 1’3 m 
o Velocidad de rotación: 370 rpm 
o Número de álabes: 4 
 
- Turbina complementaria: 
Diámetro exterior del rodete: 




𝐷𝑒2 = 84,5 × (0,79 + 1,602 × 0,94513) ×
√6,2
905
= 0,53568 𝑚 
Diámetro interior del rodete: 
𝐷𝑖2 = (0,25 +
0,0951
𝜂𝑄𝐸
) × 𝐷𝑒1 
𝐷𝑖2 = (0,25 +
0,0951
0,94513
) × 0,53568 = 0,18782 𝑚 ≈ 0,19 𝑚 
Recalculo el diámetro exterior fijando el diámetro interior, el cuál he llevado a un valor 
próximo, que haga posible un mecanizado de la pieza más sencillo: 
0,19 = (0,25 +
0,0951
0,94513
) × 𝐷𝑒2 → 𝐷𝑒2 = 0,54189 𝑚 ≈ 0,54 𝑚 
Con este nuevo dato, también puedo recalcular el valor de la velocidad rotacional y 
entonces juzgar si el redimensionamiento es aceptable o no: 
0,54 = 84,5 × (0,79 + 1,602 × 0,94513) ×
√6,2
𝑛2
→ 𝑛2 = 897,76 𝑟𝑝𝑚 ≈ 900 𝑟𝑝𝑚 
Se puede dar por bueno el redimensionamiento realizado. Las conclusiones son: 
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o Diámetro interior del rodete: 0’19 m
o Diámetro exterior del rodete: 0’54 m
o Velocidad de rotación: 900 rpm
o Número de álabes: 4
3.1.2 Cálculo del golpe de ariete 
Para hacer este cálculo se seguirán las expresiones y orientaciones de la “Guía para el 
desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica” (3). 
Cuando por una causa provocada o accidental la turbina se obture o pare totalmente casi de 
manera instantánea, el régimen hidráulico variará bruscamente. Un cambio brusco de 
régimen en la tubería afecta a una gran masa de agua y genera una onda de presión 
importante, conocida como golpe de ariete que, aun siendo transitoria, da lugar a 
sobrepresiones tan altas que revienten la tubería o a depresiones que la aplasten (3). 
Primeramente, se calcula la velocidad de la onda de presión “c”, que depende de la elasticidad 







- k: módulo de elasticidad del agua: 2’1x109 N/m2
- D: diámetro interior de la tubería (mm)
- E: módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m2)
- t: espesor de pared de la tubería (mm)
Luego, el tiempo que tarda la onda de presión en efectuar el recorrido de ida y vuelta, desde 





- L: longitud de la tubería (m) (ver en PLANO N. º6)
- c: velocidad de la onda de presión (m/s)
Si la turbina se obtura por completo (el caso más restrictivo) antes de que el frente de la onda 
de presión llegue a ella en su camino de retorno (tiempo menor que el crítico T), toda la 
energía cinética del agua contenida en el tubo será convertida en sobrepresión. 
Si, por el contrario, el tiempo de parada supera en diez veces al valor crítico T, el 
fenómeno puede ignorarse por que las sobrepresiones serán mínimas. 
Se aproxima un tiempo de unos 20 segundos lo que tardan en obturarse las turbinas. 
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Aplicando este proceso para cada turbina: 
- Turbina primaria, diámetro de 2 m, de acero soldado:
𝑐1 = √
10−3 × 2,1 × 109
1 +
2,1 × 109 × 2000
208 × 109 × 6




= 0,02595 𝑠 
El fenómeno de golpe de ariete para la turbina primaria se puede ignorar ya que el tiempo 
crítico es más de 10 veces menor al tiempo de obturación. 
- Turbina complementaria, diámetro de 1 m, de acero soldado:
𝑐2 = √
10−3 × 2,1 × 109
1 +
2,1 × 109 × 1000
208 × 109 × 6




= 0,01413 𝑠 
El fenómeno de golpe de ariete para la turbina complementaria se puede ignorar ya que 
el tiempo crítico es más de 10 veces menor al tiempo de obturación. 
3.2 GENERADORES 
Es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía 
eléctrica. El principio de su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, mediante la cual, 
cuando un conductor eléctrico se mueve en un campo magnético se produce una corriente 
eléctrica a través de él, fenómeno denominado inducción electromagnética (9). 
En el caso de esta instalación, se precisarán dos generadores asíncronos (por motivos de 
seguridad). Ambos funcionarán a 660 V. El generador de la turbina primaria será de 650 kVA 
y el de la turbina complementaria será de 110 kVA. Estas características son orientativas y 
podrán ser modificadas si el estudio eléctrico por la empresa pertinente lo ve necesario. 
3.3 EQUIPO ELÉCTRICO GENERAL Y LÍNEA 
El equipamiento eléctrico es necesario en la central hidroeléctrica, ya que es el encargado de 
la transformación de la tensión, de la medición de los diferentes parámetros de la corriente 
eléctrica, de la conexión a la línea de salida y de la distribución de la energía. 
El transformador de tensión es uno de los elementos fundamentales de este equipamiento. 
Dependiendo de la tensión de trabajo del generador, la transformación puede ser baja/media 
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o media/alta tensión. El objetivo es elevar la tensión al nivel de la línea existente para permitir 
el transporte de la energía eléctrica con las mínimas pérdidas posibles (9). 
En esta instalación se empleará el transformador trifásico actual ya que cumple con los 
requisitos necesarios (ilustración 2-22 y 2-23) al soportar como máximo 630 kVA. Será el 
encargado de elevar la baja tensión generada por los alternadores (660 V) a la media tensión 
de la red eléctrica que se encuentra en el lugar (12600 V). 
 
 
Ilustración 2-22.Transformador actual. 
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Ilustración 2-23. Placa de características del transformador actual. 
 
Los equipos eléctricos necesarios se disponen en cuadros eléctricos situados en el interior 
del edificio central, y básicamente son (9):  
- Disyuntores y seccionadores, que se emplean para la conexión y desconexión a la red. 
- Transformadores de medida, tanto de tensión como de intensidad, que facilitan los 
valores instantáneos de estas magnitudes en diversas partes de la instalación. 
- Transformadores de equipos auxiliares, que suministran la tensión adecuada para el 
correcto funcionamiento de los equipos. 
- Pararrayos o autoválvulas, que actúan como descargadores a tierra de las 
sobreintensidades que se producen. 
La línea eléctrica necesaria para transportar la energía producida hasta la red de distribución 
ya está operativa de la instalación vigente. Es una red de media tensión, en concreto de 12600 
V, que transporta la electricidad hasta la subestación de Puente San Miguel, situada a unos 
5 km del punto de generación. 
Las características de la red que hay que conocer son frecuencia y tensión: 
- Frecuencia. Dato conocido de partida en España (50 Hz).   
- Tensión. Como se acaba de mencionar, 12600 V. 
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3.4 ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y LÍNEA 
La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen 
funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse 
en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central 
(9). 
3.5 AUTOMATIZACIÓN 
La automatización de una minicentral permite reducir los costes de operación y 
mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento 
energético de la instalación (9). 
Como se mencionó en el ANEXO 2.7, se va a instalar un autómata que gobierne la apertura 
y cierre de las compuertas de la cámara de carga en función del caudal disponible o de las 
necesidades de la central. Además de esta función de regulación, hará otras como el 
arranque y parada normal del grupo, las paradas de emergencia o la optimización de 
funcionamiento del conjunto de la instalación. 
Este conjunto de tareas se asocia a una tecnología de automatización del tipo digital (9). 
3.6 SISTEMAS AUXILIARES 
Los equipos que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son (9): 
- Ventilación. 
- Alumbrado normal y de emergencia. 
- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del 
disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 
- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 
- Batería de condensadores, para mejorar el factor de potencia. 
- Reja y limpiarrejas. 
- Protección contra incendios. 
- Agua refrigeración. 
- Caudalímetro. 
- Sonda de nivel. 
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4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
4.1 MEMORIA 
4.1.1 Consideraciones preliminares: Justificación, objeto y contenido 
4.1.1.1 Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido 
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
4.1.1.2 Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 
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• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
4.1.1.3 Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
4.1.2 Datos generales 
4.1.2.1 Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
• Promotor: Diego Saiz Díaz 
• Autor del proyecto: Diego Saiz Díaz 
• Constructor - jefe de obra: Diego Saiz Díaz 
• Coordinador de seguridad y salud: Diego Saiz Díaz 
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4.1.2.2 Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 
seguridad y salud. 
• Denominación del proyecto: Proyecto de mejora de la minicentral hidroeléctrica de La 
Flor 
• Plantas sobre rasante: 1 
• Plantas bajo rasante: 1 
• Presupuesto de ejecución material: 303.205,51€ 
• Plazo de ejecución: 6 meses 
• Núm. máx. operarios: 20 
4.1.2.3 Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
• Dirección: Barrio La Flor 113, 39539 Villapresente, Reocín (Cantabria) 
• Accesos a la obra: una rampa de acceso para vehículos, dos puertas para peatones y 
una abertura retráctil en el tejado. 
• Topografía del terreno: llanura. 
• Edificaciones colindantes: un domicilio particular. 
• Servidumbres y condicionantes: ninguno. 
• Condiciones climáticas y ambientales: clima oceánico. 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
4.1.2.4 Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión 
de los riesgos laborales: 
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4.1.2.4.1 Cimentación 
Cimentación superficial ya realizada. 
4.1.2.4.2 Estructura de contención 
Estructura rígida. 
4.1.2.4.3 Estructura horizontal 









El edificio acoge la minicentral hidroeléctrica que se proyecta. 
 
4.1.3 Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
4.1.3.1 Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas 
• Esparadrapo 
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras 
• Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
4.1.3.2 Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
NIVEL 
ASISTENCIAL 








Barrio Ganzo s/n, 39300 Torrelavega 




Grupo Ambuibérica Torrelavega 
Calle Arcadio G Cante, 2A, 39300 
Torrelavega, Cantabria 
902 99 98 52 
8,00 km 
 
La distancia al centro asistencial más próximo (Hospital Sierrallana, Barrio Ganzo s/n, 39300 
Torrelavega) se estima en 10 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
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4.1.4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas 
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose 
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
4.1.4.1 Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2’0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
4.1.4.2 Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
• 1 lavabo por cada retrete 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
4.1.4.3 Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2’5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
4.1.5 Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva 
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de 
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protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes: 
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Exposición a vibraciones y ruido 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 
que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real 
Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación 
• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída 
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
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• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
• Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra: 
• Casco de seguridad homologado 
• Casco de seguridad con barboquejo 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero 
• Guantes aislantes 
• Calzado con puntera reforzada 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
• Botas de caña alta de goma 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Faja antilumbago 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos 
4.1.5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos 
a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
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4.1.5.1.1 Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes: 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de partículas en los ojos 
• Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección 
de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 
agua 
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 
provistas de puerta, llave y visera 
• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima 
de 2’2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5’0 m 
en caso contrario 
• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, 
a una profundidad superior a 0’4 m 
• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato 
o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Calzado aislante para electricistas 
• Guantes dieléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes 
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• Ropa de trabajo impermeable 
• Ropa de trabajo reflectante 
4.1.5.1.2 Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes: 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o de partículas 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a 
la excavación 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Calzado con puntera reforzada 
• Guantes de cuero 
• Ropa de trabajo reflectante 
4.1.5.2 Durante las fases de ejecución de la obra 
4.1.5.2.1 Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes: 
• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás 
• Circulación de camiones con el volquete levantado 
• Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección 
• Caída de material desde la cuchara de la máquina 
• Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
• Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas 
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 
excavación ni de los desniveles existentes 
• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
montículos de tierra y de hoyos 
• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás 
• La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Auriculares antirruido 
• Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
4.1.5.2.2 Cimentación 
Riesgos más frecuentes: 
• Inundaciones o filtraciones de agua 
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad 
• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
4.1.5.2.3 Estructura 
Riesgos más frecuentes: 
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
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• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
4.1.5.2.4 Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
4.1.5.2.5 Cubiertas 
Riesgos más frecuentes: 
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
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• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas 
en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la 
altura de desembarque 
• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
seguridad 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Calzado con suela antideslizante 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
4.1.5.2.6 Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes: 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
• Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado 
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes aislantes en pruebas de tensión 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes 
4.1.5.2.7 Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes: 
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• Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
• Exposición a vibraciones y ruido 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
• Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire 
• En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
• Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario 
de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, 
caídas y accidentes 
• Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero 
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos 
4.1.5.3 Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a 
la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Resolución de 29 de 
noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por 
don Tomás Sala Franco, en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la 
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derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica), prestando especial 
atención a la sección "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras 
Públicas" y subsección "Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 
4.1.5.3.1 Puntales 
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
4.1.5.3.2 Torre de hormigonado 
• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
• Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0’9 m 
• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres 
de hormigonado durante sus cambios de posición 
• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con 
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más segura y eficaz 
4.1.5.3.3 Escalera de mano 
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros 
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• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o 
a personas 
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares 
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal 
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1’0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical 
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros 
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
4.1.5.3.4 Andamio de borriquetas 
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
4.1.5.3.5 Andamio europeo 
• Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje 
de los equipos 
• Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos simultáneamente 
• Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o 
desplazamiento accidental 
• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán 
apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, 
permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad 
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• No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas 
• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las 
personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos 
4.1.5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización 
con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
4.1.5.4.1 Pala cargadora 
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 
garantizar la estabilidad de la pala 
4.1.5.4.2 Retroexcavadora 
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
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• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 
la máquina en el sentido de la marcha 
• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona 
de mayor altura 
• Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
4.1.5.4.3 Camión de caja basculante 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
• No se circulará con la caja izada después de la descarga 
4.1.5.4.4 Camión para transporte 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas 
• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen 
la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
4.1.5.4.5 Camión grúa 
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga 
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4.1.5.4.6 Montacargas 
• El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado 
• Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y 
las puertas de acceso al montacargas 
• Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma 
• Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para 
retirar la carga 
• El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave 
• Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas 
• La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante 
un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada 
• La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún 
caso por los laterales de la misma 
• Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios 
para efectuar cualquier trabajo 
• La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará 
la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo 
• Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma 
en caso de rotura del cable de suspensión 
• Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente 
sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja 
• Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán 
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no 
se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas 
cerradas 
4.1.5.4.7 Hormigonera 
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 
• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
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• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial 
• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 
• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 
los bordes de los forjados 
4.1.5.4.8 Vibrador 
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra 
por zonas de paso 
• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 
• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor 
del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 
• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 
• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2’5 m/s², siendo 
el valor límite de 5 m/s² 
4.1.5.4.9 Martillo picador 
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal 
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
4.1.5.4.10 Maquinillo 
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• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 
• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma 
• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante 
• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10% del total 
• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante 
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
4.1.5.4.11 Sierra circular 
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra 
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 
4.1.5.4.12 Sierra circular de mesa 
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• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, 
a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 
• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 
se pueda acceder al disco 
• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al 
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección 
de partículas 
• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún 
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
4.1.5.4.13 Cortadora de material cerámico 
• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
• La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
4.1.5.4.14 Equipo de soldadura 
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura 
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
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• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico 
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 
ojos al descubierto 
4.1.5.4.15 Herramientas manuales diversas 
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 
• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares 
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra 
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 
y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados 
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 
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4.1.6 Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
4.1.6.1 Caídas al mismo nivel 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
4.1.6.2 Caídas a distinto nivel 
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 
y redes homologadas 
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
4.1.6.3 Polvo y partículas 
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se 
genere polvo o partículas 
4.1.6.4 Ruido 
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
4.1.6.5 Esfuerzos 
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 
de cargas 
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4.1.6.6 Incendios 
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
4.1.6.7 Intoxicación por emanaciones 
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 
4.1.7 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 
4.1.7.1 Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se montarán marquesinas en los accesos 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Casco de seguridad homologado 
• Guantes y botas de seguridad 
• Uso de bolsa portaherramientas 
4.1.7.2 Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se evitará la generación de polvo de cemento 
• Equipos de protección individual (EPI) 
• Guantes y ropa de trabajo adecuada 
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4.1.7.3 Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes dieléctricos 
• Calzado aislante para electricistas 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
4.1.7.4 Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes, polainas y mandiles de cuero 
4.1.7.5 Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI): 
• Guantes y botas de seguridad 
 
4.1.8 Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
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4.1.8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección 
a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las 
posibles caídas de objetos. 
4.1.8.2 Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
4.1.8.3 Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
4.1.9 Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva 
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
• Ejecución de cerramientos exteriores. 
• Formación de los antepechos de cubierta. 
• Colocación de horcas y redes de protección. 
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• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 
y redes homologadas. 
• Disposición de plataformas voladas. 
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
4.1.10 Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro 
de asistencia médica. 
4.1.11 Presencia de los recursos preventivos del Contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 
en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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4.2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
4.2.1 Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
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Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
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Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
212 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 
Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
4.2.1.1 YC. Sistemas de protección colectiva 
4.2.1.1.1 YCU. Protección contra incendios 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
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Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de 
Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
4.2.1.2 YI. Equipos de protección individual 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
217 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 
18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
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Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
4.2.1.3 YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
4.2.1.3.1 YMM. Material médico 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
4.2.1.4 YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio 
de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
4.2.1.5 YS. Señalización provisional de obras 
4.2.1.5.1 YSB. Balizamiento 
Diego Saiz Díaz Proyecto de mejora de la C.H. de La Flor 
221 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
4.2.1.5.2 YSH. Señalización horizontal 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
4.2.1.5.3 YSV. Señalización vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
4.2.1.5.4 YSN. Señalización manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
4.2.1.5.5 YSS. Señalización de seguridad y salud 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 





4.3.1 Pliego de cláusulas administrativas 
4.3.1.1 Disposiciones generales 
4.3.1.1.1 Objeto del Pliego de condiciones 
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El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de Proyecto de mejora de la producción eléctrica de la 
minicentral hidroeléctrica de La Flor, situada en Barrio La Flor 113, 39539 Villapresente, 
Reocín (Cantabria), según el proyecto redactado por Diego Saiz Díaz. Todo ello con fin de 
evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido. 
4.3.1.2 Disposiciones facultativas 
4.3.1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 
las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud son las establecidas 
por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
4.3.1.2.2 El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad 
y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de 
las obras. 
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El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
4.3.1.2.3 El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
4.3.1.2.4 El Contratista y el Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando 
el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente 
de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 
órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
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Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los 
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la 
Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la 
obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
4.3.1.2.5 La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso 
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
4.3.1.2.6 Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
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Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
4.3.1.2.7 Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 
4.3.1.2.8 Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
4.3.1.2.9 Trabajadores por cuenta ajena 
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
4.3.1.2.10 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y 
materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por 
los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
4.3.1.2.11 Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar 
un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona 
o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
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4.3.1.3 Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y 
operadores de máquinas entre otros. 
4.3.1.4 Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
4.3.1.5 Salud e higiene en el trabajo 
4.3.1.5.1 Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
4.3.1.5.2 Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
4.3.1.6 Documentación en obra 
4.3.1.6.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
4.3.1.6.2 Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará 
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
4.3.1.6.3 Acta de aprobación del plan 
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El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
4.3.1.6.4 Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 
4.3.1.6.5 Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
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4.3.1.6.6 Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
4.3.1.6.7 Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 
pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 
4.3.1.6.8 Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 
al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
4.3.1.7 Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra se fija en el pliego 
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el 
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
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• Fianzas 
• De los precios 
o Precio básico 
o Precio unitario 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
o Precios contradictorios 
o Reclamación de aumento de precios 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
o De la revisión de los precios contratados 
o Acopio de materiales 
o Obras por administración 
• Valoración y abono de los trabajos 
• Indemnizaciones Mutuas 
• Retenciones en concepto de garantía 
• Plazos de ejecución y plan de obra 
• Liquidación económica de las obras 
• Liquidación final de la obra 
4.3.2 Pliego de condiciones técnicas particulares 
4.3.2.1 Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
4.3.2.2 Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 
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Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
4.3.2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
4.3.2.3.1 Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 
una altura mínima de 2’30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
4.3.2.3.2 Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2’30 m. 
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La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
• 1 lavabo por cada retrete 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
4.3.2.3.3 Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1’2x1’0 m con altura de 2’30 m, sin visibilidad desde el 
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a 
la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
4.3.2.3.4 Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas 
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
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1 CONDICIONES GENERALES 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
EI presente Pliego de Condiciones del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de 
las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, a sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y 
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
1.2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado 
en la siguiente documentación: 
• Planos. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución del presente proyecto se aplicarán en su totalidad las pertinentes 
normas legales vigentes en la fecha de su aprobación y que se encuentran recogidas en 
Disposiciones y Reglamentos, entre las que se encuentran: 
• Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
• Código Técnico de la Edificación. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación 
expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción 
más restrictiva. 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de 
la primera que haya quedado afectada. 
Además, serán de aplicación las siguientes disposiciones sobre protección del entorno o 
Impacto Ambiental: 
• Reales Decretos de traspaso al Gobierno de Cantabria de funciones y servicios en 
materia ambiental. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio. Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de 
Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico y de calidad de las 
aguas continentales, capítulo I, II, V. 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
• Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. 
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora 
y Fauna Silvestres 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre de 2001, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
• Ley 16/2002, de 1 de Julio de 2002, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 
vigente que guarde relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos 
necesarios para ejecutarlas. 
1.3 OBRAS A REALIZAR 
El presente proyecto se basa en la modificación de una minicentral hidroeléctrica con una 
potencia de 650 kW en la localidad de Villapresente. El emplazamiento de las obras se 
detalla en los Planos del Proyecto. 
1.4 DISPOSICIONES GENERALES 
1.4.1 Dirección de obra 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 
contratadas. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son las siguientes: 
• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
• Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su 
decisión. 
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual 
el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 
• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
• Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de la misma, conforme a 
las normas legales establecidas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas 
se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes" de 
la obra. 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el 
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 
obligado cumplimiento por el Contratista. 
1.4.2 Organización, representación y personal del Contratista  
El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando el personal que compromete 
en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 
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indican independientemente que puedan ser asumidas varias de ellas por una misma 
persona.  
El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra 
un Ingeniero Industrial sin perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones 
que le corresponden, quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de 
las Obras.  
El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 
"Delegado de Obra", este debe de ser un “Ingeniero Jefe de Obra”, según lo dispuesto en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y 
Pliegos de Licitación.  
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación de Ingeniero Industrial 
y la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la 
zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 
aceptación por parte de aquélla.  
El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; 
Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente 
responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación.  
El Propietario, o el Director de Obra, comunicará el nombre del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud responsable de la misma.  
El Contratista incluirá con su oferta los currículum vitae del personal de su organización que 
asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que 
cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección 
de Obra o por orden de ésta.  
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose procedimientos para comunicación 
escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones 
para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince días salvo 
orden escrita de la Dirección de Obra.  
1.4.3 Órdenes al Contratista 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé la Dirección directamente o a 
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través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.  
Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del 
personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 
personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten. Es responsable a su vez, de que todas 
las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.  
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 
obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director, incluso en presencia suya, si así lo requiere dicho Director.  
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la 
obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente.  
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en 
el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.  
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 
Ingeniero/Arquitecto Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 
simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 
comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y 
teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en 
la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de 
interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los 
indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno.  
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra 
por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado 
deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director, se cumplirá 
respecto al "Libro de Órdenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales.  
1.4.4 Documentación a entregar al Contratista 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra 
entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.  
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Documentos contractuales  
Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación, en adelante RGC 
y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, en adelante PCAG, así como los incluidos en el presente Proyecto.  
El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el "Libro de Órdenes"; a tales 
efectos, la Administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de 
la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo.  
Documentos informativos  
Los datos que se incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos documentos 
representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben 
aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios.  
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 
o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento 
y a la ejecución de las obras.  
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 
autorización de la dirección.  
1.5 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
1.5.1 Plazo de ejecución de las obras 
Las obras, a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para 
la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de 
dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es 
asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar.  
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del 
hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán 
naturales y el último se computará como entero.  
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Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de 
qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, 
éste terminará el último día de dicho mes.  
1.5.2 Programa de trabajos 
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se 
indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del 
plan de obra de la petición de oferta.  
Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las 
interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de 
materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como 
la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 
estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables 
según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado 
en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea 
de apreciación más pesimista.  
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima 
quincenal, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar 
en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 
respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.  
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo 
serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio 
cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la 
corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, 
todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para 
la realización de las obras.  
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo 
propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán 
tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el 
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de 
medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.  
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1.5.3 Orden de iniciación de las obras 
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación 
y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los 
trabajos.  
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 
haya firmado el Acta de Comprobación de Replanteo, se haya aprobado el Programa de 
Trabajos y se haya elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, recogiéndose todo 
ello dentro del Acta de Inicio de Obras.  
1.5.3.1. Examen de las propiedades afectadas por las obras  
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las 
propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o 
causa de posibles reclamaciones de daños (recomendándose la realización de un informe a 
presentar a la Entidad Contratante y a la Dirección de las Obras).  
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en 
las propiedades próximas.  
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de 
la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas 
notariales o similares.  
  
1.5.3.2. Servicios afectados  
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con 
la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. 
Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan 
podido ser detectados, por lo que el Contratista se pondrá en contacto con el Ayuntamiento 
y con todos los entes públicos o privados de Servicio Público.  
El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación 
exacta de los servicios existentes y adoptar sistemas de construcción que eviten daños.  
El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su 
propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la 
aprobación del afectado y del Director de Obra.  
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Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 
inmediatamente por escrito al Director de Obra.  
El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información 
necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto 
en el momento adecuado para la realización de las obras.  
1.5.3.3. Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades  
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así 
estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra y/o el Coordinador de 
Seguridad y Salud. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá 
los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 
hasta que se terminen las obras en la zona afectada.  
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de 
Obra, informará con quince días de antelación a los afectados y proveerá un acceso 
alternativo.  
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 
propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales.  
1.6 DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA  
1.6.1 Replanteo  
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del 
Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre 
monumentos permanentes que no muestren señales de alteración.  
1.6.1.1 Elementos que se entregarán al contratista  
 Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo 
que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este 
momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, 
debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 
complementarios.  
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1.6.1.2 Plan de replanteo  
El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, 
elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 
existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de 
elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de 
alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.  
Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 
comprobación de los trabajos de replanteo.  
1.6.1.3 Replanteo y nivelación de puntos de alineación principales  
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 
alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por 
la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. Asimismo, ejecutará los 
trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los 
puntos característicos.  
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 
dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.  
1.6.1.4 Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica  
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y cota quedará 
debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.  
1.6.1.5 Comprobación del replanteo  
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista, incluyendo como 
mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica, así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. Los datos, cotas y puntos fijados se 
anotarán en un anejo al acta.  
1.6.1.6 Responsabilidad del replanteo  
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de 
replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, 
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conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados 
por la Dirección de Obra.  
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa 
y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 
adjudicación.  
1.6.2 Equipos y maquinaria  
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán 
ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar 
y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su 
aprobación.  
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de 
que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no 
eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución 
de las obras.  
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 
escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de 
obra para cuya ejecución se había previsto.  
1.6.3 Instalaciones, medios y obras auxiliares  
1.6.3.1 Proyecto de instalaciones y obras auxiliares  
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 
provisional.  
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 
(tanto abastecimiento como saneamiento) para la ejecución de las obras, las cuales deberán 
quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la Compañía 
Suministradora.  
Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación 
de la Dirección de Obra.  
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1.6.3.2 Ubicación y ejecución  
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal 
así lo exija, están indicados en el Plan de Seguridad y Salud. Será de aplicación, asimismo, 
lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.  
1.6.3.3 Retirada de instalaciones y obras auxiliares  
El Contratista al finalizar las obras, o con antelación en la medida en que sea posible, retirará 
por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales.  
Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando 
éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros.  
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 
instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración.  
1.6.4 Desarrollo y control de la calidad de las obras  
1.6.4.1 Replanteo de detalle de las obras  
 El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.  
1.6.4.2 Ensayos  
Autocontrol del contratista  
 El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra 
para su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, 
y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc. Para 
la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 
unidades de obra terminadas.  
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de ser 
sometido a la aprobación del Director de las Obras.  
El contratista contará en obra con un equipo de calidad y que será responsable del 
cumplimiento del Plan.  
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director 
de la Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de Obra (en cada 
tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya 
hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las 
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especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las 
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución.  
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con 
facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta 
operación "autocontrol”.  
Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después 
de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de 
que una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la 
Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para 
los que prestará la máximas facilidades.  
Control de la Dirección  
Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos que llamaremos de "control", a diferencia del 
autocontrol.  
El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 
disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad 
del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.  
El importe de estos ensayos de "control" será por cuenta del Contratista de acuerdo con el 
Programa de Control de Calidad de este proyecto  
Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato.  
1.6.5 Materiales  
Todos los materiales han de ser adecuados al fin al que se destinen y serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  
Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Director de Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 
adecuados al efecto.  
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de 
su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se 
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sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Director de Obra 
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.  
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del 
cuadro de costes, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados 
a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 
de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, 
compactada en obra.  
1.6.6 Vertederos, acopios, yacimientos y préstamos  
1.6.6.1 Acopios  
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, de 
forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme 
a las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado 
en el apartado de ubicación temporal de materiales.  
El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente, 
siempre que se sitúen dentro de la zona de obras y no afecten al entorno, bajo su única 
responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, 
la superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas 
y materiales descritos en este Pliego.  
El Contratista utilizará en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que 
éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa 
los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y 
transportarlos a los vertederos propuestos en este proyecto.  
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos de 
terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida, deben 
ser protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo 
de la copa.  
1.6.6.2 Préstamos  
 La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 
Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán 
bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra.  
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 
préstamo propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el 
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Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se 
propone utilizar y que, por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, 
haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para comprobar la calidad y 
características de los materiales propuestos.  
La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito no limita 
la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 
como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias 
y permisos.  
El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida 
que aparezca durante los trabajos de explotación del préstamo previamente autorizado.  
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 
procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin 
que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.  
1.6.7 Acceso a las obras  
1.6.7.1 Construcción de caminos de acceso  
Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, 
bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte 
de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.  
El Contratista deberá presentar los planos taquimétricos necesarios con las plantas, perfiles 
longitudinales y transversales, caños, etc. de los caminos de acceso, teniendo en cuenta la 
mínima afección al entorno natural y deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección 
de Obra.  
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas para su 
utilización durante la construcción y a su posterior restauración de acuerdo con las 
condiciones técnicas y materiales descritas en el Proyecto de Revegetación.  
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 
cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 
accesos y obras provisionales.  
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Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 
nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales 
y medios de construcción sobrantes durante la ejecución de las obras y, una vez terminadas 
las mismas, dejando las zonas perfectamente limpias.  
Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 
emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan 
de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de 
los trabajos serán a cargo del Contratista.  
1.6.7.2 Conservación y uso  
El Contratista conservará a su costa y en condiciones adecuadas para su utilización los 
accesos y caminos provisionales de obra.  
En caso de utilización de carreteras y/o caminos públicos que puedan ser utilizados por 
terceros, los caminos se mantendrán en las debidas condiciones para el acceso de vehículos 
ligeros.  
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, 
que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en 
caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las 
cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista.  
1.6.8 Seguridad y salud laboral  
Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista 
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de 
riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
higiene y bienestar de los trabajadores.  
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el presente Proyecto, el 
Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de trabajo.  
La valoración de ese plan no será nunca inferior al del presupuesto del proyecto de seguridad 
y salud correspondiente a este Proyecto.  
El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de costes que figura en el mismo, o en su caso en el 
plan de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se considera 
documento del contrato a dichos efectos.  
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1.6.9 Control de ruido y vibraciones  
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 
límites que se indican en este apartado.  
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 
generación de ruidos.  
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito 
Nacional (Reglamento de Seguridad e Higiene) o de uso Municipal. En caso de duda se 
aplicará la más restrictiva.  
1.6.9.1 Compresores móviles y herramientas neumáticas  
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 
valores especificados en la siguiente tabla:  
Caudal de aire (m3/min) Máximo nivel (dB) Máximo nivel en 7 m (dB) 
Inferior a 10 100 75 
10-30 104 79 
Superior a 30 106 81 
  
Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB no serán 
situados a menos de 8 m de viviendas o similares.  
Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB no serán situados 
a menos de 4 m de viviendas o similares.  
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante para minimizar los ruidos.  
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.  
Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores.  
1.6.9.2 Utilización de explosivos  
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 
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materia y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el 
pliego de Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito del 
Director de Obra.  
Aunque por la tipología de la obra no es previsible en ninguno de los casos su utilización, se 
cree apropiada su regulación en el presente Pliego en aras de evitar la aparición de problemas 
innecesarios durante la ejecución de las obras.  
Así, con carácter general, la velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la vibración 
predominante provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los valores 
indicados en la norma DIN 4150, en función del tipo de edificio.  
Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera 
de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no 
superen los 35 milibares (0,5 psi).  
El Plan de Voladuras incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar 
la onda aérea, vibraciones inducidas y las proyecciones de materiales y defender de ellas y 
de sus efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones 
próximas.  
Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período 
corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves.  
El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales.  
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o roturas 
en los taludes rocosos.  
En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0’10.  
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 
trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.  
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de 
las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los 
barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los 
descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, 
no permitiéndose la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los 
barrenos, desde cinco minutos (5 min) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta 
después que hayan estallado todos ellos.  
Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a 
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instalaciones, líneas eléctricas próximas o corrientes erráticas. En todo caso se emplearán 
siempre mechas y detonadores de seguridad.  
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser reconocida 
práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la 
responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  
El Contratista suministrará, colocará las señales y pondrá el personal necesario para advertir 
al público de su trabajo con explosivos. La ubicación de la señalización y su estado de 
conservación garantizará en todo momento su perfecta visibilidad.  
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o 
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.  
1.6.10 Emergencias  
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera 
de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar 
emergencias relacionadas con las obras objeto del Contrato.  
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 
números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos 
trabajos de emergencia.  
1.6.11 Modificaciones de obra  
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la 
realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el 
Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice 
la modificación correspondiente.  
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista 
de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por 
dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por 
parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificación, el 
Contratista presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos.  
Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado 
sobre precios contradictorios.  
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1.6.12 Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de 
garantía  
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas 
las obras que integren el Proyecto.  
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de 
recepción, por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes.  
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia 
u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda 
considerarse como evitable.  
Asimismo, los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación 
de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de 
la misma.  
1.6.13 Limpieza final de las obras  
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.  
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras.  
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante.  
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 
directos por su realización.  
Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso 
de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración, 
debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el 
acondicionamiento final de éstas.  
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1.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
1.7.1 Permisos y licencias  
El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución 
de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas 
en el proyecto.  
1.7.2 Seguros  
El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización 
que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 
1.7.3 Reclamaciones de terceros  
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y 
sin demora al Director de Obra.  
La Dirección de Obra notificará al contratista de las quejas recibidas.  
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o 
daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 
terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que 
sean aceptadas por el Director de Obra.  
En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director 
de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima 
rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos 
importantes.  
1.8 MEDICIÓN Y ABONO  
1.8.1 Abono de las obras  
Salvo indicación en contra, de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las 
obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios 
unitarios a las unidades de obra resultantes.  
Asimismo, podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas de 
acuerdo con las indicaciones del Cuadro de Costes del Proyecto.  
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En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios las cantidades a tener 
en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 
Obra quien la presentará al Contratista para su comprobación y comentarios.  
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, 
para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no 
fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 
pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 
Dirección de Obra con todas sus consecuencias.  
1.8.1.1 Certificaciones  
Salvo indicación en contra de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos 
los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas.  
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los 
trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para los contratos del Estado.  
Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por 
la Dirección de Obra.  
Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente 
de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y 
considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación.  
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva.  
El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la 
certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 
deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.  
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Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán 
de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los 
trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos.  
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.  
1.8.1.2 Precios de aplicación  
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que 
resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios 
correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en 
los correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales 
se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra 
procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra.  
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni 
reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 
correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 
impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 
objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes:  
• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente en la justificación de precios unitarios.  
• Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la correcta ejecución y 
montaje de las distintas unidades de obra.  
• Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. x Los gastos de 
realización de cálculos, planos o croquis de construcción.  
• Los gastos de almacenaje, carga, transporte, descarga, herramientas y personal 
necesario.  
• Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.  
• Los gastos de ejecución y conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras 
obras provisionales.  
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• Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 
expresa en contrario.  
• Los seguros de toda clase.  
• Los gastos de financiación.  
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además:  
• Los gastos generales y el beneficio industrial. 
• Los impuestos y tasas de toda clase.  
Los precios cubren igualmente:  
• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagará separadamente.  
• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada d todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terreno correspondientes, a excepción de que 
se indique expresamente que será pagados separadamente.  
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a 
condiciones a los precios fijados en el cuadro de costes que comprenden todos los gastos 
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se 
incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.  
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, 
pedir la modificación de los precios de adjudicación.  
1.8.1.3 Partidas alzadas  
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus 
partes, en cualquiera de los siguientes supuestos:  
• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro).  
• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte 
imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).  
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida 
y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará 
el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la 
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disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamación por este concepto.  
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 
material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales.  
1.8.1.4 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos  
No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 
autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquellos trabajos defectuosos que 
deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.  
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a 
las condiciones estipuladas en los Pliegos y/o en los Planos del Proyecto o en los croquis 
aceptados por la Dirección de Obra, y fuesen sin embargo, admisible a juicio de la Dirección 
de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho 
a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en 
que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
Proyecto dentro del plazo contractual establecido.  
1.8.1.5 Unidades de obra incompletas  
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del cuadro de costes sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye 
el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 
estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad 
las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir 
ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.  
1.8.1.6 Excesos de obra  
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no 
será de abono.  
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para 
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos 
los gastos que ello ocasione.  
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1.8.1.7 Abono de materiales acopiados  
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos 
sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y 
efectivamente pagados por el Contratista.  
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 
cuadros de precios.  
Si el cuadro de costes no especifica los precios elementales necesarios, los abonos pueden 
ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista.  
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados 
de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos.  
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, 
en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra 
correspondiente.  
Los abonos realizados sobre acopio de materiales no podrán ser invocados por el Contratista 
para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del 
conjunto de los acopios. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios 
constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.  
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto 
a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de 
cantidades a cuenta.  
1.8.2 Precios contradictorios  
Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 
existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente 
por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios.  
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a 
utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el Anejo de 
Justificación de Precios, del presente Proyecto tanto en el listado de precios elementales 
como en la descomposición de precios.  
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director 
de Obra y de las observaciones del Contratista.  
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1.8.3 Gastos por cuenta del contratista  
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y que se entienden repercutidos por el Contratista en 
los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 
segundo del presente Artículo.  
1.9 OFICINA DE OBRA  
1.9.1 Oficina de la Administración en obra  
Como complemento del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación 
de Obras del Estado, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a 
disposición del Director de Obra las dependencias suficientes (dentro del área de su oficina 
de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
Se instalará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección 
de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 100 m2.  
Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, saneamiento, 
servicios, duchas, luz, y aire acondicionado, teléfono y fax, de forma que estén disponibles 
para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos y hasta la 
finalización de los mismos.  
El Contratista facilitará un equipo de limpieza, como mínimo tres días a la semana, hasta la 
terminación de los trabajos.  
El teléfono y fax de estas oficinas serán totalmente independientes, de forma que asegure su 
privacidad.  
El costo de la instalación y los gastos correspondientes durante toda la duración de la obra 
serán a cargo del Contratista y se entenderán repercutidos en los costos indirectos de la obra.  
1.10  DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN  
1.10.1 Desvíos provisionales  
1.10.1.1 Definición  
Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al 
conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 
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realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en 
condiciones de seguridad.  
Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, las aclaraciones 
complementarias de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras sobre 
señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes 
de la terminación de las obras.  
1.10.1.2 Normas generales  
El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con 
el Director de la Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes 
a las medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren 
eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente.  
El Contratista informará anticipadamente al Director de Obra acerca de cualquier variación 
de los trabajos.  
En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones 
recibidas.  
En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o 
sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 
responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias 
de carácter legal.  
Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones 
que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del 
piso.  
En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, 
éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de 
los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones.  
La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en 
todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter 
deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier 
decisión al respecto.  
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El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas 
vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista 
el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.  
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia 
necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan 
de atravesar la zona de las obras.  
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 
todo momento durante la ejecución de las obras.  
Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca 
un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad 
recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal.  
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado 
el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de 
cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra.  
Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 
Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista.  
En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 
realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Director de 
Obra podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de 
las presentes normas.  
1.10.2 Señalización y balizamiento de las obras  
El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación 
y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de 
Seguridad. Asimismo, cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron 
destinados, durante el período de ejecución de las obras.  
Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 
finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea 
posible.  
Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y 
cuando no estén en contradicción con el Estudio de Seguridad y Salud:  
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• Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la 
zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no 
menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.  
• Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de 
la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o 
zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad, en 
cualquier caso.  
• El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1’30 m 
se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde.  
• En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1’30 m siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.  
• La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m.  
• Las zanjas de profundidad mayor de 1’30 m estarán provistas de escaleras que 
rebasen 1 m la parte superior del corte.  
• En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas.  
• En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se 
presuma riesgo para peatones, animales o vehículos.  
• Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas.  
• Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos 
de profundidad mayor de 1’30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  
• Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico 
incluidas en el código de circulación que sean necesarias.  
1.10.3 Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de ríos y 
arroyos, calles, ferrocarriles, gas y otros servicios  
Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, 
a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser 
aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.  
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación 
y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado.  
Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra, pero si 
estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las 
notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito.  
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El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen 
las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo 
caso eliminará rápidamente estos depósitos.  
El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba 
reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso 
de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas 
potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecución de las obras que 
afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales necesarios que, previa 
aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro de costes que le 
fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos.  
El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 
conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de 
detección de gas, el cual estará en todo momento accesible al personal del Director de Obra. 
El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico.  
1.10.4 Carteles y anuncios  
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. 
A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su 
defecto las que dé el Director de Obra.  
Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a 
realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las siguientes 
características:  
• Dimensiones máximas 4.500 mm x 3.150 mm con una relación máxima entre 
dimensiones horizontal y vertical de 0’6.  
• Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados 
en castellano, en los que debe aparecer como mínimo la propiedad, el contratista y la 
ingeniería consultora redactora del proyecto.  
• Soporte de IPN 140, placas base y anclajes galvanizados.  
El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será 
por cuenta del Contratista.  
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1.11  RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL  
1.11.1 Proyecto de liquidación  
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos 
de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o, 
permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones.  
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de liquidación, 
en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según 
lo indicado en el apartado sobre certificaciones.  
1.11.2 Recepción de las obras  
Al término de la ejecución de las obras se comprobará que hayan sido terminadas con arreglo 
a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción según lo establecido 
en la Ley 9/2017, del 8 de noviembre.  
En el Acta de Recepción se hará constar las deficiencias que, a juicio de la Dirección de Obra, 
deben ser subsanadas por el Contratista; estipulándose un plazo para llevar a cabo las 
subsanaciones. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
1.11.3 Periodo de garantía, responsabilidad del contratista  
El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la 
conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a 
realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá 
subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. No será 
inferior a un año, salvo casos especiales.  
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 
indicado en el acta de recepción de las obras.  
El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, 
descritas en el Proyecto de Tratamiento paisajístico, será el establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  
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Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 
plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y como se especifica en el Pliego de 
Prescripciones Particulares del Proyecto Paisajístico.  
El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 
periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y 
desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características 
funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el 
valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas.  
Para el mantenimiento y conservación se establece en el Presupuesto una partida de 
mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La Dirección 
de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen 
mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones.  
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 
juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde 
afrontar los costes de las reparaciones.  
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  
1.11.4 Certificación final  
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato.  
2 CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES PARA 
ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS   
2.1 OBJETO  
El objeto de este documento es definir inequívocamente las condiciones técnicas y 
particulares en la adquisición de cualquier pieza fabricada en acero que forme parte de la 
maquinaria hidráulica, así como de las condiciones que ha de reunir para estar dentro de los 
requerimientos exigibles en el presente proyecto.  
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Para conseguir esto, se han de definir los métodos de control, los procedimientos, la 
interpretación de resultados, los criterios de aceptación y los documentos, informes y registros 
necesarios para los controles de recepción o los realizados durante la fabricación en los 
talleres del suministrador o del constructor.  
2.2 PARTES IMPLICADAS  
Se empleará la siguiente terminología para referirse a las diferentes partes implicadas en el 
desarrollo del presente proyecto:  
• Suministrador: es el que se ocupa de la fabricación y entrega de las piezas 
conformadas por moldeo, mecanizado, o cualquier otro método de fabricación. Estas 
piezas son las subcontratadas por el constructor como elementos a partir de los que 
desarrollará sus propios productos. 
• Constructor: es el poseedor del contrato (o el representante del mismo). Es el 
encargado del diseño, fabricación e instalación de la maquinaria y equipamiento 
hidráulico.   
• Cliente: el comprador de la máquina hidráulica y el resto del equipamiento para ser 
puesto en servicio en sus instalaciones (o el representante del mismo).  
La opinión dada por el constructor respecto a los medios de control, su puesta en ejecución, 
o los resultados obtenidos, será preponderante.  
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE RECEPCIÓN  
2.3.1 Disposiciones generales  
2.3.1.1 Introducción  
Las actividades relacionadas con la compra y recepción del producto seguirán las condiciones 
que establece la norma ISO 9001 con la condición de que exista alguna certificación realizada 
por un organismo acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). En caso de no 
existir esta certificación, el cumplimiento de las condiciones establecidas por la norma en 
cuanto a las actividades señaladas no será obligatorio, aunque sí recomendable. Por esta 
razón, se incluirán como parte integrante del Pliego de Condiciones un extracto de los puntos 
más interesantes de la norma en lo relativo a compras y recepción de productos.  
Téngase en cuenta que el cumplimiento de los puntos establecidos en el Pliego de 
Condiciones no garantiza la conformidad del producto adquirido con los requisitos definidos 
en la norma ISO 9001, a menos que el producto (ya sea una empresa, un proceso, un 
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producto o un determinado servicio del suministrador) esté certificado por una entidad de 
certificación acreditada.  
2.3.1.2 Compras  
Será preciso establecer y se conservar procedimientos documentados para asegurar que los 
materiales comprados satisfacen los requerimientos especificados.  
Evaluación de subcontratistas  
Por un lado, se procederá a la evaluación y selección de los posibles subcontratistas teniendo 
en cuenta su sistema de calidad y los requisitos aplicables a cada uno de ellos.  
Se deberán definir los tipos de subcontratistas y los controles a efectuar sobre los mismos, 
asimismo, se establecerán y mantendrán registros de los subcontratistas que resulten 
aceptables.  
Para aquellas compras de tipo repetitivo, puede ser útil elaborar una lista de proveedores y 
subcontratistas aprobados, a la que el departamento de compras se ceñirá a la hora de 
realizar las compras anteriormente mencionadas.  
Deberá estar claramente definida la responsabilidad interna para la aprobación de esta lista, 
así como los criterios a seguir para la incorporación de un proveedor a la lista y para su 
mantenimiento o exclusión de la misma, esto es, la evaluación y el seguimiento del mismo.  
El suministrador deberá demostrar de forma fehaciente su aptitud para el desempeño de 
todas las actividades concretadas en las especificaciones de calidad que adjunte a la oferta 
que realice al constructor.  
La capacidad técnica deberá mostrarse con aprobación de prototipos o primeras piezas, 
mientras que la capacidad de aseguramiento de la calidad vendrá dada por auditorias de 
calidad, certificaciones externas ostentadas por éste, experiencia histórica u otras formas que 
se consideren adecuadas.  
En las especificaciones de calidad podrán incluirse el diseño de los productos, su fabricación, 
instalación, el servicio posventa que se preste, así como la inspección y el ensayo de los 
mismos antes de que ser suministrados.  
En general, el suministrador deberá poseer las instalaciones técnicas necesarias y otras 
capacidades que serán detalladas en las especificaciones de calidad. Entre estas figuran 
habitualmente por ser comunes en la fundición de piezas de acero para máquinas hidráulicas, 
las siguientes:  
• Conocimiento adecuado de la metalurgia de su acero.  
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• Conocimiento adecuado de los procesos de conformado que se realizarán en sus 
instalaciones, entre ellas figuran el moldeo, forjado, mecanizado, y las que se 
consideren necesarias para la fabricación de piezas pertenecientes a maquinaria 
hidráulica.  
• Conocimiento adecuado de los tratamientos térmicos que pudieran ser necesarios y 
de los electrodos que pudieran necesitarse. 
• Soldadores de cualificación suficiente para el trabajo a realizar.  
• Medios y personal adecuados para la realización de ensayos no destructivos a las 
piezas que se vayan a suministrar.  
Datos necesarios en las compras  
Para garantizar en todo momento la correcta identificación de los productos comprados será 
necesario contar por lo menos con:  
• Identificación: incluyendo tipo, clase y aquellos datos que se consideren necesario. 
• Especificaciones, planos, etc. indicando la revisión a la que pertenezca.  
• Sistema de calidad empleado (por ejemplo, ISO 9001) en el caso de que esto sea 
necesario.  
Identificación y especificaciones del producto  
Si procede, se establecerá y mantendrá un procedimiento que permita identificar el producto 
a partir de las especificaciones que deba cumplir, durante la totalidad de las etapas de la 
fabricación de este y su entrega. Las características mínimas de los productos serán 
establecidas por la empresa en función de sus criterios y las exigencias indicadas en las 
especificaciones de calidad.  
Verificación en origen de los productos comprados  
La verificación en origen de los productos comprados podrá ser realizada de dos maneras 
diferentes: 
• Por el proveedor, esto es, el suministrador cuando provee al constructor y este último 
cuando provee al cliente. 
• Por el cliente, o sea, aquel que realiza la compra.  
En los casos antes mencionados, implicará que la inspección será llevada cabo por el 
constructor o el cliente.  
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2.3.1.3 Inspección y ensayos  
Será preciso establecer y se conservar procedimientos documentados para las inspecciones 
y ensayos requeridos para comprobar que los productos cumplen las especificaciones de 
calidad referidas a ellos.  
Inspección y ensayos en la recepción  
En la recepción de suministros habrán de seguirse una serie de indicaciones genéricas, entre 
las que figuran el no emplear productos que no se hayan sometido a las inspecciones y 
ensayos previstos en las especificaciones de calidad para los mismos.  
Para determinar la cantidad y tipo de inspección y ensayo debe tenerse en cuenta el control 
ejercido en origen y la evidencia que exista de ello.  
Si por necesidades de fabricación es imprescindible el empleo de materiales sin inspeccionar, 
debe identificarse por si es necesario repescarlo.  
Los ensayos de recepción en la Fundición están definidos por la "Especificación de Calidad". 
Entre lo que se puede incluir figura la verificación de la composición química, de las 
características mecánicas, así como los ensayos no destructivos que fuesen necesarios. 
Estos ensayos serán efectuados por el suministrador en presencia del constructor y/o el 
cliente, si así ha sido requerido previamente en el pedido realizado. En el caso de que el 
suministrador deba cumplir el requisito anterior, deberá avisar por escrito al constructor con 
un plazo mínimo de una semana antes de la fecha en que los ensayos vayan a ser realizados. 
El constructor deberá confirmar al suministrador la fecha de su llegada y la de su cliente (o la 
de ambos si así fuera) a los talleres del suministrador.  
Registros de inspección y ensayo  
Se deberán definir y conservar los registros que prueben que los productos han sido 
inspeccionados y ensayados. En estos deberá figurar obligatoriamente el hecho de que los 
productos hayan superado o no los criterios de aceptación que se hubiesen establecido.  
Control de los equipos de inspección, medida y ensayo  
Será necesario establecer y mantener procedimientos documentados para controlar, calibrar 
y mantener los equipos de inspección, medición y ensayo que se empleen para demostrar la 
conformidad del producto según las especificaciones que deba cumplir el mismo. La 
incertidumbre de estos equipos debe ser conocida y adecuada con las necesidades de 
medida que deba realizar.  
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Procedimientos de control  
Para controlar las especificaciones de los productos se procederá, en primer lugar, a 
determinar las medidas a tomar y la incertidumbre requerida. Se identificarán y calibrarán los 
equipos periódicamente o al menos antes de su uso, utilizando patrones que sigan los 
estándares internacionales.  
Los diversos equipos de inspección, medida y ensayo deberán ser calibrados según un 
procedimiento escrito, además, llevarán un indicador del estado de calibración de los mismos 
y se mantendrán los registros de calibración.  
Si se detecta que un instrumento no está bien calibrado, se investigarán las medidas 
realizadas anteriormente por el mismo. Se asegurará que las condiciones ambientales son 
adecuadas para la calibración o la realización de medidas por el mismo. La manipulación, 
preservación y almacenaje de los equipos será la adecuada para los mismos y se protegerán 
los mandos de ajuste de estos.  
Si no se está totalmente seguro de que las indicaciones de los aparatos de medida son 
correctas se podrían provocar problemas importantes, por lo que no se deberán tomar 
decisiones basadas en estas medidas. Por esto se establecerá un sistema de confirmación 
meteorológica que confirme el estado de calibración de los instrumentos utilizados y que 
permitirán que las medidas tengan una calidad adecuada. El fabricante del equipo 
recomienda un intervalo en los manuales y los laboratorios de calibración pueden recomendar 
en base a su experiencia. Sin embargo, la responsabilidad para fijar el intervalo entre 
calibraciones recae sobre la empresa, quien la fija en base a las recomendaciones anteriores, 
el uso previsto y el histórico de calibraciones anteriores.  
No es preciso tener calibrados aquellos equipos pasa los que no se prevea su utilización en 
un futuro ya que el período de validez de la calibración los superaría de forma improductiva. 
Pero estos equipos deberán estar identificados para impedir su uso por error.  
Cuando se cuente con un conjunto de dos o más equipos iguales o similares, puede ser útil 
la adquisición de patrones de transferencia y realizar las calibraciones internamente.  
Naturalmente, este patrón será preciso enviarlo periódicamente a un laboratorio externo a 
calibrar. No es preciso que los laboratorios de calibración externos tengan un reconocimiento 
oficial (en España RELE calibración, antes Sistema de Calibración Industrial). En caso de que 
el laboratorio externo no poseyera un reconocimiento oficial, será necesario comprobar que 
sus patrones son compatibles con los estándares internacionales y que sus procedimientos 
de calibración son adecuados. El método de cálculo de la incertidumbre de la medida 
responde a la buena práctica, el laboratorio cuenta con medios y condiciones adecuadas, y 
su personal cuenta con la formación necesaria.  
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Estado de inspección y ensayos  
Es preciso señalar de manera precisa el estado de inspección y ensayos en el que se 
encuentren los distintos productos: aceptados, rechazados y pendientes.  
La señalización del estado de inspección de los productos se puede efectuar mediante 
distintos procedimientos, como:  
• Marcas. 
• Estampillas autorizadas. 
• Etiquetas. 
• Hojas de ruta. 
• Registros de inspección de las zonas señalizadas.  
También se podrá utilizar cualquier medio que se juzgue adecuado para indicar la 
conformidad (o no) de los productos respecto a las especificaciones que se esperan de ellos.  
2.3.1.4 Control de productos no conformes  
Los productos no conformes son aquellos que no satisfacen los requerimientos indicados en 
la "Especificación de Calidad", por ello no deben ser utilizados. Para evitar su empleo por 
error, se establecerán y mantendrán procedimientos documentados adecuados: se incluirá 
su identificación, documentación, evaluación, separación y las áreas afectadas de estos 
productos.  
Examen y tratamiento de los productos no conformes  
Previamente se deberá fijar la responsabilidad de la revisión de estos productos y la autoridad 
para elegir el tratamiento que se les dará a posteriori, esto es: 
• Reprocesarlos hasta alcanzar los requerimientos especificados. 
• Repararlos. 
• Aceptarlos en su estado no conforme. 
• Destinarlos para otros usos en los que sean adecuados. 
• Eliminarlos.  
Una vez detectado un material no conforme es preciso proceder a su identificación, 
separación y tomar una decisión sobre su tratamiento posterior. Para ello, es necesario que 
esté claramente especificado quién es el encargado en la organización de tomar este tipo de 
decisiones.  
Cuando la no conformidad afecte además de a los requisitos internos, a los requisitos 
contractuales, se deberá informar al cliente y solicitar su aprobación formal respecto a la 
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decisión que se tome. La concesión es una autorización escrita para utilizar o entregar el 
producto no conforme con los requisitos especificados para el mismo, pudiéndose emplear 
para otros usos en los que sea adecuado.  
El suministrador es responsable respecto al constructor y éste para con el cliente, de 
comunicar a tiempo todas las no conformidades respecto al Pliego de Condiciones y al 
pedido.  
2.3.2 Especificaciones de calidad  
La "Especificación de Calidad" es un documento donde se establecen todos los 
requerimientos que han de cumplir los productos, procesos, condiciones de ensayos, y 
aquello que se considere también necesario.   
Los criterios de aceptación podrán servir de orientación para la elección de las exigencias 
industrialmente razonables. La selección de las inspecciones o ensayos es competencia y 
responsabilidad de la empresa y de acuerdo con lo establecido por los reglamentos 
aplicables, los cuales pueden exigir unas inspecciones o ensayos encaminados a la 
"demostración de la calidad".  
La "Especificación de Calidad" establece el número y las condiciones que tienen que cumplir 
esas inspecciones o ensayos para que sean fiables y otros requerimientos generales o 
relacionados con las operaciones de fabricación y control de los productos. Entre ellas figuran:  
• El o los organismos encargados de la recepción.  
• Las prescripciones encaminadas a la verificación de propiedades químicas y 
mecánicas de los productos.  
• La preparación de las superficies a inspeccionar y cuáles serán estas.  
• Cómo se extrapolan los resultados de un control parcial a toda la zona prescrita.  
• Dónde se realizarán las inspecciones, así como el personal y la instrumentación 
necesarios para tal fin.  
• Los criterios de aceptación a emplear, así como posibles desviaciones.  
• Se define a estas como autorizaciones escritas para desviarse de los requisitos 
especificados. 
• Formas de actuación en caso de litigio.  
• Derogaciones, esto es, autorizaciones escritas para utilizar o entregar productos no 
conformes con los requisitos que se hayan especificado para los mismos. 
• Condiciones particulares de garantía.  
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Las especificaciones de calidad se deberán adjuntar con la oferta del constructor al cliente, 
con las peticiones de oferta del constructor al suministrador y con el pedido del constructor al 
suministrador. Estas especificaciones de calidad prevalecerán sobre el resto de los 
documentos.  
2.3.3 Eliminación de defectos  
Generalmente, tanto el suministrador como el constructor toman a su cargo la reparación de 
los defectos que les incumban, siempre que éstos no superen los criterios de aceptación 
establecidos en la Especificación de Calidad y que hayan cumplido el Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares. Podrán ser detectados estos defectos por uno cualquiera de los 
métodos indicados en la misma o mediante un simple examen visual.  
El suministrador deberá hacerse cargo de aquellos defectos cuyo origen es de tipo 
metalúrgico o que se deban a la forma en que se realizó la fundición.  
Por el contrario, el constructor deberá hacerse cargo de aquellos defectos cuyo origen se 
deba a una incorrecta concepción, dimensionamiento de la pieza o a una realización en los 
talleres inadecuada.  
Por último, las reparaciones que incumben al cliente son aquellas que se deban a un 
funcionamiento fuera de las condiciones de servicio garantizadas por el constructor, así como 
las que resulten de un desgaste por abrasión del material relacionado con la naturaleza del 
agua explotada.  
Antes de su reparación por soldadura, los defectos deberán ser eliminados hasta que 
desaparezca cualquier indicación fuera de criterios que se deban cumplir.  
Salvo convención particular en el pedido, las reparaciones serán sometidas a los mismos 
exámenes que los inicialmente previstos en la zona considerada. El constructor podrá 
siempre aceptar bajo su responsabilidad que ciertas cavidades de saneado no sean 
recargadas, en tanto no subsistan en los mismos defectos fuera del criterio que se haya 
establecido y que esta circunstancia no perjudique el buen funcionamiento de la pieza.  
2.3.3.1 Defectos detectados en la fundición  
Los defectos detectados durante el curso de la fabricación en los talleres del suministrador 
serán saneados y reparados mediante el procedimiento de soldadura. Las dimensiones y 
posiciones de las cavidades de saneado que superen los límites que se hayan definido en la 
Especificación de Calidad, serán anotadas y facilitadas al constructor. Las reparaciones 
correspondientes se denominan "importantes".  
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Si la Especificación de Calidad lo requiere, se someterán a la aprobación del constructor para 
que exprese su conformidad antes de iniciar los trabajos: 
• El procedimiento de soldadura. 
• Los procedimientos de cualificación de soldadores y operadores.  
No se deberá rehacer cualquier cualificación certificada y existente que responda los criterios 
que se hayan definidos. Después de la soldadura deberá hacerse un tratamiento térmico de 
reducción de tensiones que no podrá ser suprimido salvo que se produzca un acuerdo con el 
constructor.  
2.3.3.2 Defectos detectados en los talleres del constructor  
Si el constructor ha de realizar soldaduras debido a la aparición de defectos durante el 
mecanizado del producto, el modo en el que se realicen estas reparaciones dependerá de las 
características de la zona a reparar.  
Para reparaciones en zonas poco solicitadas en las que no sea necesario un tratamiento 
térmico de reducción de tensiones, estas podrán ser hechas por el constructor según un 
procedimiento fijado o aceptado por el suministrador. Para reparaciones importantes, que 
afectan a zonas solicitadas en las que se exige un tratamiento de distensionamiento, será 
necesario un tratamiento térmico de reducción de tensiones. Excepto en casos particulares, 
estas reparaciones serán efectuadas por el suministrador, debiéndose registrar las mismas 
de forma adecuada.  
Será muy recomendable establecer de común acuerdo y con anterioridad a que se tengan 
que realizar las reparaciones, la repartición del coste adicional que suponen estas. Si esto no 
se ha hecho, la repartición deberá ser realizada de un acuerdo entre el suministrador y el 
constructor antes de comenzar los trabajos de reparación. Lo anterior se puede hacer sobre 
varios criterios, como controles de la superficie, características de las cavidades de saneado 
o el precio de la pieza a reparar.  
2.3.3.3 Defectos detectados en las instalaciones del cliente  
Durante el período de garantía la reparación debe ser efectuada por el suministrador o el 
constructor.  
Fuera del período de garantía, la reparación es efectuada por el cliente o por el constructor o 
suministrador, sin garantía por parte del constructor ni del suministrador, esto es, el cliente 
sufraga los costes de la reparación por haber expirado la garantía.  
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2.3.4 Garantía  
La garantía cubre todas las anomalías susceptibles de perturbar el funcionamiento del 
producto considerado o de alterar efectivamente la seguridad del conjunto del que forma 
parte. Por esta garantía, el constructor y el suministrador se comprometen a efectuar las 
reparaciones necesarias en un plazo breve y conforme a las reglas que sean necesarias, de 
forma que se devuelva la pieza conforme a las prescripciones de origen o, en su defecto, 
conforme con los usos de la profesión.  
Las condiciones de garantía del suministrador están estrechamente ligadas a las que el 
constructor debe asegurar a su cliente para los conjuntos suministrados. El constructor debe, 
por lo tanto, informar al suministrador antes del pedido, de sus propios compromisos a este 
respecto y no podrá imponer condiciones más severas que las que él mismo ha aceptado.  
En los contratos a los cuales se aplica el presente Pliego de Condiciones, la similitud de 
intereses es evidente. Por ello es indispensable que se establezca un estrecho espíritu de 
cooperación ente el suministrador y el constructor, para asegurar la garantía requerida.  
El periodo de garantía del suministrador corresponde al del constructor.  
El propio uso de los órganos de máquinas hidráulicas implica que la garantía cubra un 
intervalo de tiempo de explotación a contar a partir de la recepción provisional del conjunto 
que podrá ser expresado en millares de horas o meses, con un límite razonable en el tiempo 
a contar desde una fecha de partida estipulada en el Pliego de Condiciones 
constructor/cliente.  
La diversidad de casos y formas de explotación justifica que la duración de la garantía sea 
cada vez objeto de negociaciones comerciales entre cliente y constructor. Toda petición de 
puesta en práctica de la garantía debe ser comunicada por el medio más rápido a partir de la 
detección de la anomalía y confirmada por escrito. En este caso, se comunicará a la parte 
interesada todo tipo de información que pueda resultar útil, como puede ser el modo de 
detección de la anomalía, la localización de la misma y sus dimensiones geométricas 
(incluyendo si fuera posible un croquis acotado y fotografías de la misma).  
La parte receptora de una petición de puesta en práctica de su garantía, debe en el más breve 
plazo posible, hacer todo lo que sea necesario para proponer las reparaciones a efectuar, 
realizarlas y, llegado el caso, suministrar las piezas necesarias, quedando entendido que le 
está siempre permitido solicitar la constatación de las anomalías por sí mismo.  
No se emprenderá ninguna reparación sin el acuerdo de la parte supuestamente responsable 
de la misma, ni será ejecutada sin estar conforme con las instrucciones que pudiera dar la 
misma. Cualquier infracción a esta regla comporta la anulación de toda responsabilidad para 
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la otra parte. La garantía dejará de tener validez en caso de que no se respeten las 
prescripciones de explotación que el constructor haya especificado y previamente haya 
aceptado el cliente.  
2.4 VERIFICACIONES A EFECTUAR  
2.4.1 Verificación de la composición química de la colada  
El suministrador deberá revisar la composición química de la colada, sin embargo, el 
constructor podrá efectuar un análisis de comprobación sobre la pieza a condición de que 
esto y las condiciones de extracción, figuren explícitamente en la petición de oferta y en el 
pedido que hayan sido dirigidos al suministrador.  
El tipo de acero debe estar claramente definido en la demanda de oferta dirigida al 
suministrador. Este debe precisar la composición química de su material en la oferta y el 
constructor deberá obligatoriamente mencionar la misma en el pedido.  
En lo que concierne a los contenidos de azufre y fósforo, se aplicarán por lo general las 
disposiciones siguientes:  
• Aceros no aleados: 0’040% S, 0’040% P. 
• Aceros aleados: 0’030% S, 0’030% P.  
2.4.2 Verificación de las características mecánicas  
2.4.2.1 Características a controlar en los ensayos  
Las características a controlar en los ensayos más importantes son: 
• Resistencia a la tracción expresada en MPa. 
• Límite de elasticidad, en MPa. 
• Alargamiento y estricción, en tanto por ciento. 
• Resistencia a la temperatura indicada en la Especificación de Calidad.  
Las formas, dimensiones y cantidad de probetas empleadas en los ensayos deben fijarse en 
la Especificación de Calidad.  
La cantidad de probetas prescritas se entenderá siempre por pieza y no por colada.  
En el caso de series de piezas obtenidas de la misma colada, el constructor prescribirá la 
cantidad de ensayos sobre el lote.  
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2.5 TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN  
2.5.1 Procedimiento  
La protección frente a la corrosión se aplicará a todos los elementos fabricados en acero al 
carbono de la turbina durante su fabricación o en reparación. Esta prescripción será aplicada 
siempre que no existan otros acuerdos con el cliente que modifiquen lo aquí establecido.  
Las superficies antes de proceder a chorrearlas deben estar limpias de posibles restos de 
aceite o grasa. Las rebabas, las aristas vivas, las capas gruesas de óxido y los posibles restos 
de escorias de soldaduras se eliminarán por medio de cincel, cepillo de alambre o por otro 
sistema que se considere adecuado antes de realizar el chorreado, este podrá efectuarse con 
arena o con granalla. Se chorreará hasta un grado de acabado indicado en la norma ISO 
8503-2:2012.  
Para el caso de chorreado por el exterior del equipo, los agujeros se taparán adecuadamente 
con contra bridas (si las conexiones son mediante bridas), o en otro caso, mediante tapas 
adecuadas para tal fin. Las conexiones roscadas se taparán mediante tapones también 
roscados. Se busca evitar con esto la entrada de arena o granalla en el interior del equipo. 
En todo caso, se protegerán las superficies mecanizadas y las roscas utilizando para ello 
Tesaband u otro medio adecuado. En el caso de soldaduras de obra, se dejará una banda de 
60 mm sin pintar a ambos lados de la soldadura, para evitar que el calor que posibilita la 
soldadura dañe a la pintura.  
El chorreado se efectuará dentro del taller previsto al efecto evitándose condiciones 
indeseables para esta operación, entre las que figuran una humedad relativa superior al 80%, 
condensaciones, humedad sobre la superficie apreciable a simple vista o un abrasivo húmedo 
Una vez concluida la operación de chorreado, se eliminará cuidadosamente toda la arena o 
granalla que haya podido quedar sobre el equipo, así como el polvo que se produzca 
mediante aire comprimido limpio y seco, aspirador de polvo o un cepillo limpio. La pintura se 
aplicará sobre las superficies a pintar según las especificaciones técnicas que facilite su 
fabricante. Para poder pintar, se tendrán que verificar necesariamente los siguientes puntos:  
• Preparación de la superficie. 
• Control del grado de acabado. 
• Pintura utilizada de imprimación. 
• Pintura utilizada en la terminación.  
• Espesor y adherencia del pintado de acabado. 
• Verificación visual del resultado.  
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2.5.2 Normativa y pinturas a emplear  
El tipo de pintura a utilizar se elegirá según las características de la superficie a pintar. Las 
normas que se deberán seguir para los distintos aspectos son:  
• Rugosidad: ISO 8501. 
• Adherencia: ASTM D 3359-83. 
• Espesores: según el tipo de pintura empleado.  
2.5.2.1 Superficies en contacto con el agua  
Para las superficies en contacto con el agua, su preparación deberá ser de grado 2 y habrá 
cuatro capas de protección. Cada una de estas capas es detallada a continuación:  
• Primera capa: se empleará pintura Epoxi rica en Zinc de dos componentes 221, su 
espesor oscilará entre 80 y 90 pm y su color será gris metálico. 
• Segunda capa: la pintura será Epoxi-Poliamida Óxido de Hierro Micáceo 2x6, su 
espesor será de 80 pm y de color gris claro. Se deberá aplicar en las 48 horas 
siguientes a la capa de imprimación.  
• Tercera y cuarta capa: estas capas tendrán pintura Alquitrán-Epoxi 5x4 y espesor 100 
pm (en cada capa). Serán de color negro.  
Se dejarán libres de pintura sesenta milímetros en el borde de todas las uniones soldadas a 
realizar en obra, para proteger la pintura del calentamiento que se genera al soldar.  
Para limpiar la soldadura por el interior se esmerilará hasta metal blanco y se pintará según 
lo anteriormente expuesto. En el caso de que se tenga que soldar por el exterior anclajes u 
otros accesorios para ayudar al montaje se comprobará que por el interior no se ha dañado 
a la pintura. Si sucediera esto último, habrá que reparar la zona dañada.  
2.5.2.2 Superficies en contacto con aceite  
Estas superficies serán preparadas para que presenten una preparación de superficie de 
grado 2, y tendrán tres capas de protección:  
• Primera capa: utilizará pintura Epoxi rica en Zinc de dos componentes 221, su espesor 
oscilará entre 80 y 90 pm. Su color será gris metálico.  
• Segunda capa: su pintura será Epoxi-Poliamida Óxido de Hierro Micáceo 2x6, con 
espesor igual a 80 pm y color gris claro. Se deberá aplicar esta capa en las 48 horas 
siguientes a la de imprimación.  
• Tercera capa: su pintura será Esmalte Poliuretano Alifático de dos componentes 5W, 
con espesor comprendido entre 40 y 50 pm. Su color será el blanco.  
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2.5.2.3 Superficies en contacto con el ambiente  
En este apartado se distinguirán dos casos, que serán las superficies en contacto con el 
ambiente y las correspondientes a la turbina montada.  
Para las superficies en contacto con el ambiente, con excepción de las de la tubería montada, 
se prepararán con grado 2, y tendrán dos capas de protección. Estas últimas serán como 
sigue:  
• Primera capa: usará pintura Epoxi rica en zinc de dos componentes 221, espesor 
comprendido entre 80 y 90 pm y color gris metálico.  
• Segunda capa: su pintura será del tipo Epoxi-Poliamida Óxido de Hierro Micáceo 2x6, 
con un espesor de 80 pm y color gris claro. Esta capa deberá aplicarse en las 48 horas 
posteriores a la capa de imprimación.  
Las superficies de la turbina montada se prepararán con grado 2 y tendrán cuatro capas de 
protección. Las características de estas serán las siguientes: 
• Primera capa: pintura Epoxi rica en zinc de dos componentes, con espesor entre 80 y 
90 pm. Su color será el gris metálico.  
• Segunda capa: empleará pintura Epoxi-Poliamida Óxido de Hierro Micáceo 2x6, con 
espesor igual a 80 pm y color gris claro. Se deberá aplicar en las 48 horas siguientes 
a la capa de imprimación.  
• Tercera y cuarta capa: emplearán pintura Esmalte Poliuretano de dos componentes 
5P9, con espesores comprendidos entre 35 y 40 pm en cada una de las capas. El 
color será azul RAL 5015.  
2.5.2.4 Superficies mecanizadas  
Este tipo de superficies llevarán una sola capa de protección, con pintura del tipo Barniz 
Pelable, con un espesor de al menos 80 pm y color amarillo.  
2.6 CONTROLES A REALIZAR EN CADA PIEZA  
2.6.1 Controles a realizar en la carcasa  
En esta pieza se realizarán un total de cuatro controles: inspección visual, examen por 
líquidos penetrantes, certificados de materiales, control dimensional.  
• Inspección visual: se busca con esto detectar los defectos de cualquier tipo o las faltas 
de soldadura apreciables a simple vista. Las chapas que no se consideren aptas se 
apartarán y marcarán para realizar con ellas la opción que se considere más adecuada 
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entre desecharlas o emplearlas en algo en lo que sean válidas. Si existiesen 
mordeduras, salpicaduras o grietas (tanto de cráter, como longitudinales o 
transversales) en alguna soldadura, se procederá a su levantado y volverán a 
depositarse. Si existiesen defectos como descolgaduras, falta de penetración o 
rechupes (defectos en la raíz), serán levantadas estas soldaduras para ser 
depositadas de nuevo si fuera posible.  
• Líquidos penetrantes: este examen se realiza en las zonas en las que se produzcan 
cruces entre cordones de soldadura distintos. Se busca poder detectar defectos 
superficiales cuyo tamaño no permita apreciarlos a simple vista, debido a que pueden 
disminuir peligrosamente la resistencia del cordón de soldadura en los citados cruces. 
En caso de encontrarse, se levantarán los cordones correspondientes y su repetición.  
• Certificados de materiales: se pedirán para su comprobación los certificadas de los 
materiales que conforman la carcasa, de cara sobre todo a garantizar que su tensión 
máxima mínima tiene el valor especificado en la norma UNE-EN 10253-1: 2000 y que 
dicho valor se encuentra dentro de tolerancias que se hayan especificado. 
• Control dimensional: se realizará en todas las chapas que conforman a la carcasa 
antes de proceder a su soldadura, si no se realizase así, se correría el riesgo de tener 
que desmontar la carcasa entera y volverla a hacer. Una vez que la carcasa esté 
construida, se realizará el control dimensional de las cotas que no se hubiesen medido 
en el paso anterior.   
2.6.2 Controles a realizar en el rodete  
En el rodete se realizarán de nuevo los mismos cuatro controles que se aplicaron a la carcasa: 
inspección visual, examen por líquidos penetrantes, certificados de materiales y control 
dimensional. 
• Inspección visual: se debe hacer una vez sacada la pieza de la fundición para poder 
encontrar en el rodete las grietas superficiales que pudiesen producirse por el 
enfriamiento del molde, al ser el acero empleado en su fabricación autotemplable, en 
el que las tensiones internas por cambio de fases pueden crear las citadas grietas. 
También se buscarán rechupes o faltas de llenado que se produzcan en el molde por 
falta de material frente a lo necesario por la contracción del acero. Las faltas de llenado 
se dan como consecuencia de que el metal líquido que entra en el molde solidifica 
antes de lo necesario, impidiendo la entrada del resto del metal líquido. Si existiesen 
grietas de temple, se deberá corregir el proceso de enfriamiento y ralentizar a este en 
lo posible, si estas grietas se produjesen por faltas de relleno o rechupes, deberá 
rediseñarse el molde. En todos los casos en que se presenten alguno de los defectos 
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anteriormente citados, el rodete deberá volverse a fundir para ser sometido a 
continuación al mismo examen visual.  
• Líquidos penetrantes: este control debe realizarse tras las fases de mecanizado a las 
que se vea sometido el rodete de cara a encontrar grietas y otros defectos 
superficiales que se hubiesen podido generar. La existencia de poros en el rodete 
puede dar lugar a fenómenos de cavitación si estos se encuentran en la zona de los 
alabes y en contacto con el agua.  
• Certificado de materiales: serán pedidos y comprobados para garantizar que el acero 
que se haya empleado en el rodete tiene una composición que respeta las tolerancias 
dadas en la norma UNE-EN 10088-1: 1996. Esto se debe a que en el rodete es 
particularmente importante, por motivos obvios, que el acero inoxidable tenga la 
calidad y la resistencia a la corrosión que se espera en él.  
• También se realiza esto porque se debe emplear un acero con una buena 
característica de dureza, ya que va a estar sometido a abrasión por los materiales en 
suspensión que pudiese llevar el agua turbinada y por las posibles cavitaciones que 
pudiesen ocurrir.  
• Control dimensional: Se realizará después de cada una de las etapas de mecanizado, 
en los planos del rodete se suministran también los límites admisibles en las 
tolerancias dimensionales, geométricas y de rugosidad.  
2.6.3 Controles a realizar en el eje  
En esta pieza se realizarán un total de cinco controles: inspección visual, líquidos penetrantes, 
ultrasonidos, certificado de materiales y control dimensional.  
• Inspección visual: se deberá realizar una vez realizado el forjado, para buscar pliegues 
superficiales grandes y apreciables a simple vista. Este tipo de defectos hacen que la 
pieza sea inutilizable, al haber perdido resistencia en su periferia, lo cual es 
particularmente grave porque el eje trabaja a flexión y a torsión. El eje deberá ser 
templado, una vez realizada esta operación, también se comprobará visualmente la 
existencia de grietas apreciables a simple vista.  
• Líquidos penetrantes: se encargarán de buscar defectos superficiales de pequeño 
tamaño, como grietas debidas al proceso de temple o pequeños pliegues provocados 
por el forjado que no se hubiesen detectado con anterioridad.  
• Ultrasonidos: se realizará con ellos una inspección completa del eje para encontrar 
los defectos internos que no pudiesen ser detectados mediante los procedimientos 
antes empleados.  
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• Certificado de materiales: de nuevo se pedirán los certificados y se revisarán, las 
proporciones entre los elementos del acero empleado han de estar dentro de los 
límites previstos por la norma UNE-EN 10083-2: 1997.  
• Control dimensional: se realizará sobre las cotas que figuren en el plano que 
corresponda.  
Las tolerancias referentes a circularidad y a la perpendicularidad respecto de la cara en 
contacto con el rodete son especialmente importantes, ya que, si no toman valores 
adecuados, se pueden generar desequilibrios importantes.  
2.7 INSTALACIÓN 
2.7.1 Turbinas 
Se van a instalar dos turbinas Kaplan de eje vertical en la zona antigua del edificio de la 
central. Estos elementos los suministra el fabricante de las turbinas. 
2.7.1.1 Ejecución 
Se precisará de un camión-pluma que transporte el equipamiento hasta el lugar indicado, 
entrando al edificio a través de la rampa de acceso para vehículos que comunica la calle con 
la sala de máquinas directamente. La instalación se hace de manera simultánea a la 
instalación de las tuberías forzadas y de descarga, ya que corren a cargo de los mismos 
instaladores, que son los que sugiere el fabricante. 
2.7.1.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
2.7.2 Generadores 
Se instalan dos generadores, uno por cada turbina instalada. Estos elementos los suministra 
el fabricante pertinente. 
2.7.2.1 Ejecución 
Se necesitará un camión-pluma para el transporte del equipamiento hasta el lugar indicado, 
entrando al edificio a través de la rampa de acceso para vehículos que comunica la calle con 
la sala de máquinas directamente. La instalación la realizará un equipo especializado en el 
ámbito, en coordinación con el equipo que instala las turbinas y tuberías. 
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2.7.2.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
2.7.3 Armarios eléctricos 
Al ser una instalación completamente nueva, se precisa un despliegue de armarios eléctricos 
nuevo. Por tanto, se calcula que aproximadamente se necesiten 13 armarios eléctricos, con 
sus correspondientes relés, protecciones, baterías de condensadores y demás equipos. 
2.7.3.1 Ejecución 
Se necesitará un camión-pluma para el transporte del equipamiento hasta el lugar indicado, 
entrando al edificio a través de la rampa de acceso para vehículos que comunica la calle con 
la sala de máquinas directamente. La instalación la realizará un equipo especializado en el 
ámbito, el mismo que coordina la instalación de los generadores. Este se hará cargo de los 
cálculos y toma de decisiones sobre los esquemas que se necesiten para que la central 
funcione de manera correcta. 
2.7.3.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
2.7.4 Sistema autómata 
Este es un sistema de regulación que gobierna todos los parámetros para un correcto 
funcionamiento de la instalación.  
2.7.4.1 Ejecución 
Irá equipado en el/los armario/os eléctricos correspondientes. La instalación la realizará un 
equipo especialista en el ámbito en coordinación con el equipo que instala los generadores y 
armarios eléctricos. 
2.7.4.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes 
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3 CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES PARA 
OBRA CIVIL  
3.1 ACONDICIONAMIENTO 
3.1.1 Desbroce del terreno  
La ejecución del desbroce incluye los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar 
naturaleza presentes en las paredes y suelo del canal de descarga. 
3.1.1.1  Ejecución  
El desbroce y correspondiente limpieza será con medios mecánicos, empleando una 
desbrozadora de hilo a motor. 
3.1.1.2 Medición y abono  
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto por los 
metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno.  
El precio no incluye la unidad de tala de árbol y extracción de tocón, en el caso de que sea 
de abono independiente.  
3.1.2 Retirada de tierra 
La tierra a retirar se encuentra al final del canal de derivación y en la cámara de carga que se 
quiere rehabilitar. 
3.1.2.1 Ejecución  
El canal de derivación dispone de pleno acceso para palas cargadoras y transporte.  
A la cámara de carga se puede acercar la maquinaria de transporte hasta justo su comienzo 
a través del canal de derivación, pero no se puede emplear maquinaria de carga ya que no 
hay espacio para ella. Por tanto, la carga de tierra al transporte se deberá realizar de manera 
manual. 
3.1.2.2 Mediciones y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto por los 
metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre el terreno.  
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En los dos casos, el precio incluye la carga, el transporte del material al vertedero más 
cercano, con su respectivo canon, y los viajes de ida y vuelta del camión bañera basculante 
contratado. 
3.1.3 Saneamiento de paredes internas 
Se realizará un saneamiento de las paredes de la zona del edificio de la central que va a 
abarcar el equipamiento electromecánico nuevo debido a su antigüedad y desuso.  
3.1.3.1 Ejecución 
Previamente se limpiarán las paredes interiores para después aplicar un tratamiento con 
pintura impermeable antihumedad. 
3.1.3.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto por los 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre el terreno.  
3.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
3.2.1 Hormigones  
Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de un Control de Producción y 
estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido por un Centro 
Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con 
competencias en el campo de la construcción, por lo que no será necesario el control de los 
materiales componentes del hormigón, según se recoge en el Artículo 81.- “Control de los 
componentes del hormigón” de la EHE.  
La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la norma UNE 
83313.  
El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el  
Artículo 74.- “Curado del hormigón” de la EHE. En caso de que dicho curado se realice 
manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, su duración mínima 
será de 3 días.  
Será de aplicación todo lo dispuesto en el título VI “Control” de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. El nivel de control de calidad es el 
definido en el Proyecto para cada estructura.  
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3.2.1.1 Medición y abono  
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de costes del Proyecto.  
3.2.2 Encofrados y moldes  
Se define como el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: o Proyecto de encofrado 
y cálculo estructural. 
• Montaje y apuntalamiento del encofrado.  
• Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
•  Tapado de juntas entre piezas.  
• Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 
estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos.  
Cuando el acabado superficial sea para que el hormigón quede visto, los encofrados serán 
de madera machihembrada.  
Cuando los encofrados sean de madera, el número máximo de puestas admitido, salvo que 
en la descripción del precio se indique otra cosa, será el siguiente:  
• Encofrados rectos o curvos: 5. 
• Encofrados de madera machihembrada: 3.  
3.2.2.1 Ejecución  
Los encofrados se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista, quien 
deberá presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, proyecto de encofrado y 
cálculo estructural, a examen de aprobación del Director de Obra.  
Son cinco los encofrados que se solicitan. Cada uno formará un muro: uno que tape la actual 
cámara de carga actual como dicta el plano de “Estado reformado”, otro que tape la salida de 
la turbina actual en el canal de descarga como dicta el “Estado reformado” y, por último, tres 
idénticos que alarguen las salidas de las turbinas a instalar hasta el canal de descarga. 
3.2.2.2 Medición y abono  
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (m3). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
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3.2.3 Demolición de estructura de hormigón 
La estructura directora de hormigón del final del canal de derivación se debe demoler, al igual 
que el muro que tapa la salida de la turbinas que se quieren instalar. 
3.2.3.1 Ejecución 
Ambas estructuras son accesibles mediante maquinaria, por tanto, para su demolición se 
empleará una retroexcavadora con martillo rompedor, una cargadora y un camión basculante 
que transporte el escombro al vertedero más cercano. 
3.2.3.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (m3). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
 
3.2.4 Demolición de estructura de acero 
La estructura directora de acero del final del canal de derivación de debe demoler. 
3.2.4.1 Ejecución 
La estructura es accesible mediante maquinaria, por tanto, para su demolición se empleará 
herramientas de desanclaje y similares, además del correspondiente transporte hasta el 
vertedero más cercano. 
3.2.4.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (m2). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
3.3 CIRCUITO HIDRÁULICO 
3.3.1 Compuertas 
Se van a instalar cinco compuertas, dos en la toma de agua y tres en la cámara de carga. 
Las compuertas las suministra una calderería, habiendo recibido previamente el diseño de 
las mismas. Para realizar el sistema eléctrico de las compuertas que lo precisen, se contrata 
a un equipo especialista en el ámbito. 
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3.3.1.1 Ejecución 
El emplazamiento de las compuertas es accesible para cualquier maquinaria a través del 
canal de derivación. Se necesitarán herramientas de desanclaje y un camión-pluma para 
retirarlas las compuertas antigua. Para la instalación de las compuertas nuevas se necesitará 
una pluma y las herramientas de puesta a punto pertinentes ya que tres de ellas precisarán 
de un sistema eléctrico. 
3.3.1.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
3.3.2 Rejillas 
Se van a instalar dos conjuntos de rejillas destinados cada uno a las entradas de las cámaras 
de carga que se quieren rehabilitar. Las rejillas las suministra una calderería, habiendo 
recibido previamente el diseño de las mismas. 
3.3.2.1 Ejecución 
El emplazamiento de las rejillas es accesible para cualquier maquinaria a través del canal de 
derivación.  Se necesitarán herramientas de desanclaje y un camión-pluma para retirar las 
rejillas antiguas. Para la instalación de las rejillas nuevas se necesitará el camión-pluma y las 
herramientas para la colocación de dichas estructuras. 
3.3.2.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (m2). 
El precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes. 
 
3.3.3 Tuberías forzadas 
Para la nueva instalación se precisa la instalación de dos tuberías forzadas y dos tuberías de 
descarga, una para cada turbina. Estos elementos los suministra el fabricante de la turbina. 
3.3.3.1 Ejecución 
La instalación de estos elementos la realiza el fabricante de la turbina. Estos elementos se 
introducen en el edificio a través de la rampa de acceso para vehículos situada en un lateral 
del edificio, que comunica directamente la calle con la sala de máquinas.  
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3.3.3.2 Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de costes del Proyecto (ud). 
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1 CUADRO DE COSTES 
Obra: Proyecto de mejora de la producción eléctrica de la minicentral hidroeléctrica de 
La Flor  
Presupuesto                 % C.I. 3 





CH LA FLOR 
Capítulo       303.205,45 303.205,45 
01 Capítulo   CIRCUITO HIDRÁULICO   19.965,27 19.965,27 
CAP1 Capítulo   COMPUERTAS   7.281,05 7.281,05 
1.1 Partida ud Compuerta de la toma de agua de acero inoxidable. 
Dimensiones (m): 1,9x1,65x0,2 
  
1,000 497,60 497,60 
1.2 Partida ud Compuerta de la toma de agua de acero inoxidable. 
Dimensiones (m): 1,9x1,75x0,2 
  
1,000 513,60 513,60 
1.3 Partida ud Compuerta de la cámara de carga de acero inoxidable. 
Accionamiento por volante-husillo y motorizada. 
Conexión con el autómata. Dimensiones(m): 
2x2,275x0,15 
  
2,000 2.047,15 4.094,30 
1.4 Partida ud Compuerta de la cámara de carga de acero inoxidable. 
Accionamiento por volante-husillo y motorizada. 
Conexión con el autómata. Dimensiones(m): 
2x2,65x0,15 
  
1,000 2.175,55 2.175,55 
      CAP1               7.281,05 7.281,05 
CAP2 Capítulo   REJILLAS   3.587,22 3.587,22 
2.1 Partida m2 Rejilla con rejas de diámetro 1 cm separadas 10 cm. 
Dimensiones(m): 4,65x2 
  
9,300 245,70 2.285,01 
2.2 Partida m2 Rejilla con rejas de diámetro 1 cm separadas 10 cm. 
Dimensiones(m): 2,65x2 
  
5,300 245,70 1.302,21 
      CAP2               3.587,22 3.587,22 
CAP3 Capítulo   TUBERÍAS FORZADAS   9.097,00 9.097,00 
3.1 Partida ud Tubería forzada de la turbina primaria. Dimensiones: 
desarrollo de 9 m, diámetro de 2 m y espesor de 6 mm. 
  
1,000 3.985,25 3.985,25 
3.2 Partida ud Tubería forzada de la turbina complementaria. 
Dimensiones: desarrollo de 6,25 m, diámetro de 1 m y 
espesor de 6 mm. 
  
1,000 2.546,80 2.546,80 
3.3 Partida ud Tubería de descarga de la turbina primaria. 
  
1,000 1.554,30 1.554,30 
3.4 Partida ud Tubería de descarga de la turbina complementaria. 
  
1,000 1.010,65 1.010,65 
      CAP3               9.097,00 9.097,00 
      01               19.965,27 19.965,27 
02 Capítulo   CIRCUITO ELECTROMECÁNICO   273.454,46 273.454,46 
CAP4 Capítulo   TURBINAS   123.532,93 123.532,93 
4.1 Partida ud Turbina Kaplan primaria de 650 kW 
  
1,000 103.075,58 103.075,58 
4.2 Partida ud Turbina Kaplan complementaria de 110 kW 
  
1,000 20.457,35 20.457,35 
      CAP4               123.532,93 123.532,93 
CAP5 Capítulo   GENERACIÓN   128.701,60 128.701,60 
5.1 Partida ud Alternador asíncrono de la turbina primaria. Genera a 
660 V. Potencia mínima de 650 kVA, a determinar por 
el estudio eléctrico de la instalación. 
  
1,000 80.175,75 80.175,75  
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5.2 Partida ud Alternador asíncrono de la turbina complementaria. 
Genera a 660 V. Potencia mínima de 650 kVA, a 
determinar por el estudio eléctrico de la instalación. 
  
1,000 48.525,85 48.525,85 
      CAP5               128.701,60 128.701,60 
CAP6 Capítulo   AUTÓMATA   15.036,48 15.036,48 
6.1 Partida ud Sistema autómata de gobierno total de la instalación. 
  
1,000 15.036,48 15.036,48 
      CAP6               15.036,48 15.036,48 
CAP7 Capítulo   ARMARIOS ELÉCTRICOS   6.183,45 6.183,45 
7.1 Partida ud Armarios eléctricos con todo su operativo de relés, 
protecciones, baterías de condensadores... 
  
13,000 475,65 6.183,45 
      CAP7               6.183,45 6.183,45 
      02               273.454,46 273.454,46 
03 Capítulo   EMPLAZAMIENTO   9.785,72 9.785,72 
CAP8 Capítulo   EDIFICIO DE LA CENTRAL   980,82 980,82 
8.1 Partida m2 Saneamiento de las paredes interiores con pintura 
antihumedad. Dimensiones(m):12,35x4 + 19x4 + 19x4 
  
201,400 4,87 980,82 
      CAP8               980,82 980,82 
CAP9 Capítulo   CÁMARA DE CARGA   5.068,04 5.068,04 
9.1 Partida m3 Retirada de la tierra que anula las antiguas cámaras de 
carga. Dimensiones(m):2,65x6,3x4,75 + 4,65x6,3x4,75 
  
218,450 23,20 5.068,04 
      CAP9               5.068,04 5.068,04 
CAP10 Capítulo   CONSTRUCCIONES   3.113,45 3.113,45 
10.1 Partida m3 Muro director que anula la cámara de carga actual y 
dirige el flujo hacia las nuevas cámaras. 
Dimensiones(m):29,7x2x0,3 
  
17,820 49,68 885,30 
10.2 Partida m3 Muro para tapar la salida de la turbina actual. 
Dimensiones(m):15,5x3x0,4 
  
18,600 49,68 924,05 
10.3 Partida m3 Muros que alargan las salidas de las turbinas nuevas. 
Dimensiones(m):5x2,5x0,7; 3 muros 
  
26,250 49,68 1.304,10 
      CAP10               3.113,45 3.113,45 
CAP11 Capítulo   DEMOLICIONES   423,97 423,97 
11.1 Partida m2 Estructura directora de acero. Dimensiones(m): 4x1,8 
  
7,200 25,68 184,90 
11.2 Partida m3 Estructura directora de hormigón. Dimensiones(m): 
4x1,8x0,25 
  
1,800 20,26 36,47 
11.3 Partida m3 Muro de hormigón que tapa la salida a rehabilitar. 
Dimensiones(m): 10x2x0,5 
  
10,000 20,26 202,60 
      CAP11               423,97 423,97 
CAP12 Capítulo   LIMPIEZA   199,44 199,44 
12.1 Partida m3 Retirada de la tierra del canal de derivación. 
Dimensiones(m): 16,2x2,5x0,75 
  
30,380 3,01 91,44 
12.2 Partida m2 Desbrozado de la maleza que hay en las paredes del 
canal de descarga. Dimensiones(m): 50x3 (x2 paredes) 
  
300,000  0,36 108,00 
      CAP12               199,44 199,44 
      03               9.785,72 9.785,72 
      
PROYECTO CH 
LA FLOR 
              303.205,45 303.205,45 
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2 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
Proyecto: Proyecto de mejora de la producción eléctrica de la minicentral hidroeléctrica 
de La Flor  
  
 
 Capítulo Importe  
 1 CIRCUITO HIDRÁULICO  
 
  1.1 COMPUERTAS. 7.281,05  
  1.2 REJILLAS. 3.587,22  
  1.3 TUBERÍAS FORZADAS. 9.097,00  
  Total 1 CIRCUITO HIDRÁULICO ..........: 19.965,27  
 2 CIRCUITO ELECTROMECÁNICO   
  2.1 TURBINAS. 123.532,93  
  2.2 GENERACIÓN. 128.701,60  
  2.3 AUTÓMATA. 15.036,48  
  2.4 ARMARIOS ELÉCTRICOS. 6.183,45  
  Total 2 CIRCUITO ELECTROMECÁNICO ..........: 273.454,46  
 3 EMPLAZAMIENTO   
  3.1 EDIFICIO DE LA CENTRAL. 980,82  
  3.2 CÁMARA DE CARGA. 5.068,11  
  3.3 CONSTRUCCIONES. 3.113,45  
  3.4 DEMOLICIONES. 423,97  
  3.5 LIMPIEZA. 199,43  
   Total 3 EMPLAZAMIENTO ..........: 9.785,78  
 Presupuesto de ejecución material 303.205,51  
 13% de gastos generales 39.416,72  
 6% de beneficio industrial 18.192,33  
 Suma 360.814,56  
 21% IVA  75.771,06  
 Presupuesto de ejecución por contrata  436.585,62  




Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
